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1 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 14 j 06/10/2025 0… 23/10/2025 1… AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 
6 oct. 2025 à 08:00 14 j 

2 Instruction  DP TOITURE et PV (avis 
ABF)

14 j 06/10/2025 08… 23/10/2025 17…
Instruction  DP TOITURE et PV (avis ABF) 

14 j 

3 COUVERTURE ZINC 129 j 27/10/2025 0… 08/05/2026 1… COUVERTURE ZINC 
27 oct. 2025 à 08:00 129 j 

4 DCE zinc joint à tasseau 10 j 27/10/2025 08… 07/11/2025 17…
DCE zinc joint à tasseau 

10 j 

5 Consultation entreprises 25 j 17/11/2025 08… 19/12/2025 17…
Consultation entreprises 

25 j 

6 Analyse offres et mise au point marché 
Couverture

15 j 05/01/2026 08… 23/01/2026 17…
Analyse offres et mise au point marché Couverture 

15 j 

7 Préparation chantier Couverture EXE et 
commandes zinc)

25 j 23/02/2026 08… 27/03/2026 17…
Préparation chantier Couverture EXE et commandes zinc) 

25 j 

8 Chantier Couverture 30 j 30/03/2026 08… 08/05/2026 17…
Chantier Couverture 

30 j 

9 PHOTOVOLTAIQUE 140 j 07/11/2025 0… 05/06/2026 1… PHOTOVOLTAIQUE 
7 nov. 2025 à 08:00 140 j 

10 Désignation Contrôle Technique ? 10 j 07/11/2025 08… 21/11/2025 17…
Désignation Contrôle Technique ? 

10 j 

11 Notice et plans pour AT PV 10 j 24/11/2025 08… 05/12/2025 17…
Notice et plans pour AT PV 

10 j 

12 Dépôt AT Photovoltaïque 5 j 08/12/2025 08… 12/12/2025 17…
Dépôt AT Photovoltaïque 

5 j 

13 Instruction AT (délai maxi 4 mois) 80 j 15/12/2025 08… 17/04/2026 17…
Instruction AT (délai maxi 4 mois) 

80 j 

14 DCE Photovoltaïque (SUDECOWATT) 25 j 24/11/2025 08… 09/01/2026 17…
DCE Photovoltaïque (SUDECOWATT) 

25 j 

15 Consultation entreprises 22 j 19/03/2026 08… 17/04/2026 17…
Consultation entreprises 

22 j 

16 Analyse devis  et mise au point marché 
Photovoltaique

5 j 20/04/2026 08… 24/04/2026 17…
Analyse devis  et mise au point marché Photovoltaique 

5 j 

17 Préparation chantier Photovoltaïque 20 j 27/04/2026 08… 22/05/2026 17…
Préparation chantier Photovoltaïque 

20 j 

18 Chantier Photovoltaïque 10 j 25/05/2026 08… 05/06/2026 17…
Chantier Photovoltaïque 

10 j 

19 MENUISERIES EXTERIEURES 161 j 13/10/2025 0… 09/06/2026 1… MENUISERIES EXTERIEURES 
13 oct. 2025 à 08:00 161 j 

20 DCE MENUISERIE (MAPA) 20 j 13/10/2025 08… 07/11/2025 17…
DCE MENUISERIE (MAPA) 

20 j 

21 Consultation entreprises menuiserie 25 j 17/11/2025 08… 19/12/2025 17…
Consultation entreprises menuiserie 

25 j 

22 Analyse offres , négociation et mise au 
point marché Menuiserie

15 j 05/01/2026 08… 23/01/2026 17…
Analyse offres , négociation et mise au point marché Menuiserie 

15 j 

23 Préparation chantier Menuiserie Etudes 
Exe et commandes et fabrication

40 j 02/02/2026 08… 27/03/2026 17…
Préparation chantier Menuiserie Etudes Exe et commandes et fabrication 

40 j 

24 Chantier Menuiseries Extérieures 52 j 30/03/2026 08… 09/06/2026 17…
Chantier Menuiseries Extérieures 

52 j 


