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PHASE CONSULTATIONS-MARCHE

Consultations - date limite de remise des offres mercredi 10/12 à 12h

Visite commune - mercredi 26/11 à 14h00

Analyses et négociations

Marché et notification

PHASE PREPARATION DE CHANTIER

Réunion de lancement

Préparation de chantier et études d'exécution

Visa MOE

Point spécifique ballon et préparateur ECS: 

Validation fiche technique pour commande anticipée

Installation de chantier et mise en place

Visites d'inspection communes de l'ensemble des intervenants

TÂCHE

nov-25

REMPLACEMENT DE LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

DES BATIMENTS A ET B DE LA RESIDENCE ETUDIANTE LES TAILLEES

PLANNING PREVISIONNEL DCE ind.A

déc-25 janv-26 févr-26 mars-26
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TÂCHE

nov-25 déc-25 janv-26 févr-26 mars-26

PHASE TRAVAUX

Si tranche conditionnelle affermie: mise en œuvre des piquages

Préfabriction panoplies

Déposes, bascules, mise en service et équilibrage (vacances scolaires)

Calorifuge et finitions

PHASE RECEPTION

OPR

Levée de réserves

Réception - lundi 09/03/2026

Démarrage GPA
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