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Phase 1 : visites, relevés, recollement et synthèse historique_fin mars 24

Phase 2 : relevés particuliers et diagnostic_mi-juillet 24 

Réception du schéma directeur fonctionnel commandé par les écoles échéance en attente 

Phase 3 : programme pluriannuel des travaux (2mois) + 2 mois après le rendu du schéma directeur fonctionnel 

Réhabilitation du Palais des Etudes

Diagnostic Ensba : rendu 

Préparation de la CVM-études APS + APD 

Validation CVM-études APS + APD  en CA juillet 25

Préparation marché de Moe / Acmh

Notification marché Moe / Acmh

Etudes : APS avec BIM  (5 mois) et sans aménagement intérieur + validation APS (2 mois) 

Etudes :  APD (6 mois) avec aménagement intérieur + validation APD (4 mois) 

Validation avenant à la CVM en CA mars 27

CMPI_présentation APD  : janvier 27

Préparation et dépôt AT 

Etudes : PRO (4 mois) + validation (3 mois-dont août)

Etudes : DCE

Appel d'offres travaux 

Travaux en milieu vide (OS : juin 26)

OPR / réception

Levée des réserves

Commission de sécurité et d'accessibilité

Déménagement du palais des études (Ensb-a) pour chantier en milieu occupé

Aléa global sur l'ensemble de l'opération 

Réalisation sondages structurels et géotechniques au 1er T 24 et 4 ème T 24 (après expo 
cour vitrée)

Au plus tard : Réception SD fonctionnel du palais des études (en amont de l'APD) : au plus 
tard en février 26 pour orienter efficacement la validation de l'APS

2025 2026 20272023 2024

Schéma directeur immobilier OPPIC 
(patrimoine/technique/paysage) du site Malaquais

Consultation sondage maçonnerie + géotechnique complémentaires au diagnostic

2031
Site Malaquais_juin 25
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AT MH ERP

Diag Acmh

Marché Acmh

AO travaux

CVM - CA juillet 25

Rendu SD fonctionnel

CMPI-AVP : janvier 27

APS + BIM mené  sans les conclusions SD fonctionnel

Sondages structure + 
géotechniques

Travaux  milieu vide de 36 mois (yc préparation de chantier de 2 mois)

Avenant CVM - CA mars 27

APD yc aménagement intérieur mené  avec les 
conclusions SD fonctionnel 

PRO à partir du CA de mars 27

DCE

Déménagement du Palais des études : hors CVM, mené 

Réception SD fonctionnel au plus tard

OPR / 
réception

Levée des 
réserves

Commission de 
sécurité et 

d'accessibilité : 
septembre 2031

Aléa global sur 
l'opération
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