
N° Mode

Tâche

Nom de la tâche

1 TRAVAUX - RDC

20 TRAVAUX - R+1

56 TRAVAUX - R+2

57 TRAVAUX PREPARATOIRE - ETUDES

58 PHASE - 1

59 DEMENAGEMENT

60 CVC 

61 ELECTRICITE

62 FAUX PLAFONDS 

63 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

64 Faux plafonds - Repli protection

65 EMMENAGEMENT

66 PHASE - 2

67 DEMENAGEMENT

68 CVC 

69 ELECTRICITE

70 FAUX PLAFONDS 

71 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

72 Faux plafonds - Repli protection

73 EMMENAGEMENT

74 PHASE - 3 

75 DEMENAGEMENT

76 CVC 

77 ELECTRICITE

78 FAUX PLAFONDS 

79 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

80 Faux plafonds - Repli protection

81 PERCEMENTS

82 CAROTTAGES VENTILATION

83 EMMENAGEMENT

84 CURAGE

85 Cloisonnement de chantier

86 Curage Déposes

87 PLATRERIE

88 Cloisons distribution 

89 MENUISERIE

90 Mise en place Cloisons vitrées

91 Plinthe  

92 Mise en jeu menuiseries béquillage

93 Mobilier

94 PEINTURES / SOL SOUPLE

95 Peinture 

96 Revêtement sol souple 

97 Signaletique 

98 Nettoyage de livraison

99 TRAVAUX - R+3

150 TRAVAUX - R+4

188 TRAVAUX (Locaux ventaillation)

TRAVAUX - R+1

TRAVAUX - R+2

30/11 11/01
TRAVAUX PREPARATOIRE - ETUDES

57

PHASE - 1

04/01 08/01
DEMENAGEMENT
59

15/01 28/01
CVC 

60

09/02 16/02
ELECTRICITE

61

11/01 18/01
Dépose Faux plafonds - Protection sol

63

21/01 12/02
Faux plafonds - Repli protection

64

17/02 23/02
EMMENAGEMENT

65

24/02 02/03
DEMENAGEMENT

67

05/03
CVC 

68

03/03 09/03
Dépose Faux plafonds - Protection sol

71

10/03 72
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N° Mode

Tâche

Nom de la tâche

1 TRAVAUX - RDC

20 TRAVAUX - R+1

56 TRAVAUX - R+2

57 TRAVAUX PREPARATOIRE - ETUDES

58 PHASE - 1

59 DEMENAGEMENT

60 CVC 

61 ELECTRICITE

62 FAUX PLAFONDS 

63 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

64 Faux plafonds - Repli protection

65 EMMENAGEMENT

66 PHASE - 2

67 DEMENAGEMENT

68 CVC 

69 ELECTRICITE

70 FAUX PLAFONDS 

71 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

72 Faux plafonds - Repli protection

73 EMMENAGEMENT

74 PHASE - 3 

75 DEMENAGEMENT

76 CVC 

77 ELECTRICITE

78 FAUX PLAFONDS 

79 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

80 Faux plafonds - Repli protection

81 PERCEMENTS

82 CAROTTAGES VENTILATION

83 EMMENAGEMENT

84 CURAGE

85 Cloisonnement de chantier

86 Curage Déposes

87 PLATRERIE

88 Cloisons distribution 

89 MENUISERIE

90 Mise en place Cloisons vitrées

91 Plinthe  

92 Mise en jeu menuiseries béquillage

93 Mobilier

94 PEINTURES / SOL SOUPLE

95 Peinture 

96 Revêtement sol souple 

97 Signaletique 

98 Nettoyage de livraison

99 TRAVAUX - R+3

150 TRAVAUX - R+4

188 TRAVAUX (Locaux ventaillation)

PHASE - 2

19/03

22/03 02/04
ELECTRICITE

69

31/03
Faux plafonds - Repli protection

05/04 09/04
EMMENAGEMENT
73

PHASE - 3 

12/04 16/04
DEMENAGEMENT
75

21/04 19/05
CVC 

76

03/05 03/06
ELECTRICITE

77

19/04 30/04
Dépose Faux plafonds - Protection sol

79

26/04 31/05
Faux plafonds - Repli protection

80

PERCEMENTS

03/05 04/05
CAROTTAGES VENTILATION

82

07/06 11/06
EMMENAGEMENT
83

CURAGE

19/04 19/04
Cloisonnement de chantier

85

20/04 27/04
Curage Déposes

86

28/04 13/05
Cloisons distribution 

88

26/04 28/04
Mise en place Cloisons vitrées

90

14/05 18/05
Plinthe  

91

02/06 02/06
Mise en jeu menuiseries béquillage

92

02/06 03/06
Mobilier

93

14/05 26/05
Peinture 

95

27/05 01/06
Revêtement sol souple 
96

02/06 02/06
Signaletique 

97

04/06 04/06
Nettoyage de livraison

98

TRAVAUX - R+3
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