
N° Mode

Tâche

Nom de la tâche

1 TRAVAUX - RDC

20 TRAVAUX - R+1

56 TRAVAUX - R+2

99 TRAVAUX - R+3

100 TRAVAUX PREPARATOIRE - ETUDES

101 PHASE - 1

102 DEMENAGEMENT

103 CVC 

104 ELECTRICITE

105 FAUX PLAFONDS 

106 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

107 Faux plafonds - Repli protection

108 EMMENAGEMENT

109 PHASE - 2

110 DEMENAGEMENT

111 CVC 

112 ELECTRICITE

113 FAUX PLAFONDS 

114 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

115 Faux plafonds - Repli protection

116 EMMENAGEMENT

117 PHASE - 3

118 DEMENAGEMENT

119 CVC 

120 ELECTRICITE

121 FAUX PLAFONDS 

122 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

123 Faux plafonds - Repli protection

124 EMMENAGEMENT

125 PHASE - 4

126 DEMENAGEMENT

127 CVC 

128 ELECTRICITE

129 FAUX PLAFONDS 

130 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

131 Faux plafonds - Repli protection

132 PERCEMENTS

133 CAROTTAGES VENTILATION

134 EMMENAGEMENT

135 CURAGE

136 Cloisonnement de chantier

137 Curage Déposes

138 PLATRERIE

139 Cloisons distribution 

140 MENUISERIE

141 Mise en place Cloisons vitrées

142 Plinthe  

143 Mise en jeu menuiseries béquillage

144 Mobilier

145 PEINTURES / SOL SOUPLE

146 Peinture 

147 Revêtement sol souple 

148 Signaletique 

149 Nettoyage de livraison

150 TRAVAUX - R+4

188 TRAVAUX (Locaux ventaillation)

TRAVAUX - R+2

TRAVAUX - R+3

11/05 21/06
TRAVAUX PREPARATOIRE - ETUDES

100

PHASE - 1

14/06 18/06
DEMENAGEMENT
102

24/06 06/07
CVC 

103

06/07 13/07
ELECTRICITE

104

21/06 24/06
Dépose Faux plafonds - Protection sol

106

30/06 09/07
Faux plafonds - Repli protection

107

15/07 21/07
EMMENAGEMENT

108

PHASE - 2

22/07 28/07
DEMENAGEMENT

110

02/08 10/08
CVC 

111

13/08 20/08
ELECTRICITE

112

29/07 03/08
Dépose Faux plafonds - Protection sol

114

05/08 18/08
Faux plafonds - Repli protection

115

23/08 27/08
EMMENAGEMENT
116

30/08 03/09
DEMENAGEMENT
118

07/09
CVC 

119

06/09 09/09
Dépose Faux plafonds - Protection sol

122

10/09
Faux plafonds - Repli protection

123
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N° Mode

Tâche

Nom de la tâche

1 TRAVAUX - RDC

20 TRAVAUX - R+1

56 TRAVAUX - R+2

99 TRAVAUX - R+3

100 TRAVAUX PREPARATOIRE - ETUDES

101 PHASE - 1

102 DEMENAGEMENT

103 CVC 

104 ELECTRICITE

105 FAUX PLAFONDS 

106 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

107 Faux plafonds - Repli protection

108 EMMENAGEMENT

109 PHASE - 2

110 DEMENAGEMENT

111 CVC 

112 ELECTRICITE

113 FAUX PLAFONDS 

114 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

115 Faux plafonds - Repli protection

116 EMMENAGEMENT

117 PHASE - 3

118 DEMENAGEMENT

119 CVC 

120 ELECTRICITE

121 FAUX PLAFONDS 

122 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

123 Faux plafonds - Repli protection

124 EMMENAGEMENT

125 PHASE - 4

126 DEMENAGEMENT

127 CVC 

128 ELECTRICITE

129 FAUX PLAFONDS 

130 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

131 Faux plafonds - Repli protection

132 PERCEMENTS

133 CAROTTAGES VENTILATION

134 EMMENAGEMENT

135 CURAGE

136 Cloisonnement de chantier

137 Curage Déposes

138 PLATRERIE

139 Cloisons distribution 

140 MENUISERIE

141 Mise en place Cloisons vitrées

142 Plinthe  

143 Mise en jeu menuiseries béquillage

144 Mobilier

145 PEINTURES / SOL SOUPLE

146 Peinture 

147 Revêtement sol souple 

148 Signaletique 

149 Nettoyage de livraison

150 TRAVAUX - R+4

188 TRAVAUX (Locaux ventaillation)

PHASE - 3

15/09

20/09 27/09
ELECTRICITE

120

23/09
Faux plafonds - Repli protection

28/09 04/10
EMMENAGEMENT

124

PHASE - 4

05/10 11/10
DEMENAGEMENT

126

19/10 15/11
CVC 

127

10/11 30/11
ELECTRICITE

128

12/10 25/10
Dépose Faux plafonds - Protection sol

130

26/10 26/11
Faux plafonds - Repli protection

131

PERCEMENTS

26/10 27/10
CAROTTAGES VENTILATION

133

02/12 08/12
EMMENAGEMENT

134

CURAGE

12/10 12/10
Cloisonnement de chantier

136

13/10 20/10
Curage Déposes

137

21/10 04/11
Cloisons distribution 

139

19/10 21/10
Mise en place Cloisons vitrées

141

05/11 08/11
Plinthe  

142

29/11 29/11
Mise en jeu menuiseries béquillage

143

29/11 30/11
Mobilier

144

05/11 22/11
Peinture 

146

23/11 26/11
Revêtement sol souple 

147

29/11 29/11
Signaletique 

148

01/12 01/12
Nettoyage de livraison

149

TRAVAUX - R+4
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