
N° Mode

Tâche

Nom de la tâche

1 TRAVAUX - RDC

2 TRAVAUX PREPARATOIR - ETUDES

3 PHASE - 1

4 DEMENAGEMENT

5 CVC 

6 ELECTRICITE

7 FAUX PLAFONDS 

8 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

9 Faux plafonds - Repli protection

10 EMMENAGEMENT

11 PHASE - 2

12 DEMENAGEMENT

13 CVC

14 ELECTRICITE

15 FAUX PLAFONDS 

16 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

17 Faux plafonds - Repli protection

18 EMMENAGEMENT

19 EMMENAGEMENT

20 TRAVAUX - R+1

56 TRAVAUX - R+2

99 TRAVAUX - R+3

150 TRAVAUX - R+4

188 TRAVAUX (Locaux ventaillation)

TRAVAUX - RDC

30/03 29/05
TRAVAUX PREPARATOIR - ETUDES

2

26/05 29/05
DEMENAGEMENT

4

01/06 5

01/06
Dépose Faux plafonds - Protection sol

8
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23 Mar 26 30 Mar 26 06 Avr 26 13 Avr 26 20 Avr 26 27 Avr 26 04 Mai 26 11 Mai 26 18 Mai 26 25 Mai 26 01 Jui 26

Avril 2026 Mai 2026 Juin 2026

AMENAGEMENT CAF DE NANTES

Mer 29/10/25

DCE
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N° Mode

Tâche

Nom de la tâche

1 TRAVAUX - RDC

2 TRAVAUX PREPARATOIR - ETUDES

3 PHASE - 1

4 DEMENAGEMENT

5 CVC 

6 ELECTRICITE

7 FAUX PLAFONDS 

8 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

9 Faux plafonds - Repli protection

10 EMMENAGEMENT

11 PHASE - 2

12 DEMENAGEMENT

13 CVC

14 ELECTRICITE

15 FAUX PLAFONDS 

16 Dépose Faux plafonds - Protection 

sol

17 Faux plafonds - Repli protection

18 EMMENAGEMENT

19 EMMENAGEMENT

20 TRAVAUX - R+1

56 TRAVAUX - R+2

99 TRAVAUX - R+3

150 TRAVAUX - R+4

188 TRAVAUX (Locaux ventaillation)

TRAVAUX - RDC

12/06
CVC 

11/06 23/06
ELECTRICITE

6

04/06
Dépose Faux plafonds - Protection sol

09/06 18/06
Faux plafonds - Repli protection

9

24/06 30/06
EMMENAGEMENT

10

24/06 30/06
DEMENAGEMENT

12

01/07 16/07
CVC

13

20/07 31/07
ELECTRICITE

14

01/07 07/07
Dépose Faux plafonds - Protection sol

16

08/07 29/07
Faux plafonds - Repli protection

17

03/08 14/08
EMMENAGEMENT

19

TRAVAUX - R+1
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08 Jui 26 15 Jui 26 22 Jui 26 29 Jui 26 06 Jul 26 13 Jul 26 20 Jul 26 27 Jul 26 03 Aoû 26 10 Aoû 26 17 Aoû 26

Juillet 2026 Août 2026

AMENAGEMENT CAF DE NANTES

Mer 29/10/25
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