
N° Nom de la tâche Durée

1 Emménagement / déménagement 387 

jours

2 Phase 1 & 2 236 

jours

7 Phase 3 3 jours

8 Emménagement ADJ 3 jours

9 Réception 648 

jours

10 Phase 00 - Démolition (hors marché) 10 

jours

14 Phase 1.1 - travaux préalables 0 jour

16 Phase 1.2 - Construction SMR 26 

jours

24 Phase 2 : AGORA 15 

jours

30 Phase 03 : ADJ 29 

jours

38 Travaux 719 

jours?

39 Constat d'huissier 0 jour

40 Repli de la base-vie 5 jours

41 Phase 00 - Démolition Administratif 

(hors marché)

71 

jours

57 OS 42 

jours

58 OS de démarrage préparation des 

travaux / 1er réunion

0 jour

59 Période de préparation de chantier lot

V.R.D

42 

jours

60 OS EXE des travaux lot V.R.D 0 jour

61 Période de préparation de chantier 

TCE

42 

jours

62 OS EXE des travaux T.C.E 0 jour

63 Phase 1 407 

jours?

64 Phase 1.1 - Démolition garage + 

création soutènement

37 

jours?

65 Mise en place base-vie et 

signalétique chantier

1 jour?

66 neutralisation 0 jour

67 Démolition ADJ 22 

jours

80 travaux de soutènement 15 

jours

81 Phase 1.2 - Construction SMR 370 

jours

82 Mise en place signalétique de 

chantier

0 jour

83 Déplacement de la place base-vie 3 jours

84 Mise en place des protections 

collectives

0 jour

85 Infiltrométrie 119 

jours

86 Test intermédiaire 0 jour

87 Test final 0 jour

88 Cellule témoin + Façade 39 

jours

102 Espace verts 15 

jours

103 Espaces verts 15 

jours

104 V.R.D 369 

jours

105 Phase 01 30 

jours

112 Phase 02 - aménagements 32 

jours

118 Phase 03 - Finitions 12 

jours

123 G.O 224 

jours

124 G3 0 jour

125 Réception plateforme bâtiment 0 jour

126 Pieux 21 

jours

127 Casque de pieux / longrines 15 

jours

128 reprofilage terrain 5 jours

129 réseaux 10 

jours

130 dalle basse 21 

jours

131 S.S 40 

jours

132 élévations 13 

jours

133 poteau/poutre 12 

jours

134 Escalier 3 jours

135 Plancher 25 

jours

136 PH RDC 41 

jours

137 élévations 21 

jours

138 poteau/poutre 4 jours

139 Escalier 3 jours

140 Plancher 25 

jours

141 PH R+1 + relevé en toiture 41 

jours

142 élévations 21 

jours

143 poteau/poutre 4 jours

144 Escalier 3 jours

145 Plancher 25 

jours

146 PH Combles + acrotères 10 

jours

147 finitions 15 

jours

148 Maçonneries + enduit 10 

jours

149 appuis / seuils / socles 5 jours

150 Divers (isolations / Joint JD / 

cuvelage / socles)

5 jours

151 isolation des parois enterrées et 

drainage

10 

jours

152 Charpente bois 21 

jours

153 Couverture 111 

jours

154 pose des EP provisoire 1 jour

155 Couverture 30 

jours

156 Pose des lanterneaux 0 jour

157 Habillage / Finition 10 

jours

158 Gestion des EP 5 jours

159 Etanchéité 144 

jours

160 Etanchéité 10 

jours

161 lanterneaux 0 jour

162 couvertine 2 jours

163 gravillon 2 jours

164 Gestion des EP (DEP, chêneaux, 

pissettes, …)

1 jour

165 Divers (garde-corps …) 1 jour

166 pose des dalles sur plots 3 jours

167 Menuiseries extérieures 195 

jours

168 Commandes des Men Ext 0 jour

169 pose Alu + PVC + Mixte 21 

jours

170 pose des portes et blocs-portes 5 jours

171 Pose des murs rideaux 5 jours

172 pose brise-soleil orientable 5 jours

173 porte automatiques 0 jour

174 finitions / stores / pose 5 jours

175 Façades 119 

jours

176 Isolation / Parement briques 60 

jours

177 Finition 10 

jours

178 pose brise soleil + habillage 5 jours

179 Serrurerie 201 

jours

180 Commandes 0 jour

181 Pose porte 2 jours

182 pose des renforts métalliques 30 

jours

183 escalier terrasse technique 3 jours

184 Pose garde-corps 5 jours

185 Pose des mains-courantes 5 jours

186 divers (grilles, caillebotis) 5 jours

187 Platrerie 119 

jours

188 Platrerie 75 

jours

189 Doublage des combles 10 

jours

190 R+1 40 

jours

191 cloison 30 

jours

192 Doublage 5 jours

193 bandes 15 

jours

194 coffres / gaines 5 jours

195 rdc 40 

jours

196 Cloison 30 

jours

197 Doublage 5 jours

198 bandes 15 

jours

199 coffres / gaines 5 jours

200 Plafonds 99 

jours

201 R+1 94 

jours

202 Plafond placo et jouée 25 

jours

203 ossature 10 

jours

204 placage 5 jours

205 RDC 69 

jours

206 Plafond placo et jouée 21 

jours

207 ossature 10 

jours

208 placage 5 jours

209 Menuiseries Intérieures 169 

jours

210 commandes bâti / portes 0 jour

211 R+1 109 

jours

212 Livraison des bâti 0 jour

213 pose ouvrages bois avant 

peinture (gaines, plinthes, 

trappes, …) R+1

10 

jours

214 pose des portes prépeinte 5 jours

215 pose façade / gaines / placard 

technique

10 

jours

216 Habillage des appuies 5 jours

217 Placard des chambres et 

banquette

10 

jours

218 pose des portes strats 5 jours

219 Finitions (miroirs, patères, 

habillage sous vasques et 

divers

5 jours

220 RDC 84 

jours

221 Livraison des bâti 0 jour

222 pose ouvrages bois avant 

peinture (gaines, plinthes, 

trappes, …) RDC

10 

jours

223 pose des portes prépeinte 5 jours

224 pose façade / gaines / placard 

technique

10 

jours

225 Habillage des appuies 5 jours

226 Placard des chambres et 

banquette

10 

jours

227 pose des portes strats 5 jours

228 Finitions (miroirs, patères, 

habillage sous vasques et 

divers

5 jours

229 Mise en jeu / béquillage / 

accessoires

5 jours

230 finitions / stores / organigramme 10 

jours

231 Peinture 84 

jours

232 R+1 54,14 

jours

233 Préparation 5 jours

234 Peinture / TDV 21 

jours

235 Boiserie / métallique 10 

jours

236 RDC 54 

jours

237 Préparation 5 jours

23/10 25/05
Emménagement / déménagement

23/10 26/10
Phase 1 & 2

23/05 25/05
Phase 3

23/05 25/05
Emménagement ADJ

18/09 22/05
Réception

18/09 01/10
Phase 00 - Démolition (hors marché)

16/03
Phase 1.1 - travaux préalables

20/09 25/10
Phase 1.2 - Construction SMR

08/07 29/07
Phase 2 : AGORA

11/04 22/05
Phase 03 : ADJ

22/05
Travaux

22/01
Constat d'huissier

16/05 22/05
Repli de la base-vie

17/09
Phase 00 - Démolition Administratif (hors marché)

13/11 22/01
OS

13/11
OS de démarrage préparation des travaux / 1er réunion

13/11 22/01
Période de préparation de chantier lot V.R.D

22/01
OS EXE des travaux lot V.R.D

42 jours
Période de préparation de chantier TCE

22/01
OS EXE des travaux T.C.E

22/01 06/10
Phase 1

22/01 16/03
Phase 1.1 - Démolition garage + création soutènement

23/01 23/01
Mise en place base-vie et signalétique chantier

22/01
neutralisation

23/01 23/02
Démolition ADJ

24/02 16/03
travaux de soutènement

17/03 06/10
Phase 1.2 - Construction SMR

17/03
Mise en place signalétique de chantier

31/03 02/04
Déplacement de la place base-vie

05/02
Mise en place des protections collectives

11/03 20/09
Infiltrométrie

11/03
Test intermédiaire

20/09
Test final

12/03 05/05
Cellule témoin + Façade

30/08 20/09
Espace verts

30/08 20/09
Espaces verts

17/03 05/10
V.R.D

17/03 27/04
Phase 01

19/02 05/04
Phase 02 - aménagements

20/09 05/10
Phase 03 - Finitions

30/03 04/03
G.O

30/03
G3

27/04
Réception plateforme bâtiment

28/04 28/05
Pieux

20/05 11/06
Casque de pieux / longrines

12/06 18/06
reprofilage terrain

19/06 02/07
réseaux

26/06 27/07
dalle basse

21/07 22/09
S.S

21/07 06/08
élévations

31/07 25/08
poteau/poutre

02/09 04/09
Escalier

11/08 22/09
Plancher

09/09 04/11
PH RDC

09/09 07/10
élévations

08/10 13/10
poteau/poutre

19/10 21/10
Escalier

01/10 04/11
Plancher

22/10 18/12
PH R+1 + relevé en toiture

22/10 20/11
élévations

23/11 26/11
poteau/poutre

30/11 02/12
Escalier

16/11 18/12
Plancher

14/12 06/01
PH Combles + acrotères

21/12 20/01
finitions

21/12 13/01
Maçonneries + enduit

28/01 04/02
appuis / seuils / socles

04/02 10/02
Divers (isolations / Joint JD / cuvelage / socles)

19/02 04/03
isolation des parois enterrées et drainage

07/01 04/02
Charpente bois

21/12 03/06
Couverture

21/12 21/12
pose des EP provisoire

22/01 04/03
Couverture

22/01
Pose des lanterneaux

05/03 18/03
Habillage / Finition

28/05 03/06
Gestion des EP

05/02 20/09
Etanchéité

05/02 18/02
Etanchéité

05/02
lanterneaux

19/02 22/02
couvertine

23/02 24/02
gravillon

05/02 05/02
Gestion des EP (DEP, chêneaux, pissettes, …)

25/02 25/02
Divers (garde-corps …)

15/09 20/09
pose des dalles sur plots

16/11 20/09
Menuiseries extérieures

16/11
Commandes des Men Ext

04/02 04/03
pose Alu + PVC + Mixte

05/03 11/03
pose des portes et blocs-portes

05/03 11/03
Pose des murs rideaux

12/03 18/03
pose brise-soleil orientable

30/07
porte automatiques

13/09 20/09
finitions / stores / pose 

05/03 13/09
Façades

05/03 27/05
Isolation / Parement briques

28/05 11/06
Finition

06/09 13/09
pose brise soleil + habillage

05/11 17/09
Serrurerie

05/11
Commandes

10/03 11/03
Pose porte

12/03 11/06
pose des renforts métalliques

12/03 16/03
escalier terrasse technique

28/07 25/08
Pose garde-corps

25/08 31/08
Pose des mains-courantes

13/09 17/09
divers (grilles, caillebotis)

12/03 20/09
Platrerie

12/03 25/06
Platrerie

14/06 25/06
Doublage des combles

12/03 06/05
R+1

12/03 22/04
cloison

23/04 29/04
Doublage

16/04 06/05
bandes

30/04 06/05
coffres / gaines

23/04 18/06
rdc

23/04 03/06
Cloison

04/06 11/06
Doublage

28/05 18/06
bandes

14/06 18/06
coffres / gaines

09/04 20/09
Plafonds

09/04 13/09
R+1

09/04 13/05
Plafond placo et jouée

15/06 28/06
ossature

06/09 13/09
placage

21/05 20/09
RDC

21/05 21/06
Plafond placo et jouée

28/07 31/08
ossature

13/09 20/09
placage

15/01 01/10
Menuiseries Intérieures

15/01
commandes bâti / portes

12/03 06/09
R+1

12/03
Livraison des bâti

07/05 20/05
pose ouvrages bois avant peinture (gaines, plinthes, trappes, …) R+1

09/07 19/07
pose des portes prépeinte

25/06 09/07
pose façade / gaines / placard technique

19/07 26/07
Habillage des appuies

19/07 30/07
Placard des chambres et banquette

23/08 27/08
pose des portes strats

30/08 06/09
Finitions (miroirs, patères, habillage sous vasques et divers

23/04 13/09
RDC

23/04
Livraison des bâti

21/06 02/07
pose ouvrages bois avant peinture (gaines, plinthes, trappes, …) RDC

19/07 23/07
pose des portes prépeinte

02/07 19/07
pose façade / gaines / placard technique

23/08 30/08
Habillage des appuies

26/07 27/08
Placard des chambres et banquette

30/08 06/09
pose des portes strats

06/09 13/09
Finitions (miroirs, patères, habillage sous vasques et divers

13/09 20/09
Mise en jeu / béquillage / accessoires

20/09 01/10
finitions / stores / organigramme

14/05 01/10
Peinture

14/05 23/08
R+1

14/05 20/05
Préparation

21/05 21/06
Peinture / TDV

19/07 23/08
Boiserie / métallique

28/06 01/10
RDC

28/06 02/07
Préparation
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Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027 Semestre 1, 2028

2026 2027 2028

CH DURECU-LAVOISIER - Reconstruction du SMR et Restructuration de l'EHPAD - DARNETAL - PLANNING DCE Phase : D.C.E

SOENEN COORDINATION Le  Lun 14/07/25



N° Nom de la tâche Durée

238 Peinture / TDV 21 

jours

239 Boiserie / métallique 10 

jours

240 Finitions divers / lasure 10 

jours

241 Sols-souples 104 

jours

242 R+1 84 

jours

243 ragréage 10 

jours

244 sol des douches compris 

préparation et ragréage et 

siphons

35 

jours

245 pose sol chambre 10 

jours

246 pose sol circulation et 

moquettes

5 jours

247 finition / relevés en plinthes 3 jours

248 Protections des murs 15 

jours

249 RDC 72 

jours

250 ragréage 10 

jours

251 sol des douches compris 

préparation et ragréage et 

siphons

35 

jours

252 pose sol chambre 10 

jours

253 pose sol circulation et 

moquettes

5 jours

254 Protections des murs 15 

jours

255 finition / relevés en plinthes 3 jours

256 revêtement marche escaliers 10 

jours

257 Ascenseurs 197 

jours

258 Commande 0 jour

259 Pose 15 

jours

260 Certificat CE 0 jour

261 Electricite 308,14 

jours

262 Vérification des fourreaux sous 

dalle

0 jour

263 Fourniture et/ou pose câble de 

terre au lot GO

0 jour

264 Toiture 15 

jours

265 Divers 15 

jours

266 R+1 98,14 

jours

267 incorporation dans cloisons - 

doublage

20 

jours

268 chemins de câbles - 

cheminement

10 

jours

269 distribution circulation 15 

jours

270 distribution chambres 10 

jours

271 Distribution CFA 10 

jours

272 pose - raccordement des 

luminaires

7 jours

273 appareillage 10 

jours

274 RDC 91,14 

jours

275 incorporation dans cloisons - 

doublage

20 

jours

276 chemins de câbles - 

cheminement

10 

jours

277 distribution circulation 15 

jours

278 distribution chambres 10 

jours

279 Distribution CFA 10 

jours

280 pose - raccordement des 

luminaires

7 jours

281 appareillage 10 

jours

282 éclairage de sécurité 10 

jours

283 appareillage CFA + matériel 

spécifique (+appel malade, anti

fugue, ...)

10 

jours

284 TGBT 21 

jours

285 Sous-sol 15 

jours

286 divers distributions 10 

jours

287 Divers appareillage / pose 

luminaires

5 jours

288 Mises en service 5 jours

289 Essais CFO 5 jours

290 Passage bureau de contrôle (vérif

initiale)

0 jour

291 CVC - Plomberie 156 

jours

292 Livraison des entrée d'air 0 jour

293 Pose groupe / tourelles / gaines 

en toiture

15 

jours

294 R+1 114 

jours

295 Ventilation 79 

jours

296 Cheminement - gaines 15 

jours

297 appareillage 5 jours

298 Chauffage 31 

jours

299 distribution - réseau 20 

jours

300 Pose émetteurs 10 

jours

301 Plomberie 70 

jours

302 incorporation dans cloisons -

doublage

20 

jours

303 Distribution 15 

jours

304 appareillage / pose sanitaire 10 

jours

305 RDC 89 

jours

306 Ventilation 64 

jours

307 Cheminement - gaines 20 

jours

308 appareillage 5 jours

309 Chauffage 36 

jours

310 distribution - réseau 20 

jours

311 Pose émetteurs 10 

jours

312 Plomberie 70 

jours

313 incorporation dans cloisons -

doublage

20 

jours

314 Distribution 15 

jours

315 appareillage / pose sanitaire 10 

jours

316 Sous-sol 104 

jours

317 Ventilation 104 

jours

318 Cheminement - gaines 15 

jours

319 appareillage 5 jours

320 Chauffage 81 

jours

321 distribution - réseau 10 

jours

322 Pose émetteurs 5 jours

323 Production ECS / sous-station 25 

jours

324 Fluide médicaux 21 

jours

325 désenfumage 20 

jours

326 pos grille désenfumage 5 jours

327 pose Climatisation 5 jours

328 Pose hotte et cuisine 5 jours

329 électricité / régulation 20 

jours

330 Mises en service 10 

jours

331 Essais 5 jours

332 Passage bureau de contrôle (vérif

initiale)

0 jour

333 désinfection / analyse 0 jour

334 Mobilier commun et Signalétique 5 jours

335 AUVENT 103 

jours

336 Fondation / G.O 15 

jours

337 Pose auvent métallique 10 

jours

338 finition 15 

jours

339 Equipement des L.T 15 

jours

340 Phase 02 - Zone AGORA 174 

jours

341 Infiltrométrie 70 

jours

344 Cellule témoin - façade 15 

jours

346 Mise en place signalétique de chantier 0 jour

347 Installation de chantier / Clotures 0 jour

348 Mise en place des protections 

collectives

0 jour

349 Démolition AGORA 28 

jours

363 Espace verts 30 

jours

364 Espaces verts 30 

jours

365 V.R.D 141 

jours

366 Phase 01 12 

jours

373 Phase 02 - aménagements 37 

jours

379 Phase 03 - Finitions 11 

jours

380 reprise grave-bitume 1 jour

381 enrobé noir / désactivé 5 jours

382 Signalétique 3 jours

383 Mobilier 2 jours

384 G.O 76 

jours

385 G3 0 jour

386 Réception plateforme bâtiment 0 jour

387 Pieux 10 

jours

388 Casque de pieux / longrines 5 jours

389 reprofilage terrain 3 jours

390 réseaux 5 jours

391 dalle basse 10 

jours

392 PH RDC 19 

jours

393 reprise ouverture / création / 

bouchement sur existant

5 jours

394 élévations 7 jours

395 plancher 7 jours

396 finitions 5 jours

397 appuis / seuils / socles 5 jours

398 Divers (isolations / Joint JD / 

cuvelage / socles)

5 jours

399 isolation des parois enterrées et 

drainage

5 jours

400 Ossature bois / Charpente bois 15 

jours

401 Couverture 35 

jours

402 pose des EP provisoire 1 jour

403 Couverture 20 

jours

404 Pose des lanterneaux 0 jour

405 Habillage / Finition 5 jours

406 Gestion des EP 5 jours

407 Etanchéité 15 

jours

408 Etanchéité 10 

jours

409 lanterneaux 0 jour

410 couvertine 2 jours

411 gravillon 2 jours

412 Gestion des EP (DEP, chêneaux, 

pissettes, …)

1 jour

413 Divers (garde-corps …) 1 jour

414 Menuiseries extérieures 132 

jours

415 Commandes des Men Ext 0 jour

416 pose Alu + PVC + Mixte 10 

jours

417 pose des portes et blocs-portes 2 jours

418 Pose des murs rideaux 2 jours

419 porte automatiques 2 jours

420 finitions / stores / pose 5 jours

05/07 24/08
Peinture / TDV

20/09 01/10
Boiserie / métallique

26/07 30/08
Finitions divers / lasure

16/04 01/10
Sols-souples

16/04 03/09
R+1

25/06 08/07
ragréage

16/04 03/06
sol des douches compris préparation et ragréage et siphons

02/07 16/07
pose sol chambre

19/07 23/07
pose sol circulation et moquettes

26/07 28/07
finition / relevés en plinthes

26/07 03/09
Protections des murs

28/05 29/09
RDC

30/08 10/09
ragréage

28/05 19/07
sol des douches compris préparation et ragréage et siphons

06/09 17/09
pose sol chambre

20/09 24/09
pose sol circulation et moquettes

30/08 20/09
Protections des murs

27/09 29/09
finition / relevés en plinthes

20/09 01/10
revêtement marche escaliers

01/12 06/10
Ascenseurs

01/12
Commande

12/03 01/04
Pose 

06/10
Certificat CE

28/05 22/09
Electricite

27/07
Vérification des fourreaux sous dalle

28/05
Fourniture et/ou pose câble de terre au lot GO

27/04 17/05
Toiture

27/04 17/05
Divers

12/03 30/07
R+1

12/03 26/04
incorporation dans cloisons - doublage

07/05 20/05
chemins de câbles - cheminement

21/05 11/06
distribution circulation

14/06 25/06
distribution chambres

06/07 21/07
Distribution CFA

21/07 30/07
pose - raccordement des luminaires

28/06 09/07
appareillage

23/04 22/09
RDC

23/04 31/05
incorporation dans cloisons - doublage

31/05 15/06
chemins de câbles - cheminement

15/06 06/07
distribution circulation

06/07 21/07
distribution chambres

21/07 25/08
Distribution CFA

02/09 13/09
pose - raccordement des luminaires

28/07 31/08
appareillage

25/08 08/09
éclairage de sécurité

08/09 22/09
appareillage CFA + matériel spécifique (+appel malade, anti fugue, ...)

28/06 28/07
TGBT

18/05 07/06
Sous-sol

18/05 31/05
divers distributions

01/06 07/06
Divers appareillage / pose luminaires

13/09 20/09
Mises en service

06/09 13/09
Essais CFO

13/09
Passage bureau de contrôle (vérif initiale)

04/02 05/10
CVC - Plomberie

04/02
Livraison des entrée d'air

19/03 09/04
Pose groupe / tourelles / gaines en toiture

12/03 10/09
R+1

30/04 10/09
Ventilation

30/04 20/05
Cheminement - gaines

06/09 10/09
appareillage

21/05 05/07
Chauffage

21/05 18/06
distribution - réseau

22/06 05/07
Pose émetteurs

12/03 18/06
Plomberie

12/03 26/04
incorporation dans cloisons - doublage

27/04 17/05
Distribution

04/06 18/06
appareillage / pose sanitaire

23/04 17/09
RDC

28/05 17/09
Ventilation

28/05 25/06
Cheminement - gaines

13/09 17/09
appareillage

28/06 07/09
Chauffage

28/06 26/07
distribution - réseau

25/08 07/09
Pose émetteurs

23/04 23/08
Plomberie

23/04 31/05
incorporation dans cloisons - doublage

31/05 22/06
Distribution

20/07 23/08
appareillage / pose sanitaire

09/04 24/09
Sous-sol

09/04 24/09
Ventilation

09/04 30/04
Cheminement - gaines

20/09 24/09
appareillage

30/04 14/09
Chauffage

30/04 13/05
distribution - réseau

08/09 14/09
Pose émetteurs

17/05 22/06
Production ECS / sous-station

21/07 08/09
Fluide médicaux

22/06 20/07
désenfumage

06/09 13/09
pos grille désenfumage

30/08 06/09
pose Climatisation

20/09 24/09
Pose hotte et cuisine

21/07 07/09
électricité / régulation

20/09 01/10
Mises en service

13/09 17/09
Essais

13/09
Passage bureau de contrôle (vérif initiale)

05/10
désinfection / analyse

20/09 24/09
Mobilier commun et Signalétique

07/01 31/05
AUVENT

07/01 27/01
Fondation / G.O

06/04 19/04
Pose auvent métallique

20/04 10/05
finition

11/05 31/05
Equipement des L.T

30/10 15/07
Phase 02 - Zone AGORA

02/04 12/07
Infiltrométrie

19/01 08/02
Cellule témoin - façade

30/10
Mise en place signalétique de chantier

14/12
Installation de chantier / Clotures

18/03
Mise en place des protections collectives

30/10 10/12
Démolition AGORA

11/05 23/06
Espace verts

11/05 23/06
Espaces verts

10/12 08/07
V.R.D

10/12 07/01
Phase 01

01/04 21/05
Phase 02 - aménagements

23/06 08/07
Phase 03 - Finitions

23/06 24/06
reprise grave-bitume

24/06 01/07
enrobé noir / désactivé

01/07 06/07
Signalétique

06/07 08/07
Mobilier

27/11 24/03
G.O

27/11
G3

07/01
Réception plateforme bâtiment

07/01 20/01
Pieux

12/01 18/01
Casque de pieux / longrines

19/01 21/01
reprofilage terrain

22/01 28/01
réseaux

22/01 04/02
dalle basse

05/02 03/03
PH RDC

25/02 03/03
reprise ouverture / création / bouchement sur existant

05/02 15/02
élévations

16/02 24/02
plancher

25/02 03/03
finitions

11/03 18/03
appuis / seuils / socles

18/03 24/03
Divers (isolations / Joint JD / cuvelage / socles)

18/03 24/03
isolation des parois enterrées et drainage

25/02 17/03
Ossature bois / Charpente bois

25/02 14/04
Couverture

25/02 25/02
pose des EP provisoire

04/03 31/03
Couverture

04/03
Pose des lanterneaux

01/04 07/04
Habillage / Finition

08/04 14/04
Gestion des EP

18/03 07/04
Etanchéité

18/03 31/03
Etanchéité

18/03
lanterneaux

01/04 02/04
couvertine

05/04 06/04
gravillon

18/03 18/03
Gestion des EP (DEP, chêneaux, pissettes, …)

07/04 07/04
Divers (garde-corps …)

07/01 12/07
Menuiseries extérieures

07/01
Commandes des Men Ext

18/03 31/03
pose Alu + PVC + Mixte

01/04 02/04
pose des portes et blocs-portes

01/04 02/04
Pose des murs rideaux

11/06 15/06
porte automatiques

06/07 12/07
finitions / stores / pose 
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Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027 Semestre 1, 2028

2026 2027 2028

CH DURECU-LAVOISIER - Reconstruction du SMR et Restructuration de l'EHPAD - DARNETAL - PLANNING DCE Phase : D.C.E

SOENEN COORDINATION Le  Lun 14/07/25



N° Nom de la tâche Durée

421 Bardage bois 40 

jours

422 Serrurerie 152 

jours

423 Commandes 0 jour

424 Pose porte 2 jours

425 Pose garde-corps 5 jours

426 Pose des mains-courantes 5 jours

427 divers (grilles, caillebotis) 5 jours

428 Platrerie 62 

jours

429 Platrerie 25 

jours

430 Cloison 15 

jours

431 Doublage 5 jours

432 bandes 10 

jours

433 coffres / gaines 5 jours

434 Plafonds 52 

jours

435 Plafond placo et jouée 21 

jours

436 ossature 5 jours

437 placage 3 jours

438 Menuiseries Intérieures 107 

jours

439 commandes bâti / portes 0 jour

440 Livraison des bâti 0 jour

441 pose ouvrages bois avant peinture 

(gaines, plinthes, trappes, …) RDC

5 jours

442 pose des portes prépeinte 3 jours

443 pose façade / gaines / placard 

technique

5 jours

444 Habillage des appuies 3 jours

445 pose des portes strats 3 jours

446 Finitions (miroirs, patères, habillage 

sous vasques et divers

5 jours

447 Mise en jeu / béquillage / 

accessoires

5 jours

448 finitions / stores / organigramme 5 jours

449 Peinture 39 

jours

450 Préparation 3 jours

451 Peinture / TDV 15 

jours

452 Boiserie / métallique 5 jours

453 Finitions divers / lasure 5 jours

454 Sols-souples 23 

jours

455 ragréage 3 jours

456 pose sol 15 

jours

457 pose sol circulation 5 jours

458 Protections des murs 10 

jours

459 Electricite 119 

jours

460 Vérification des fourreaux sous dalle 0 jour

461 Fourniture et/ou pose câble de terre

au lot GO

0 jour

462 Toiture 5 jours

464 RDC 59 

jours

475 Mises en service 5 jours

476 Essais CFO 5 jours

477 Mise en tension 0 jour

478 CVC - Plomberie 84 

jours

479 Livraison des entrée d'air 0 jour

480 Pose groupe / tourelles / gaines en 

toiture

5 jours

481 RDC 67 

jours

492 Production ECS / sous-station 5 jours

493 Fluide médicaux 10 

jours

494 désenfumage 10 

jours

495 pos grille désenfumage 3 jours

496 pose Climatisation 5 jours

497 électricité / régulation 5 jours

498 Mises en service 5 jours

499 Essais 5 jours

500 désinfection / analyse 0 jour

501 Mobilier commun et Signalétique 5 jours

502 Phase 03 - ADJ 145 

jours

503 Mise en place signalétique de chantier 0 jour

504 Mise en place base-vie / déplacement 3 jours

505 Mise en place des protections 

collectives

0 jour

506 Infiltrométrie 50 

jours

507 Test intermédiaire 0 jour

508 Test final 0 jour

509 Espace verts 30 

jours

511 V.R.D 130 

jours

512 Phase 01 9 jours

519 Phase 02 - aménagements 20 

jours

525 Phase 03 - Finitions 11 

jours

530 G.O 77 

jours

531 G3 0 jour

532 Réception plateforme bâtiment 0 jour

533 Pieux 10 

jours

534 Casque de pieux / longrines 5 jours

535 reprofilage terrain 3 jours

536 PH V.S 24 

jours

541 PH RDC 17 

jours

545 acrotère 5 jours

546 finitions 2 jours

547 appuis / seuils / socles 5 jours

548 Divers (isolations / Joint JD / 

cuvelage / socles)

4 jours

549 isolation des parois enterrées et 

drainage

3 jours

550 Etanchéité 15 

jours

551 Etanchéité 10 

jours

552 lanterneaux 0 jour

553 couvertine 2 jours

554 gravillon 2 jours

555 Gestion des EP (DEP, chêneaux, 

pissettes, …)

1 jour

556 Divers (garde-corps …) 1 jour

557 Menuiseries extérieures 111 

jours

558 Commandes des Men Ext 0 jour

559 pose Alu + PVC + Mixte 8 jours

560 pose des portes et blocs-portes 2 jours

561 Pose des murs rideaux 3 jours

562 porte automatiques 2 jours

563 finitions / stores / pose 5 jours

564 Parement de façade 20 

jours

565 Serrurerie 132 

jours

566 Commandes 0 jour

567 Pose porte 2 jours

568 Pose garde-corps 5 jours

569 Pose des mains-courantes 5 jours

570 divers (grilles, caillebotis) 5 jours

571 Platrerie 42 

jours

572 doublage V.S 5 jours

573 Platrerie 19 

jours

578 Plafonds 40 

jours

582 Menuiseries Intérieures 87 

jours

583 commandes bâti / portes 0 jour

584 Livraison des bâti 0 jour

585 pose ouvrages bois avant peinture 

(gaines, plinthes, trappes, …) RDC

5 jours

586 pose des portes prépeinte 3 jours

587 pose façade / gaines / placard 

technique

5 jours

588 Habillage des appuies 3 jours

589 pose des portes strats 3 jours

590 Finitions (miroirs, patères, habillage 

sous vasques et divers

5 jours

591 Mise en jeu / béquillage / 

accessoires

5 jours

592 finitions / stores / organigramme 5 jours

593 Peinture 38 

jours

594 Préparation 3 jours

595 Peinture / TDV 15 

jours

596 Boiserie / métallique 5 jours

597 Finitions divers / lasure 5 jours

598 Sols-souples 19 

jours

599 ragréage 2 jours

600 pose sol 10 

jours

601 pose sol circulation 4 jours

602 Protections des murs 10 

jours

603 Electricite 100 

jours

604 Vérification des fourreaux sous dalle 0 jour

605 Fourniture et/ou pose câble de terre

au lot GO

0 jour

606 Toiture 5 jours

608 V.S 10 

jours

610 RDC 40 

jours

621 Mises en service 5 jours

622 Essais CFO 5 jours

623 Mise en tension 0 jour

624 CVC - Plomberie 73 

jours

625 Livraison des entrée d'air 0 jour

626 Pose groupe / tourelles / gaines en 

toiture

10 

jours

627 RDC 47 

jours

638 Production ECS / sous-station 5 jours

639 Fluide médicaux 10 

jours

640 désenfumage 10 

jours

641 pos grille désenfumage 3 jours

642 pose Climatisation 5 jours

643 électricité / régulation 5 jours

644 Mises en service 5 jours

645 Essais 5 jours

646 désinfection / analyse 0 jour

647 Mobilier commun et Signalétique 5 jours

25/03 19/05
Bardage bois

30/11 12/07
Serrurerie

30/11
Commandes

01/04 02/04
Pose porte

01/06 08/06
Pose garde-corps

08/06 15/06
Pose des mains-courantes

06/07 12/07
divers (grilles, caillebotis)

05/04 01/07
Platrerie

05/04 07/05
Platrerie

05/04 23/04
Cloison

26/04 30/04
Doublage

19/04 30/04
bandes

03/05 07/05
coffres / gaines

19/04 01/07
Plafonds

19/04 17/05
Plafond placo et jouée

01/06 07/06
ossature

28/06 01/07
placage

08/02 07/07
Menuiseries Intérieures

08/02
commandes bâti / portes

05/04
Livraison des bâti

03/05 07/05
pose ouvrages bois avant peinture (gaines, plinthes, trappes, …) RDC

28/06 01/07
pose des portes prépeinte

21/06 28/06
pose façade / gaines / placard technique

08/06 14/06
Habillage des appuies

14/06 17/06
pose des portes strats

17/06 24/06
Finitions (miroirs, patères, habillage sous vasques et divers

24/06 01/07
Mise en jeu / béquillage / accessoires

01/07 07/07
finitions / stores / organigramme

13/05 07/07
Peinture

13/05 17/05
Préparation

18/05 07/06
Peinture / TDV

01/07 07/07
Boiserie / métallique

24/06 01/07
Finitions divers / lasure

04/06 07/07
Sols-souples

04/06 08/06
ragréage

10/06 30/06
pose sol

01/07 07/07
pose sol circulation

17/06 01/07
Protections des murs

20/01 08/07
Electricite

04/02
Vérification des fourreaux sous dalle

20/01
Fourniture et/ou pose câble de terre au lot GO

19/04 26/04
Toiture

05/04 28/06
RDC

01/07 08/07
Mises en service

24/06 01/07
Essais CFO

01/07
Mise en tension

18/03 15/07
CVC - Plomberie

18/03
Livraison des entrée d'air

19/03 25/03
Pose groupe / tourelles / gaines en toiture

05/04 07/07
RDC

24/05 28/05
Production ECS / sous-station

15/06 28/06
Fluide médicaux

31/05 14/06
désenfumage

28/06 01/07
pos grille désenfumage

21/06 28/06
pose Climatisation

15/06 21/06
électricité / régulation

08/07 15/07
Mises en service

01/07 07/07
Essais

08/07
désinfection / analyse

01/07 07/07
Mobilier commun et Signalétique

08/10 01/05
Phase 03 - ADJ

26/10
Mise en place signalétique de chantier

28/10 01/11
Mise en place base-vie / déplacement

18/01
Mise en place des protections collectives

03/02 13/04
Infiltrométrie

03/02
Test intermédiaire

13/04
Test final

29/02 11/04
Espace verts

26/10 25/04
V.R.D

26/10 05/11
Phase 01

01/02 28/02
Phase 02 - aménagements

11/04 25/04
Phase 03 - Finitions

08/10 25/01
G.O

08/10
G3

05/11
Réception plateforme bâtiment

08/11 19/11
Pieux

11/11 17/11
Casque de pieux / longrines

18/11 22/11
reprofilage terrain

23/11 27/12
PH V.S

08/12 30/12
PH RDC

28/12 03/01
acrotère

04/01 05/01
finitions

13/01 20/01
appuis / seuils / socles

20/01 25/01
Divers (isolations / Joint JD / cuvelage / socles)

18/01 20/01
isolation des parois enterrées et drainage

18/01 07/02
Etanchéité

18/01 31/01
Etanchéité

18/01
lanterneaux

01/02 02/02
couvertine

03/02 04/02
gravillon

18/01 18/01
Gestion des EP (DEP, chêneaux, pissettes, …)

07/02 07/02
Divers (garde-corps …)

10/11 13/04
Menuiseries extérieures

10/11
Commandes des Men Ext

20/01 31/01
pose Alu + PVC + Mixte

01/02 02/02
pose des portes et blocs-portes

01/02 03/02
Pose des murs rideaux

15/03 17/03
porte automatiques

07/04 13/04
finitions / stores / pose 

01/02 28/02
Parement de façade

12/10 13/04
Serrurerie

12/10
Commandes

02/02 03/02
Pose porte

07/03 14/03
Pose garde-corps

14/03 20/03
Pose des mains-courantes

07/04 13/04
divers (grilles, caillebotis)

04/02 04/04
Platrerie

29/02 06/03
doublage V.S

04/02 01/03
Platrerie

08/02 04/04
Plafonds

10/12 10/04
Menuiseries Intérieures

10/12
commandes bâti / portes

04/02
Livraison des bâti

29/02 06/03
pose ouvrages bois avant peinture (gaines, plinthes, trappes, …) RDC

30/03 04/04
pose des portes prépeinte

23/03 30/03
pose façade / gaines / placard technique

13/03 16/03
Habillage des appuies

16/03 21/03
pose des portes strats

21/03 28/03
Finitions (miroirs, patères, habillage sous vasques et divers

28/03 04/04
Mise en jeu / béquillage / accessoires

04/04 10/04
finitions / stores / organigramme

17/02 10/04
Peinture

17/02 21/02
Préparation

22/02 13/03
Peinture / TDV

04/04 10/04
Boiserie / métallique

28/03 04/04
Finitions divers / lasure

14/03 07/04
Sols-souples

17/03 20/03
ragréage

21/03 03/04
pose sol

04/04 07/04
pose sol circulation

14/03 27/03
Protections des murs

19/11 11/04
Electricite

07/12
Vérification des fourreaux sous dalle

19/11
Fourniture et/ou pose câble de terre au lot GO

02/02 08/02
Toiture

09/02 22/02
V.S

04/02 30/03
RDC

04/04 11/04
Mises en service

28/03 04/04
Essais CFO

04/04
Mise en tension

19/01 01/05
CVC - Plomberie

20/01
Livraison des entrée d'air

19/01 01/02
Pose groupe / tourelles / gaines en toiture

04/02 10/04
RDC

14/03 20/03
Production ECS / sous-station

04/04 17/04
Fluide médicaux

21/03 03/04
désenfumage

30/03 04/04
pos grille désenfumage

23/03 30/03
pose Climatisation

04/04 10/04
électricité / régulation

11/04 17/04
Mises en service

04/04 10/04
Essais

01/05
désinfection / analyse

04/04 10/04
Mobilier commun et Signalétique

S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M

Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027 Semestre 1, 2028
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CH DURECU-LAVOISIER - Reconstruction du SMR et Restructuration de l'EHPAD - DARNETAL - PLANNING DCE Phase : D.C.E

SOENEN COORDINATION Le  Lun 14/07/25


