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TRAVAUX 

Ordre de service travaux 1

Etudes, plans d'exécution et Préparation de chantier 8

TRAVAUX DE VRD 2

Tranchée depuis GE jusqu'en pied de bâtiment , sciage d'enrobée 

Pose de TPC + grillage avertisseur 

Fermeture tranchée + Reprise d'enrobée

TRAVAUX DE MODIFICATION SUR RESEAUX ENEDIS - CREATION D'UNE 3EME SOURCE 

D'ALIMENTATION

MODIFICATION POSTE SOURCE HTA

Commande matériel 21

Neutralisations - mises hors énergies installations - déposes

Remplacement cellules

Modification et reprise Câblage HTA + mise en service 

TRAVAUX DE MACONNERIE / ETANCHEITE / DESENFUMAGE / MENUISERIE 3

Création ouverture pour deuxième issues de secours 

Création trémis sur dalle béton pour pose exutoire de désenfumage - sciage de dalle

Reprise étanchéïté autour de la costière de l'exutoire

Pose d'un DENFC + pose du DAC dans le local

Pose bloc porte 

REMPLACEMENT GROUPE ELECTROGENE 

Commande matériel 16

Réalisation des travaux nouveaux groupe électrogène + mise en service 

Evacuation groupe électrogène existant + dépose equipement existant 

Nouvelle Liaison armoire GE - inverseur de source TGBT 1

MODIFICATION POSTE HTA SECONDAIRE (POSTE INTERNE AU BÂTIMENT)
Commande matériel 12

Remplacement cellules existantes 

Remplacement tranformateur existant 

Evacuation matériel 

Nouvelle Liaison armoire GE - inverseur de source TGBT  2

MODIFICATION ARCHITECTURE DE DISITRIBUTION - RESEAU IT MEDICAL LOCAUX DE GROUPE 2

Commande matériel onduleurs + batterie 8

Pose onduleurs avec batterie 1h + câblage + TGO + Bypass+ Tirage aliemntation depuis TGBT 2

Modifications armoires + Réalimentation AS BLOC depusi TGO 2

MISE EN SERVICE/ OPR ET LEVEE DE RESERVES 

HÔPITAL DU GIER SITE DE SAINT CHAMOND : AMELIORATION DE LA RESILIENCE ELECTRIQUE 

RECEPTION 

2

2

6

DATE INTERVENTION A CALER AVEC ENEDIS 

Planning prévisionnel , de décomposition des tâches 


