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Période de préparation Démolition / Désamiantage / Gros-Œuvre

Installation - Pré-purge

Désamiantage

Démolitions

Gros Œuvre

Période de préparation autres lots

Menuiseries extérieures

Cloisons - Doublages

Bandes

Fourniture huisseries

Plinthes

Portes 

Agencement

Plafonds suspendus

Sols PVC

Faïence

Peinture

Finitions

Nettoyage

Canalisations / Gaines

Appareillage

Câblage

Appareillage

OPR / Réception
Réception

Lot n°5 Plafonds suspendus

CHU DE BREST

Hôpital Morvan - Restructuration de locaux du Bâtiment 2bis pour CESU

Mois 9

Lot n°6 Carrelage - Faïence - Revêtements de sol

Lot n°7 Peinture - Nettoyage

Lot n°8 Chauffage - Ventilation - Plomberie

Lot n°9 Electricité

Mois 10

Lot n°1 Démolition - Désamiantage - Gros Œuvre

Lot n°2 Menuiseries extérieures

Lot n°3 Cloisons - Doublages

Lot n°4 Menuiseries intérieures

Planning prévisionnel
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