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Fin exposition "Migrations et climat" 

Mise à disposition de l'espace musée

Chantier aménagement musée 

Travaux électricité / éclairage

Pose signalétique (grand agrandissement wall paper et toile rétro-éclairé)

Hors poussière

Installation des œuvres 

Réglage éclairage

Pose signalétique

Pose et réglage AV

Ménage

Vernissages

Ouverture au public
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Fin de l'exposition Nos jeunesses

Décrochage des œuvres 

Dépose éclairage

Dépose signalétique intérieure

Dépose AV

Dépose Aménagements

2025-711 - Annexe 4au CCTP : PLANNING PRÉVISIONNEL 

MONTAGE ET DÉMONTAGE EXPOSITION NOS JEUNESSES

avr-26 mai-26 juin-26

Août 2026 Septembre 2026

PLANNING PREVISIONNEL DEMONTAGE


