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Période de préparation

Installation de chantier

Démolitions diverses

Démolition de la chape

Réseaux EU, comblement des caniveaux, bouchages, seuil

Percements - carottages

Lot n°2 Rideau métallique Rideau métallique

Cloisons et plafonds isothermes Cloisons et plafonds isothermes

Portes - finitions

Rideaux

Caniveaux - chapes

Résine

Peinture

Nettoyage

Neutralisations - Déposes Dépose

Réseaux Repose + Ventilation

Mise en service

Neutralisations - Déposes Dépose

Câblage Repose

Appareillage

Mise en service

Paillasses Dépose

Repose

Maître d'ouvrage Mise en oeuvre des bacs

OPR / Réception Réception

Mai 2026 Juin 2026 Juillet 2026

IFREMER

Projet de restructuration 

du Hall Aquaculture Neptune

Travaux Hall Aquaculture Neptune

Lot n°1 Démolition - Gros Œuvre

Lot n°3 Cloisonnement isotherme

Lot n°4 Revêtement de sol résine

Mars 2026 Avril 2026 Août 2026 Septembre 2026 Octobre 2026

Planning prévisionnel

Lot n°8 Equipements de laboratoire

Box U6

Lot n°5 Peinture - Nettoyage

Lot n°6 Chauffage - Ventilation - Plomberie

Lot n°7 Electricité


