
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début

1 APPEL D'OFFRES 27 j Sam 27/12/25

2 ANALYSES PREPARATOIRES 15 j Mar 03/02/26

3 Notification marché de travaux 5 j Mar 24/02/26

4 Période de préparation 60 j Mar 03/03/26

5 PLONGE 1318 j Lun 14/02/22

6 PHASE 1 : Travaux extérieurs 70 j Mar 03/03/26

7 Préparation Gros oeuvre 30 j Mar 03/03/26

8 01-Gros oeuvre 20 j Mar 14/04/26

9 02-Charpente - Couverture 15 j Mar 12/05/26

10 03-Menuiseries extérieures 70 j Mar 03/03/26

11 Escalier 5 j Mar 03/03/26

12 Menuiseries extérieures 5 j Mar 02/06/26

13 PHASE 2a : Travaux intérieurs 1187 j Lun 14/02/22

14 04-Platrerie / Modification 10 j Mar 19/05/26

15 05-Peinture / Reprise Modification int + ITE 10 j Lun 14/02/22

16 09-Dépose existant Plonge 5 j Mar 09/06/26

17 01-Gros oeuvre / Dépose 5 j Ven 19/06/26

18 04-Platrerie / Reprise plafond CF 5 j Mar 16/06/26

19 05-Peinture / Plonge 5 j Mar 23/06/26

20 06-Electricité 20 j Mar 16/06/26

21 07-CVC 20 j Mar 16/06/26

22 08-Carrelage 15 j Mar 23/06/26

23 09-Pose Plonge 10 j Mar 14/07/26

24 Réception plonge 1 j Mar 28/07/26

25 PHASE 3 : TRAVAUX 
PREPARATOIRES CUISINE

40 j Mer 29/07/26

26 Neutralisation plonge batterie et zone self Sous
Officier

10 j Mer 29/07/26

27 04-Platrerie / Modification cuisine 5 j Mer 26/08/26

28 01-Gros oeuvre / Dépose 5 j Mer 02/09/26

29 05-Peinture / Reprise Modification Cuisine 5 j Mer 02/09/26

30 06-Electricité 10 j Mer 12/08/26

31 09-Dépose plonge batterie 5 j Mer 12/08/26

32 08-Carrelage 10 j Mer 09/09/26

33 09-Transfert élément cuisine 10 j Mer 26/08/26

34 Mise en place container Frigo extérieur 5 j Mer 26/08/26

35 Mise en service liaison froide 5 j Mer 02/09/26

36 PHASE 4 : TRAVAUX CUISINE 96 j Mer 09/09/26

37 01-Gros oeuvre / Dépose 20 j Mer 16/09/26

38 09-Equipement dépose 10 j Mer 09/09/26

39 02-Etancheité cour 10 j Mer 14/10/26

40 03-Menuiserie intérieure 20 j Mer 28/10/26
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41 04-Platrerie / Reprise plafond CF 15 j Mer 07/10/26

42 05-Peinture / Plonge 5 j Mer 23/12/26

43 06-Electricité 50 j Mer 09/09/26

44 07-CVC 50 j Mer 09/09/26

45 08-Carrelage 40 j Mer 28/10/26

46 09-Pose Equipement cuisine 30 j Mer 09/12/26

47 Réception cuisine 1 j Mer 20/01/27

48 PHASE 5 : TRAVAUX SELF SOUS 
OFFICIER

45 j Jeu 21/01/27

49 Dépose liaison froide 5 j Jeu 21/01/27

50 04-Platrerie 10 j Jeu 28/01/27

51 01-Gros oeuvre 10 j Jeu 28/01/27

52 05-Peinture 5 j Jeu 04/03/27

53 06-Electricité 20 j Jeu 28/01/27

54 07-CVC 20 j Jeu 28/01/27

55 08-Carrelage 15 j Jeu 11/02/27

56 09-Pose nouveau self 10 j Jeu 11/03/27

57 OPERATION DE RECEPTION 10 j Jeu 25/03/27

58 RECEPTION DEFINITIVE 1 j Jeu 08/04/27
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