
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Raccordement Concessionnaires 
Lot PS1

3,25 mois Lun 
26/01/26

Ven 
24/04/26

2 Raccordement Lot PS1 GRDF 2 semaines Lun 
26/01/26

Ven 
06/02/26

3 Raccordement Lot PS1 VEOLIA 2 semaines Lun 
09/02/26

Ven 
20/02/26

4 Consignation et raccordement 
Poste Transfo par ENEDIS

1 semaine Lun 
09/03/26

Ven 
13/03/26

5 Abords Lot PS1 3 mois Lun 
02/02/26

Ven 
24/04/26

6 Préparation (arrêté, DICT, Ect) 3 semaines Lun 
02/02/26

Ven 
20/02/26

7 Fouille HTA 1 semaine Lun 
23/02/26

Ven 
27/02/26

8 Démolition et terrassement 2 semaines Lun 
02/03/26

Ven 
13/03/26

9 Déplacement du candélabre 1 semaine Lun 
16/03/26

Ven 
20/03/26

10 Remblaiment fouille HTA 1 semaine Lun 
16/03/26

Ven 
20/03/26

11 Pose des bordures 2 semaines Lun 
23/03/26

Ven 
03/04/26

12 Structure de chaussée 1 semaine Lun 
06/04/26

Ven 
10/04/26

13 Essais de portance 0 mois Ven 
10/04/26

Ven 
10/04/26

14 Revêtements 1 semaine Lun 
13/04/26

Ven 
17/04/26

15 Mobiliers et signalisation 1 semaine Lun 
20/04/26

Ven 
24/04/26

3,25 mois
Raccordement Concessionnaires Lot PS1

Raccordement Lot PS1 GRDF

Raccordement Lot PS1 VEOLIA

Consignation et raccordement Poste Transfo par ENEDIS

3 mois
Abords Lot PS1

Préparation (arrêté, DICT, Ect) 

Fouille HTA

Démolition et terrassement

Déplacement du candélabre

Remblaiment fouille HTA

Pose des bordures

Structure de chaussée

Essais de portance NC

Revêtements

Mobiliers et signalisation

Déc Jan Fév Mar Avr Mai
Tri 1, 2026 Tri 2, 2026
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