
N° Nom de la tâche Jours Début Fin

1 A. MISE AUX NORMES DES RESEAUX 498 J Lun 04/08/25 Mar 31/08/27

2 Partie administrative 498 J Lun 04/08/25 Mar 31/08/27

3 Préparation du DCE 3 J Mer 15/10/25 Ven 17/10/25

4 Correction et finalisation du DCE 19 J Lun 20/10/25 Ven 14/11/25

5 Retour avis technique DRAC 1 J Ven 09/01/26 Ven 09/01/26

6 Transmission MOE pour corrections à intégrer 1 J Ven 09/01/26 Ven 09/01/26

7 rédaction des nouvelles pièces 8 J Lun 12/01/26 Mer 21/01/26

8 Validation 10 J Jeu 22/01/26 Mer 04/02/26

9 Publication du marché 5 J Jeu 05/02/26 Mer 11/02/26

10 Consultation des entreprises 30 J Jeu 12/02/26 Mer 25/03/26

11 Réception des offres 2 J Jeu 26/03/26 Ven 27/03/26

12 Vérification des plis par SAJ 2 J Jeu 26/03/26 Ven 27/03/26

13 Transmission des plis à la MOE 1 J Lun 30/03/26 Lun 30/03/26

14 Préparation rapport d'analyse des offres 9 J Mar 31/03/26 Lun 13/04/26

15 Transmission par la MOE du rapport d'analyse 1 J Mar 14/04/26 Mar 14/04/26

16 Envoi des courriers de négociation par SAJ 5 J Mer 15/04/26 Mar 21/04/26

17 Consultation de la négociation 11 J Mer 22/04/26 Jeu 07/05/26

18 Retour des offres négociées et transmission à la MOE 1 J Lun 11/05/26 Lun 11/05/26

19 Préparation rapport d'analyse des offres après négo 10 J Mar 12/05/26 Mer 27/05/26

20 Transmission par la MOE du rapport d'analyse 1 J Jeu 28/05/26 Jeu 28/05/26

21 Envoi des réponses via plateforme par SAJ 10 J Lun 01/06/26 Ven 12/06/26

22 Notification 3 J Ven 26/06/26 Mar 30/06/26

23 Ordre de service de démarrage du marché 1 J Lun 31/08/26 Lun 31/08/26

24 Vacances Institut 2026 12 J Sam 01/08/26 Lun 31/08/26

25 Vacances Institut 2027 13 J Dim 01/08/27 Mar 31/08/27

26 Subventions 94 J Lun 04/08/25 Sam 13/12/25

27 Date butoir d’engagement des travaux pour C2E chaudière94 J Lun 04/08/25 Sam 13/12/25

28 Préparation 23 J Lun 31/08/26 Mer 30/09/26

29 Ordre de Service MS1 0 J Lun 31/08/26 Lun 31/08/26

30 PPSPS 23 J Lun 31/08/26 Mer 30/09/26

31 Prise en main du dossier/études préalables 23 J Lun 31/08/26 Mer 30/09/26

32 Études et Synthèse 40 J Jeu 01/10/26 Jeu 26/11/26

33 Études d'exécution 20 J Jeu 01/10/26 Mer 28/10/26

34 Synthèse Chaufferie et réseaux enterrés 40 J Jeu 01/10/26 Jeu 26/11/26

35 Travaux de VRD 120 J Jeu 01/10/26 Ven 26/03/27

36 Tranchée 1 : de fontaine de Chaalis à Maison de la Roseraie65 J Jeu 01/10/26 Ven 08/01/27

37 Démolition + Tranchée 25 J Jeu 01/10/26 Mer 04/11/26

38 Fosse EU/EV + filtre 6 J Jeu 05/11/26 Ven 13/11/26

39 Raccordement EU/EV sur fosse y compris CFO 3 J Lun 16/11/26 Mer 18/11/26

40 Réseau AEP 20 J Jeu 15/10/26 Jeu 12/11/26

41 Essais avant remblais + PV 4 J Ven 06/11/26 Ven 13/11/26

42 Remblaiement 15 J Ven 13/11/26 Jeu 03/12/26

43 Reprise des chemins 20 J Ven 04/12/26 Ven 08/01/27

44 Tranchée 2 : de Maison de la Roseraie à la Chapelle Sainte Marie71 J Mar 10/11/26 Jeu 25/02/27

45 Démolition + Tranchée 6 J Mar 10/11/26 Jeu 19/11/26

46 Réseau EU/EV 2 J Jeu 19/11/26 Ven 20/11/26

47 Réseau AEP 3 J Lun 23/11/26 Mer 25/11/26

48 Fermeture provisoire de la tranchée 42 J Jeu 26/11/26 Lun 01/02/27

49 Réseau ENEDIS 3 J Mar 02/02/27 Jeu 04/02/27

50 Réseau CFO 3 J Ven 05/02/27 Mar 09/02/27

51 Réseau CFA 3 J Jeu 11/02/27 Lun 15/02/27

52 Essais avant remblais + PV 4 J Mar 16/02/27 Ven 19/02/27

53 Remblaiement 3 J Mar 16/02/27 Jeu 18/02/27

54 Reprise des chemins 5 J Ven 19/02/27 Jeu 25/02/27

55 Tranchée 3 : de la Chapelle Sainte Marie au château musée Jacquemard André61 J Jeu 19/11/26 Ven 19/02/27

56 Démolition + Tranchée 5 J Jeu 19/11/26 Mer 25/11/26

57 Réseau EU/EV 3 J Jeu 26/11/26 Lun 30/11/26

58 Réseau AEP 3 J Mar 01/12/26 Jeu 03/12/26

59 Fermeture provisoire de la tranchée 28 J Ven 04/12/26 Mer 20/01/27

60 Réseau ENEDIS 4 J Mer 27/01/27 Lun 01/02/27

61 Réseau CFO 3 J Mar 02/02/27 Jeu 04/02/27

62 Réseau CFA 4 J Ven 05/02/27 Mer 10/02/27

63 Essais avant remblais + PV 4 J Ven 05/02/27 Jeu 11/02/27

64 Remblaiement 3 J Jeu 11/02/27 Lun 15/02/27

65 Reprise des chemins 4 J Mar 16/02/27 Ven 19/02/27

66 Tranchée 4 : Du château musée Jacquemard Andrée à l'orangerie et écuries50 J Jeu 26/11/26 Jeu 11/02/27

67 Démolition + Tranchée 7 J Jeu 26/11/26 Ven 04/12/26

68 Fosse sceptiques à vidanger et à déposer 5 J Jeu 26/11/26 Mer 02/12/26

69 Réseau Chauffage 10 J Lun 07/12/26 Ven 18/12/26

70 Réseau EU/EV/EP 2 J Jeu 24/12/26 Lun 04/01/27

71 Réseau AEP 3 J Mer 13/01/27 Ven 15/01/27

72 Réseau ENEDIS 4 J Lun 18/01/27 Jeu 21/01/27

73 Réseau CFA 4 J Ven 22/01/27 Mer 27/01/27

74 Essais avant remblais + PV 4 J Ven 22/01/27 Jeu 28/01/27

75 Remblaiement 4 J Jeu 28/01/27 Mar 02/02/27

76 Reprise des chemins 7 J Mer 03/02/27 Jeu 11/02/27

77 Tranchée 5 : Des écuries à la cafétéria 63 J Lun 07/12/26 Jeu 11/03/27

78 Démolition + Tranchée 7 J Lun 07/12/26 Mar 15/12/26

79 Démolition sol écuries 2 J Mer 16/12/26 Jeu 17/12/26

80 Fosse EU/EV + filtre 3 J Mer 16/12/26 Ven 18/12/26

81 Réseau EU/EV 3 J Lun 21/12/26 Mer 23/12/26

82 Fermeture provisoire de la tranchée 13 J Jeu 24/12/26 Mar 19/01/27

83 Réseau AEP 3 J Lun 18/01/27 Mer 20/01/27

84 Reprise sol écuries 3 J Jeu 21/01/27 Lun 25/01/27

85 Fermeture provisoire de la tranchée 15 J Jeu 21/01/27 Mer 10/02/27

86 Réseau CFO 3 J Jeu 11/02/27 Lun 15/02/27

87 Réseau CFA 3 J Mar 16/02/27 Jeu 18/02/27

88 Essais avant remblais + PV 4 J Ven 19/02/27 Mer 24/02/27

89 Remblaiement 4 J Jeu 25/02/27 Mar 02/03/27

90 Reprise des chemins 7 J Mer 03/03/27 Jeu 11/03/27

91 Tranchée 6 : Château musée Jacquemard André coté jardin39 J Lun 14/12/26 Ven 12/02/27

92 Démolition + Tranchée 5 J Lun 14/12/26 Lun 21/12/26

93 Réseau Chauffage 5 J Lun 21/12/26 Lun 04/01/27

94 Réseau EU/EV 3 J Mar 05/01/27 Jeu 07/01/27

95 Réseau AEP 3 J Ven 08/01/27 Mar 12/01/27

96 Fermeture provisoire de la tranchée 7 J Mer 13/01/27 Jeu 21/01/27

97 Réseau ENEDIS 3 J Ven 22/01/27 Mar 26/01/27

98 Essais avant remblais + PV 4 J Mer 27/01/27 Lun 01/02/27

99 Remblaiement 4 J Mar 02/02/27 Ven 05/02/27

100 Reprise des chemins 5 J Lun 08/02/27 Ven 12/02/27

101 Tranchée 7 : Du château musée Jacquemard André au moulin63 J Mar 22/12/26 Ven 26/03/27

102 Démolition + Tranchée 10 J Mar 22/12/26 Mer 13/01/27

103 Réseau AEP 6 J Mer 13/01/27 Mer 20/01/27

104 Fermeture provisoire de la tranchée 19 J Jeu 21/01/27 Mar 16/02/27

105 Réseau CFO 5 J Mar 16/02/27 Lun 22/02/27

106 Réseau CFA 4 J Mar 23/02/27 Ven 26/02/27

107 Essais avant remblais + PV 4 J Lun 01/03/27 Jeu 04/03/27

108 Remblaiement 6 J Ven 05/03/27 Ven 12/03/27

109 Reprise des chemins 10 J Lun 15/03/27 Ven 26/03/27

110 Tranchée 8 : Écuries 30 J Mer 13/01/27 Mar 23/02/27

111 Démolition + Tranchée 5 J Mer 13/01/27 Mar 19/01/27

112 Fosse EU/EV + filtre 10 J Mer 20/01/27 Mar 02/02/27

113 Réseau EU/EV 3 J Mer 03/02/27 Ven 05/02/27

114 Réseau CFO 3 J Lun 08/02/27 Mer 10/02/27

115 Essais avant remblais + PV 4 J Ven 05/02/27 Jeu 11/02/27

116 Remblaiement 4 J Jeu 11/02/27 Mar 16/02/27

117 Reprise des chemins 5 J Mer 17/02/27 Mar 23/02/27

118 Tranchée 9 : du château musée Jacquemard André aux ruines de l'église Abbatiale15 J Mar 02/02/27 Lun 22/02/27

119 Démolition + Tranchée 3 J Mar 02/02/27 Ven 05/02/27

120 Réseau CFO 3 J Ven 05/02/27 Mar 09/02/27

121 Réseau CFA 3 J Jeu 11/02/27 Lun 15/02/27

122 Essais avant remblais + PV 2 J Ven 12/02/27 Mar 16/02/27

123 Remblaiement 2 J Mar 16/02/27 Mer 17/02/27

124 Reprise des chemins 3 J Jeu 18/02/27 Lun 22/02/27

125 Tranchée 10 : du château musée Jacquemard André au pont de la Launette37 J Mer 27/01/27 Jeu 18/03/27

126 Démolition + Tranchée 8 J Mer 27/01/27 Lun 08/02/27

127 Fosse EU/EV + filtre 10 J Lun 08/02/27 Ven 19/02/27

128 Réseau EU/EV 3 J Lun 22/02/27 Mer 24/02/27

129 Réseau CFO 3 J Jeu 25/02/27 Lun 01/03/27

130 Réseau CFA 4 J Mar 02/03/27 Ven 05/03/27

131 Essais avant remblais + PV 4 J Mar 02/03/27 Lun 08/03/27

132 Remblaiement 4 J Lun 08/03/27 Jeu 11/03/27

133 Reprise des chemins 5 J Ven 12/03/27 Jeu 18/03/27

134 Création chaufferie bois 155 J Jeu 29/10/26 Mer 16/06/27

135 Gros oeuvre (séchage compris) 45 J Jeu 29/10/26 Ven 08/01/27

136 Reprise et traitement 10 J Lun 11/01/27 Ven 22/01/27

137 Etanchéité 6 J Lun 25/01/27 Mar 02/02/27

138 Bardage bois 19 J Mar 02/02/27 Lun 01/03/27

139 Serrurerie 9 J Lun 01/03/27 Ven 12/03/27

140 Production eau chaude 46 J Mar 02/02/27 Jeu 08/04/27

141 Équipement du silo 5 J Jeu 01/04/27 Jeu 08/04/27

142 Cheminée + reprise ponctuelle de toiture 5 J Jeu 08/04/27 Jeu 15/04/27

143 Branchement d'eau 5 J Jeu 08/04/27 Jeu 15/04/27

144 Distribution EF 5 J Jeu 15/04/27 Jeu 22/04/27

145 Distribution eau chaude 16 J Jeu 08/04/27 Ven 30/04/27

146 Extraction VMC 5 J Ven 30/04/27 Lun 10/05/27

147 Évacuations EU/EV/EP 5 J Ven 30/04/27 Lun 10/05/27

148 Régulation et électricité 6 J Ven 30/04/27 Mar 11/05/27

149 Désinfection - Analyses - Essais 25 J Mer 12/05/27 Mer 16/06/27

150 Achèvement 46 J Lun 10/05/27 Jeu 15/07/27

151 Basculement raccordement EU/EV base vie sur nouveau réseau10 J Lun 10/05/27 Mar 25/05/27

152 Démolition fosse sceptique base vie 10 J Lun 10/05/27 Mar 25/05/27

153 Réalisation de la voirie en abord du château 10 J Mer 12/05/27 Mer 26/05/27

154 OPR 20 J Jeu 17/06/27 Jeu 15/07/27

155 Réception 0 J Jeu 15/07/27 Jeu 15/07/27

156 B. TRAVAUX DU CHÂTEAU MUSEE 521 J Lun 04/08/25 Ven 01/10/27

157 Partie administrative 391 J Lun 04/08/25 Lun 15/03/27

158 Préparation du DCE 1 J Ven 03/10/25 Ven 03/10/25

159 Correction et finalisation du DCE 19 J Lun 06/10/25 Jeu 30/10/25

160 Publication du marché 1 J Ven 31/10/25 Ven 31/10/25

161 Consultation des entreprises 30 J Lun 03/11/25 Lun 15/12/25

162 Réception des offres 1 J Mar 16/12/25 Mar 16/12/25

163 Vérification des plis par SAJ 1 J Mar 16/12/25 Mar 16/12/25

164 Transmission des plis à la MOE 1 J Mer 17/12/25 Mer 17/12/25

498 J A. MISE AUX NORMES DES RESEAUX

498 J Partie administrative

Préparation du DCE

Correction et finalisation du DCE

Retour avis technique DRAC

Transmission MOE pour corrections à intégrer

rédaction des nouvelles pièces

Validation 

Publication du marché

Consultation des entreprises

Réception des offres

Vérification des plis par SAJ

Transmission des plis à la MOE

Préparation rapport d'analyse des offres

Transmission par la MOE du rapport d'analyse

Envoi des courriers de négociation par SAJ

Consultation de la négociation

Retour des offres négociées et transmission à la MOE

Préparation rapport d'analyse des offres après négo

Transmission par la MOE du rapport d'analyse

Envoi des réponses via plateforme par SAJ

Notification 

Ordre de service de démarrage du marché

94 J Subventions

Date butoir d’engagement des travaux pour C2E chaudière

23 J Préparation

Ordre de Service MS1

PPSPS

23 J Prise en main du dossier/études préalables

40 J Études et Synthèse

Études d'exécution

40 J Synthèse Chaufferie et réseaux enterrés

120 J Travaux de VRD

65 J Tranchée 1 : de fontaine de Chaalis à Maison de la Roseraie

Démolition + Tranchée 

Fosse EU/EV + filtre

Raccordement EU/EV sur fosse y compris CFO

Réseau AEP

Essais avant remblais + PV

Remblaiement

Reprise des chemins

71 J Tranchée 2 : de Maison de la Roseraie à la Chapelle Sainte Marie

Démolition + Tranchée 

Réseau EU/EV

Réseau AEP

Fermeture provisoire de la tranchée

Réseau ENEDIS

Réseau CFO

Réseau CFA

Essais avant remblais + PV

Remblaiement

Reprise des chemins

61 J Tranchée 3 : de la Chapelle Sainte Marie au château musée Jacquemard André

Démolition + Tranchée 

Réseau EU/EV

Réseau AEP

Fermeture provisoire de la tranchée

Réseau ENEDIS

Réseau CFO

Réseau CFA

Essais avant remblais + PV

Remblaiement

Reprise des chemins

50 J Tranchée 4 : Du château musée Jacquemard Andrée à l'orangerie et écuries

Démolition + Tranchée 

Fosse sceptiques à vidanger et à déposer

Réseau Chauffage

Réseau EU/EV/EP

Réseau AEP

Réseau ENEDIS

Réseau CFA

Essais avant remblais + PV

Remblaiement

Reprise des chemins

63 J Tranchée 5 : Des écuries à la cafétéria

Démolition + Tranchée 

Démolition sol écuries 

Fosse EU/EV + filtre

Réseau EU/EV

Fermeture provisoire de la tranchée

Réseau AEP

Reprise sol écuries

Fermeture provisoire de la tranchée

Réseau CFO

Réseau CFA

Essais avant remblais + PV

Remblaiement

Reprise des chemins

39 J Tranchée 6 : Château musée Jacquemard André coté jardin

Démolition + Tranchée 

Réseau Chauffage

Réseau EU/EV

Réseau AEP

Fermeture provisoire de la tranchée

Réseau ENEDIS

Essais avant remblais + PV

Remblaiement

Reprise des chemins

63 J Tranchée 7 : Du château musée Jacquemard André au moulin

Démolition + Tranchée 

Réseau AEP

Fermeture provisoire de la tranchée

Réseau CFO

Réseau CFA

Essais avant remblais + PV

Remblaiement

Reprise des chemins

30 J Tranchée 8 : Écuries

Démolition + Tranchée 

Fosse EU/EV + filtre

Réseau EU/EV

Réseau CFO

Essais avant remblais + PV

Remblaiement

Reprise des chemins

15 J Tranchée 9 : du château musée Jacquemard André aux ruines de l'église Abbatiale

Démolition + Tranchée 

Réseau CFO

Réseau CFA

Essais avant remblais + PV

Remblaiement

Reprise des chemins

37 J Tranchée 10 : du château musée Jacquemard André au pont de la Launette

Démolition + Tranchée 

Fosse EU/EV + filtre

Réseau EU/EV

Réseau CFO

Réseau CFA

Essais avant remblais + PV

Remblaiement

Reprise des chemins

155 J Création chaufferie bois

45 J Gros oeuvre (séchage compris)

10 J Reprise et traitement 

6 J Etanchéité

Bardage bois

Serrurerie

46 J Production eau chaude

Équipement du silo

Cheminée + reprise ponctuelle de toiture

Branchement d'eau

Distribution EF

16 J Distribution eau chaude

5 J Extraction VMC

Évacuations EU/EV/EP

6 J Régulation et électricité

25 J Désinfection - Analyses - Essais

46 J Achèvement

Basculement raccordement EU/EV base vie sur nouveau réseau

Démolition fosse sceptique base vie

10 J Réalisation de la voirie en abord du château

OPR

Réception

391 J Partie administrative

Préparation du DCE

Correction et finalisation du DCE

Publication du marché

Consultation des entreprises

Réception des offres

Vérification des plis par SAJ

Transmission des plis à la MOE

Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov
3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2026
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N° Nom de la tâche Jours Début Fin

165 Préparation rapport d'analyse des offres 9 J Jeu 18/12/25 Mer 07/01/26

166 Transmission par la MOE du rapport d'analyse 1 J Jeu 08/01/26 Jeu 08/01/26

167 Envoi des courriers de négociation par SAJ 1 J Ven 09/01/26 Ven 09/01/26

168 Consultation de la négociation 11 J Lun 12/01/26 Lun 26/01/26

169 Retour des offres négociées et transmission à la MOE 1 J Mar 27/01/26 Mar 27/01/26

170 Préparation rapport d'analyse des offres après négo 10 J Mer 28/01/26 Mar 10/02/26

171 Transmission par la MOE du rapport d'analyse 1 J Mer 11/02/26 Mer 11/02/26

172 Envoi des réponses via plateforme par SAJ 1 J Ven 13/02/26 Ven 13/02/26

173 Notification 1 J Ven 27/02/26 Ven 27/02/26

174 Ordre de service de démarrage du marché 1 J Ven 27/02/26 Ven 27/02/26

175 Subventions 391 J Lun 04/08/25 Lun 15/03/27

176 Dépôt dossier Région T1 50 J Lun 01/12/25 Lun 16/02/26

177 Dépôt dossier Région T2 50 J Mar 01/12/26 Mar 16/02/27

178 Dépôt dossier FVMF fenêtres 58 J Lun 03/11/25 Dim 01/02/26

179 Dépôt prix FVMF 59 J Lun 02/11/26 Lun 01/02/27

180 Nouvel appel à projet FEDER 1 J Ven 02/01/26 Ven 02/01/26

181 Période d’instruction max subv DRAC T1 63 J Ven 02/01/26 Mar 31/03/26

182  Dépôt dossier AT DRAC T2 1 J Lun 16/03/26 Lun 16/03/26

183 Instruction dossier AT DRAC T2 116 J Lun 16/03/26 Mar 15/09/26

184 Période d’instruction max subv DRAC T2 1 J Lun 16/11/26 Lun 16/11/26

185 dépôt dossier prix Mérimée 26 20 J Lun 16/02/26 Dim 15/03/26

186 dépôt dossier prix Mérimée 27 21 J Lun 15/02/27 Lun 15/03/27

187 Préparation 319 J Lun 02/02/26 Ven 28/05/27

188 Ordre de Service MS2 0 J Lun 02/02/26 Lun 02/02/26

189 PPSPS 20 J Lun 02/02/26 Ven 27/02/26

190 Etudes de démarrage 40 J Lun 02/02/26 Ven 27/03/26

191 Installation de chantier dont palissades 5 J Lun 23/03/26 Ven 27/03/26

192 Agrandissement zone palissades de chantier 5 J Lun 05/10/26 Ven 09/10/26

193 Réduction zone palissades de chantier 5 J Lun 24/05/27 Ven 28/05/27

194 Rédaction plan de retrait 10 J Lun 02/02/26 Ven 13/02/26

195 Instruction plan de retrait 20 J Lun 16/02/26 Ven 13/03/26

196 Désamiantage compris instal et repli 10 J Lun 16/03/26 Ven 27/03/26

197 Contraintes 521 J Lun 04/08/25 Ven 01/10/27

198 Période estivale 2026 79 J Lun 01/06/26 Ven 02/10/26

199 Période estivale 2027 78 J Mar 01/06/27 Ven 01/10/27

200 Contraintes chauve souris 1 J Lun 04/08/25 Lun 04/08/25

201 Études/Synthèse 115 J Lun 30/03/26 Lun 28/09/26

202 Synthèse premier tour 40 J Lun 30/03/26 Ven 29/05/26

203 Synthèse second tour 75 J Lun 01/06/26 Lun 28/09/26

204 Synthèse lots architecturaux 50 J Lun 06/07/26 Lun 28/09/26

205 Approvisionnement 115 J Lun 01/06/26 Mar 24/11/26

206 Ascenseur 60 J Lun 01/06/26 Lun 07/09/26

207 Radiateurs 50 J Lun 01/06/26 Lun 24/08/26

208 CTA 60 J Lun 01/06/26 Lun 07/09/26

209 Bloc portes 40 J Mar 29/09/26 Mar 24/11/26

210 Travaux 315 J Lun 30/03/26 Mer 21/07/27

211 Aile Est du château 277 J Lun 30/03/26 Jeu 27/05/27

212 Structure 111 J Mar 05/05/26 Mar 27/10/26

213 Consignation dépose curage démolition 16 J Mar 05/05/26 Ven 29/05/26

214 Travaux ascenseur 50 J Mer 03/06/26 Jeu 27/08/26

215 Reprise de plancher 16 J Jeu 27/08/26 Ven 18/09/26

216 Percements pour réseaux 20 J Mar 29/09/26 Mar 27/10/26

217 Façade EST 111 J Lun 30/03/26 Mar 22/09/26

218 Fabrication de menuiseries extérieures au SS et portes30 J Lun 27/07/26 Ven 18/09/26

219 Rénovation grilles et menuiseries ext en SS 10 J Lun 07/09/26 Ven 18/09/26

220 Pose en remplacements de menuiseries extérieures au SS2 J Lun 21/09/26 Mar 22/09/26

221 Fabrication de vantaux provisoires 24 J Lun 30/03/26 Mar 05/05/26

222 Dépose vantaux pour restauration en atelier, pose de vantaux provisoires11 J Mar 05/05/26 Ven 22/05/26

223 Présence menuiseries provisoires 33 J Ven 22/05/26 Jeu 09/07/26

224 Début 0 J Ven 22/05/26 Ven 22/05/26

225 Fin 0 J Jeu 09/07/26 Jeu 09/07/26

226 Restauration en atelier des vantaux 33 J Ven 22/05/26 Jeu 09/07/26

227 Installation d'échafaudages ou de nacelles 3 J Ven 22/05/26 Jeu 28/05/26

228 Présence échafaudages ou de nacelles 22 J Jeu 28/05/26 Lun 29/06/26

229 Début 0 J Jeu 28/05/26 Jeu 28/05/26

230 Fin 0 J Lun 29/06/26 Lun 29/06/26

231 Repli d'échafaudages ou de nacelles 5 J Lun 29/06/26 Lun 06/07/26

232 Restauration in situ de bâtis de fenêtre 22 J Jeu 28/05/26 Lun 29/06/26

233 Dépose des vantaux provisoires et pose des vantaux définitifs16 J Jeu 09/07/26 Lun 17/08/26

234 Façade Nord et retour Ouest sur aile EST 163 J Lun 30/03/26 Ven 04/12/26

235 Fabrication de menuiseries extérieures au SS et portes30 J Lun 31/08/26 Lun 12/10/26

236 Pose en remplacements de menuiseries extérieures au SS4 J Lun 12/10/26 Ven 16/10/26

237 Rénovation grilles et menuiseries ext en SS 10 J Ven 16/10/26 Ven 30/10/26

238 Fabrication de vantaux provisoires 29 J Lun 30/03/26 Mer 13/05/26

239 Dépose vantaux pour restauration en atelier, pose de vantaux provisoires13 J Mer 13/05/26 Mer 03/06/26

240 Présence menuiseries provisoires 116 J Mer 03/06/26 Lun 30/11/26

241 Début 0 J Mer 03/06/26 Mer 03/06/26

242 Fin 0 J Lun 30/11/26 Lun 30/11/26

243 Restauration en atelier des vantaux 39 J Mer 03/06/26 Mer 29/07/26

244 Installation d'échafaudages ou de nacelles 4 J Mar 06/10/26 Ven 09/10/26

245 Présence échafaudages ou de nacelles 35 J Ven 09/10/26 Lun 30/11/26

246 Début 0 J Ven 09/10/26 Ven 09/10/26

247 Fin 0 J Lun 30/11/26 Lun 30/11/26

248 Repli d'échafaudages ou de nacelles 4 J Mar 01/12/26 Ven 04/12/26

249 Restauration in situ de bâtis de fenêtre 35 J Lun 12/10/26 Lun 30/11/26

250 Dépose des vantaux provisoires et pose des vantaux définitifs20 J Lun 02/11/26 Lun 30/11/26

251 Fabrication châssis de désenfumage en comble aile EST25 J Mar 25/08/26 Lun 28/09/26

252 Châssis de désenfumage 5 J Lun 12/10/26 Ven 16/10/26

253 Lots techniques, agencement et finitions 168 J Lun 21/09/26 Jeu 27/05/27

254 Bloc portes 12 J Lun 21/09/26 Mer 07/10/26

255 Agencement, plâtrerie et sanitaires 35 J Lun 21/09/26 Lun 09/11/26

256 réseaux électriques 59 J Lun 21/09/26 Lun 14/12/26

257 Colonnes et réseaux EU, EV, EF, ECS 11 J Ven 23/10/26 Lun 09/11/26

258 Restauration plafond / murs / sols 51 J Lun 02/11/26 Jeu 21/01/27

259 Réseaux de chauffage + radiateurs 26 J Mer 23/12/26 Ven 05/02/27

260 montage ascenseur 20 J Jeu 21/01/27 Jeu 18/02/27

261 Restauration parquet, plinthes, tablettes et cimaises, mains courantes, garde-corps, grilles30 J Jeu 21/01/27 Jeu 04/03/27

262 Peintures 30 J Jeu 04/03/27 Ven 16/04/27

263 Stores 2 J Ven 16/04/27 Mer 21/04/27

264 Equipements sanitaires 10 J Ven 16/04/27 Lun 03/05/27

265 Peinture décorative 16 J Ven 16/04/27 Mer 12/05/27

266 Fabrication film sur vitrage 35 J Lun 22/03/27 Mer 12/05/27

267 Pose films sur vitrages 9 J Mer 12/05/27 Jeu 27/05/27

268 Combles 66 J Lun 19/10/26 Jeu 28/01/27

269 Bloc portes 5 J Lun 19/10/26 Ven 23/10/26

270 Agencement et plâtrerie 11 J Lun 19/10/26 Mar 03/11/26

271 réseaux électriques 25 J Lun 19/10/26 Lun 23/11/26

272 Plinthes 3 J Mar 24/11/26 Ven 27/11/26

273 réseau VMC en combles et toitures 5 J Mar 24/11/26 Lun 30/11/26

274 Peintures 13 J Ven 27/11/26 Mer 16/12/26

275 isolations 25 J Mer 16/12/26 Jeu 28/01/27

276 Aile centrale du château 275 J Mer 13/05/26 Mar 06/07/27

277 Façade Nord 158 J Mer 13/05/26 Lun 18/01/27

278 Fabrication de menuiseries extérieures au SS et portes34 J Lun 17/08/26 Jeu 01/10/26

279 Rénovation grilles et menuiseries ext en SS 13 J Ven 02/10/26 Mar 20/10/26

280 Pose en remplacements de menuiseries extérieures au SS17 J Ven 02/10/26 Lun 26/10/26

281 Fabrication de vantaux provisoires 29 J Mer 13/05/26 Ven 26/06/26

282 Dépose vantaux pour restauration en atelier, pose de vantaux provisoires20 J Ven 26/06/26 Lun 27/07/26

283 Présence menuiseries provisoires 104 J Lun 27/07/26 Mar 12/01/27

284 Début 0 J Lun 27/07/26 Lun 27/07/26

285 Fin 0 J Mar 12/01/27 Mar 12/01/27

286 Restauration en atelier des vantaux 59 J Lun 27/07/26 Ven 30/10/26

287 Installation d'échafaudages ou de nacelles 4 J Lun 12/10/26 Jeu 15/10/26

288 Présence échafaudages ou de nacelles 56 J Jeu 15/10/26 Mer 13/01/27

289 Début 0 J Jeu 15/10/26 Jeu 15/10/26

290 Fin 0 J Mer 13/01/27 Mer 13/01/27

291 Repli d'échafaudages ou de nacelles 4 J Mer 13/01/27 Lun 18/01/27

292 Restauration in situ de bâtis de fenêtre 45 J Lun 02/11/26 Mar 12/01/27

293 Dépose des vantaux provisoires et pose des vantaux définitifs20 J Mar 08/12/26 Mar 12/01/27

294 Structure 19 J Lun 21/09/26 Jeu 15/10/26

295 Reprise de plafond 19 J Lun 21/09/26 Jeu 15/10/26

296 Façade Sud 90 J Ven 04/09/26 Mar 19/01/27

297 Rénovation grilles et menuiseries ext en SS 20 J Lun 12/10/26 Ven 06/11/26

298 Fabrication de vantaux provisoires 16 J Ven 04/09/26 Lun 28/09/26

299 Dépose vantaux pour restauration en atelier, pose de vantaux provisoires11 J Lun 28/09/26 Mar 13/10/26

300 Présence menuiseries provisoires 37 J Mar 13/10/26 Lun 07/12/26

301 Début 0 J Mar 13/10/26 Mar 13/10/26

302 Fin 0 J Lun 07/12/26 Lun 07/12/26

303 Restauration en atelier des vantaux 33 J Mar 13/10/26 Lun 30/11/26

304 Installation d'échafaudages ou de nacelles 6 J Lun 12/10/26 Mar 20/10/26

305 Présence échafaudages ou de nacelles 51 J Mar 20/10/26 Lun 11/01/27

306 Début 0 J Mar 20/10/26 Mar 20/10/26

307 Fin 0 J Lun 11/01/27 Lun 11/01/27

308 Repli d'échafaudages ou de nacelles 6 J Lun 11/01/27 Mar 19/01/27

309 Révision et remise en peinture de châssis en façade SUD compris grilles51 J Mar 20/10/26 Lun 11/01/27

310 Restauration in situ de bâtis de fenêtre 33 J Mar 20/10/26 Lun 07/12/26

311 Dépose des vantaux provisoires et pose des vantaux définitifs16 J Lun 30/11/26 Mar 22/12/26

312 Lots techniques, agencement et finitions 141 J Mar 08/12/26 Mar 06/07/27

313 Bloc portes 19 J Mar 08/12/26 Mar 12/01/27

314 Agencement et plâtrerie 33 J Mar 08/12/26 Lun 01/02/27

315 réseaux électriques 94 J Mar 08/12/26 Mer 28/04/27

316 Restauration plafond / murs / sols 75 J Lun 18/01/27 Mer 05/05/27

317 LT régulation et CTA 34 J Mer 05/05/27 Jeu 24/06/27

318 Conduits de VMC 2 J Jeu 24/06/27 Mar 29/06/27

319 Réseaux de chauffage + radiateurs 52 J Mar 23/03/27 Mar 08/06/27

320 Restauration parquet, plinthes, tablettes et cimaises, mains courantes, garde-corps, grilles25 J Mer 21/04/27 Ven 28/05/27

321 Peintures 23 J Jeu 13/05/27 Jeu 17/06/27

322 Stores 5 J Jeu 17/06/27 Jeu 24/06/27

323 Peinture décorative 17 J Jeu 10/06/27 Mar 06/07/27

324 Fabrication film sur vitrage 35 J Mar 04/05/27 Jeu 24/06/27

325 Pose films sur vitrages 7 J Jeu 24/06/27 Mar 06/07/27

326 Aile Ouest du château 275 J Lun 01/06/26 Mer 21/07/27

327 Structure 52 J Ven 18/09/26 Mer 02/12/26

328 Consignation dépose curage démolition 16 J Ven 18/09/26 Lun 12/10/26

Préparation rapport d'analyse des offres

Transmission par la MOE du rapport d'analyse

Envoi des courriers de négociation par SAJ

Consultation de la négociation

Retour des offres négociées et transmission à la MOE

Préparation rapport d'analyse des offres après négo

Transmission par la MOE du rapport d'analyse

Envoi des réponses via plateforme par SAJ

Notification 

Ordre de service de démarrage du marché

Subventions

Dépôt dossier Région T1

Dépôt dossier Région T2

Dépôt dossier FVMF fenêtres

Dépôt prix FVMF

Nouvel appel à projet FEDER

Période d’instruction max subv DRAC T1

 Dépôt dossier AT DRAC T2

Instruction dossier AT DRAC T2 

Période d’instruction max subv DRAC T2

dépôt dossier prix Mérimée 26

dépôt dossier prix Mérimée 27

319 J Préparation

Ordre de Service MS2

PPSPS

Etudes de démarrage

Installation de chantier dont palissades

Agrandissement zone palissades de chantier

Réduction zone palissades de chantier

Rédaction plan de retrait

Instruction plan de retrait

Désamiantage compris instal et repli

521 J Contraintes

79 J Période estivale 2026

78 J Période estivale 2027

Contraintes chauve souris

115 J Études/Synthèse

Synthèse premier tour

Synthèse second tour

Synthèse lots architecturaux

115 J Approvisionnement

Ascenseur

Radiateurs

CTA

Bloc portes

315 J Travaux

277 J Aile Est du château

111 J Structure

Consignation dépose curage démolition 

Travaux ascenseur

Reprise de plancher

Percements pour réseaux

111 J Façade EST

Fabrication de menuiseries extérieures au SS et portes

Rénovation grilles et menuiseries ext en SS

Pose en remplacements de menuiseries extérieures au SS

Fabrication de vantaux provisoires

Dépose vantaux pour restauration en atelier, pose de vantaux provisoires

33 J Présence menuiseries provisoires

Début

Fin

Restauration en atelier des vantaux

Installation d'échafaudages ou de nacelles

22 J Présence échafaudages ou de nacelles

Début

Fin

Repli d'échafaudages ou de nacelles

Restauration in situ de bâtis de fenêtre

Dépose des vantaux provisoires et pose des vantaux définitifs

163 J Façade Nord et retour Ouest sur aile EST

Fabrication de menuiseries extérieures au SS et portes

Pose en remplacements de menuiseries extérieures au SS

Rénovation grilles et menuiseries ext en SS

Fabrication de vantaux provisoires

Dépose vantaux pour restauration en atelier, pose de vantaux provisoires

116 J Présence menuiseries provisoires

Début

Fin

Restauration en atelier des vantaux

Installation d'échafaudages ou de nacelles

35 J Présence échafaudages ou de nacelles

Début

Fin

Repli d'échafaudages ou de nacelles

Restauration in situ de bâtis de fenêtre

Dépose des vantaux provisoires et pose des vantaux définitifs

Fabrication châssis de désenfumage en comble aile EST

Châssis de désenfumage

168 J Lots techniques, agencement et finitions

Bloc portes

Agencement, plâtrerie et sanitaires

réseaux électriques

Colonnes et réseaux EU, EV, EF, ECS

Restauration plafond / murs / sols

Réseaux de chauffage + radiateurs

montage ascenseur

Restauration parquet, plinthes, tablettes et cimaises, mains courantes, garde-corps, grilles

Peintures

Stores

Equipements sanitaires

Peinture décorative

Fabrication film sur vitrage

Pose films sur vitrages

66 J Combles

Bloc portes

Agencement et plâtrerie

réseaux électriques

Plinthes

réseau VMC en combles et toitures

Peintures

isolations

275 J Aile centrale du château

158 J Façade Nord

Fabrication de menuiseries extérieures au SS et portes

Rénovation grilles et menuiseries ext en SS

Pose en remplacements de menuiseries extérieures au SS

Fabrication de vantaux provisoires

Dépose vantaux pour restauration en atelier, pose de vantaux provisoires

104 J Présence menuiseries provisoires

Début

Fin

Restauration en atelier des vantaux

Installation d'échafaudages ou de nacelles

56 J Présence échafaudages ou de nacelles

Début

Fin

Repli d'échafaudages ou de nacelles

Restauration in situ de bâtis de fenêtre

Dépose des vantaux provisoires et pose des vantaux définitifs

19 J Structure

Reprise de plafond

90 J Façade Sud

Rénovation grilles et menuiseries ext en SS

Fabrication de vantaux provisoires

Dépose vantaux pour restauration en atelier, pose de vantaux provisoires

37 J Présence menuiseries provisoires

Début

Fin

Restauration en atelier des vantaux

Installation d'échafaudages ou de nacelles

51 J Présence échafaudages ou de nacelles

Début

Fin

Repli d'échafaudages ou de nacelles

Révision et remise en peinture de châssis en façade SUD compris grilles

Restauration in situ de bâtis de fenêtre

Dépose des vantaux provisoires et pose des vantaux définitifs

141 J Lots techniques, agencement et finitions

Bloc portes

Agencement et plâtrerie

réseaux électriques

Restauration plafond / murs / sols

LT régulation et CTA

Conduits de VMC

Réseaux de chauffage + radiateurs

Restauration parquet, plinthes, tablettes et cimaises, mains courantes, garde-corps, grilles

Peintures

Stores

Peinture décorative

Fabrication film sur vitrage

Pose films sur vitrages

275 J Aile Ouest du château

52 J Structure

Consignation dépose curage démolition 

Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov
3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2026

Fondation Jacquemart-André, Domaine de Chaalis

Institut de France, 23 quai de Conti 75006 Paris

Restauration du domaine de Chaalis
MS1. MISE AUX NORMES DES RESEAUX

MS2. TRAVAUX DU CHÂTEAU MUSEE
CHANTIER DES COLLECTIONS

REFONTE DE LA SCENOGRAPHIE DU CHÂTEAU MUSEE
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N° Nom de la tâche Jours Début Fin

329 Modifications structurels et réservations des réseaux36 J Lun 12/10/26 Mer 02/12/26

330 Création rampe accessibilité PMR et rénovation du perron25 J Mar 27/10/26 Mer 02/12/26

331 Reprise de plancher 11 J Mar 17/11/26 Mer 02/12/26

332 Façade Nord et retour Est sur aile Ouest 147 J Ven 26/06/26 Ven 12/02/27

333 Rénovation grilles et menuiseries ext en SS 11 J Mer 02/12/26 Jeu 17/12/26

334 Fabrication de vantaux provisoires 19 J Ven 26/06/26 Ven 24/07/26

335 Dépose vantaux pour restauration en atelier, pose de vantaux provisoires13 J Ven 24/07/26 Mer 26/08/26

336 Présence menuiseries provisoires 111 J Mer 26/08/26 Lun 08/02/27

337 Début 0 J Mer 26/08/26 Mer 26/08/26

338 Fin 0 J Lun 08/02/27 Lun 08/02/27

339 Restauration en atelier des vantaux 39 J Mer 26/08/26 Mer 21/10/26

340 Installation d'échafaudages ou de nacelles 3 J Lun 12/10/26 Jeu 15/10/26

341 Présence échafaudages ou de nacelles 75 J Jeu 15/10/26 Mar 09/02/27

342 Début 0 J Jeu 15/10/26 Jeu 15/10/26

343 Fin 0 J Mar 09/02/27 Mar 09/02/27

344 Repli d'échafaudages ou de nacelles 3 J Mar 09/02/27 Ven 12/02/27

345 Restauration in situ de bâtis de fenêtre 39 J Mar 08/12/26 Lun 08/02/27

346 Dépose des vantaux provisoires et pose des vantaux définitifs20 J Mar 12/01/27 Lun 08/02/27

347 Façade Ouest 189 J Lun 01/06/26 Mar 16/03/27

348 Fabrication de portes 30 J Lun 01/06/26 Ven 10/07/26

349 Remplacement de bloc porte en SS 3 J Mer 02/12/26 Lun 07/12/26

350 Rénovation grilles et menuiseries ext en SS 10 J Lun 07/12/26 Lun 21/12/26

351 Fabrication de vantaux provisoires 19 J Ven 24/07/26 Ven 04/09/26

352 Dépose vantaux pour restauration en atelier, pose de vantaux provisoires13 J Ven 04/09/26 Mer 23/09/26

353 Restauration en atelier des vantaux 39 J Mer 23/09/26 Mer 18/11/26

354 Présence menuiseries provisoires 39 J Mer 23/09/26 Mer 18/11/26

355 Début 0 J Mer 23/09/26 Mer 23/09/26

356 Fin 0 J Mer 18/11/26 Mer 18/11/26

357 Installation d'échafaudages ou de nacelles 2 J Mer 02/12/26 Lun 07/12/26

358 Présence échafaudages ou de nacelles 59 J Lun 07/12/26 Mar 09/03/27

359 Début 0 J Lun 07/12/26 Lun 07/12/26

360 Fin 0 J Mar 09/03/27 Mar 09/03/27

361 Repli d'échafaudages ou de nacelles 2 J Mar 09/03/27 Jeu 11/03/27

362 Restauration in situ de bâtis de fenêtre 39 J Mer 13/01/27 Lun 08/03/27

363 Dépose des vantaux provisoires et pose des vantaux définitifs20 J Mar 09/02/27 Lun 08/03/27

364 Fabrication porte automatique sur pignon Ouest 30 J Jeu 28/01/27 Jeu 11/03/27

365 Sas d'entrée automatisé 3 J Jeu 11/03/27 Mar 16/03/27

366 Lots techniques, agencement et finitions 102 J Mar 23/02/27 Mer 21/07/27

367 Bloc portes 19 J Mar 23/02/27 Lun 22/03/27

368 Agencement, plâtrerie et sanitaires 34 J Mar 23/02/27 Lun 12/04/27

369 réseaux électriques 59 J Mar 23/02/27 Jeu 20/05/27

370 Colonnes et réseaux EU, EV, EF, ECS 22 J Jeu 11/03/27 Lun 12/04/27

371 Restauration plafond / murs / sols 38 J Lun 22/03/27 Mar 18/05/27

372 Réseaux de chauffage + radiateurs 26 J Ven 23/04/27 Mer 02/06/27

373 Restauration parquet, plinthes, tablettes et cimaises, mains courantes, garde-corps, grilles22 J Ven 30/04/27 Jeu 03/06/27

374 Peintures 15 J Jeu 27/05/27 Jeu 17/06/27

375 Sas d'entrée automatisé 23 J Jeu 03/06/27 Mar 06/07/27

376 Stores 2 J Jeu 17/06/27 Mar 22/06/27

377 Equipements sanitaires 10 J Jeu 17/06/27 Ven 02/07/27

378 Peinture décorative 28 J Jeu 03/06/27 Mar 13/07/27

379 Fabrication film sur vitrage 35 J Mar 18/05/27 Mar 06/07/27

380 Pose films sur vitrages 9 J Mar 06/07/27 Mer 21/07/27

381 Essais 40 J Jeu 20/05/27 Ven 16/07/27

382 Courant définitif 0 J Jeu 20/05/27 Jeu 20/05/27

383 Analyse eau potable 10 J Jeu 20/05/27 Jeu 03/06/27

384 Essais + Certificat CE 15 J Jeu 20/05/27 Jeu 10/06/27

385 Essais chauffage 15 J Jeu 24/06/27 Ven 16/07/27

386 Achèvement 35 J Ven 16/07/27 Ven 17/09/27

387 Replis des palissades et installations extérieures 5 J Ven 10/09/27 Ven 17/09/27

388 OPR 35 J Ven 16/07/27 Ven 17/09/27

389 Transmission RVAT 0 J Ven 17/09/27 Ven 17/09/27

390 Réception 0 J Ven 17/09/27 Ven 17/09/27

391 C. CHANTIER DES COLLECTIONS 614 J Mar 15/07/25 Lun 31/01/28

392 Partie administrative 143 J Mer 15/10/25 Lun 18/05/26

393 Préparations 471 J Mar 15/07/25 Ven 18/06/27

394 Ordres de services 0 J Mar 15/07/25 Mar 15/07/25

395 Préparation 78 J Mar 15/07/25 Jeu 30/10/25

396 Assistance aux travaux de scénographies 60 J Mer 24/03/27 Ven 18/06/27

397 Phase 1 : retrait des collections du château 78 J Ven 31/10/25 Jeu 26/02/26

398 Retraits des oeuvres hors site 78 J Ven 31/10/25 Jeu 26/02/26

399 Mise en protections des oeuvres laissées sur site 78 J Ven 31/10/25 Jeu 26/02/26

400 Diagnostics et suivi des oeuvres 78 J Ven 31/10/25 Jeu 26/02/26

401 Déposes des éclairages 20 J Ven 30/01/26 Jeu 26/02/26

402 Phase 2 : maintien des collections sur un site de stockage temporaire (hors lustrerie) et restauration de la lustrerie (en atelier)358 J Jeu 26/02/26 Ven 03/09/27

403 Stockage des œuvres et des éclairages compris restaurations358 J Jeu 26/02/26 Ven 03/09/27

404 début 0 J Jeu 26/02/26 Jeu 26/02/26

405 fin 0 J Ven 03/09/27 Ven 03/09/27

406 Suivi du stockage des oeuvres 358 J Jeu 26/02/26 Ven 03/09/27

407 début 0 J Jeu 26/02/26 Jeu 26/02/26

408 fin 0 J Ven 03/09/27 Ven 03/09/27

409 Retombé des poussières 14 J Lun 02/08/27 Jeu 02/09/27

410 Phase 3 : retour des collections au château 80 J Ven 03/09/27 Lun 03/01/28

411 Accrochage et soclage des oeuvres 80 J Ven 03/09/27 Lun 03/01/28

412 Assistance aux déballages des oeuvres 80 J Ven 03/09/27 Lun 03/01/28

413 Pose et raccordement des éclairages déposés 80 J Ven 03/09/27 Lun 03/01/28

414 Achèvement 20 J Mar 04/01/28 Lun 31/01/28

415 OPR 20 J Mar 04/01/28 Lun 31/01/28

416 Réception 0 J Lun 31/01/28 Lun 31/01/28

417 D. SCENOGRAPHIE DU CHÂTEAU MUSEE 523 J Mer 15/10/25 Lun 20/12/27

418 Partie administrative 230 J Mer 15/10/25 Ven 02/10/26

419 Préparation du DCE 1 J Mer 15/10/25 Mer 15/10/25

420 Correction et finalisation du DCE 28 J Jeu 16/10/25 Mar 25/11/25

421 Publication du marché 1 J Ven 15/05/26 Ven 15/05/26

422 Consultation des entreprises 30 J Lun 18/05/26 Lun 29/06/26

423 Réception des offres 1 J Mar 30/06/26 Mar 30/06/26

424 Vérification des plis par SAJ 1 J Mar 30/06/26 Mar 30/06/26

425 Transmission des plis à la MOE 1 J Mer 01/07/26 Mer 01/07/26

426 Préparation rapport d'analyse des offres 9 J Jeu 02/07/26 Mer 15/07/26

427 Transmission par la MOE du rapport d'analyse 1 J Jeu 16/07/26 Jeu 16/07/26

428 Envoi des courriers de négociation par SAJ 1 J Ven 17/07/26 Ven 17/07/26

429 Consultation de la négociation 20 J Lun 20/07/26 Ven 28/08/26

430 Vacances Institut 2026 12 J Sam 01/08/26 Lun 31/08/26

431 Retour des offres négociées et transmission à la MOE 1 J Mar 01/09/26 Mar 01/09/26

432 Préparation rapport d'analyse des offres après négo 10 J Mer 02/09/26 Mar 15/09/26

433 Transmission par la MOE du rapport d'analyse 1 J Mer 16/09/26 Mer 16/09/26

434 Envoi des réponses via plateforme par SAJ 1 J Ven 18/09/26 Ven 18/09/26

435 Notification 1 J Ven 02/10/26 Ven 02/10/26

436 Ordre de service de démarrage du marché 1 J Ven 02/10/26 Ven 02/10/26

437 Préparations 115 J Ven 02/10/26 Mar 23/03/27

438 Ordre de Service 0 J Ven 02/10/26 Ven 02/10/26

439 Rédactions PPSPS 21 J Lun 05/10/26 Lun 02/11/26

440 Etudes d'exécutions et synthèses 65 J Lun 05/10/26 Mar 12/01/27

441 Approvisionnements 35 J Mar 17/11/26 Mar 12/01/27

442 Présentations premiers de séries et échantillons 5 J Mer 13/01/27 Mar 19/01/27

443 Fabrications en ateliers 50 J Mer 13/01/27 Mar 23/03/27

444 Approvisionnement signalétique 100 J Mar 23/03/27 Lun 30/08/27

445 Remise des textes définitifs 0 J Mar 23/03/27 Mar 23/03/27

446 Phase EXE des textes 35 J Jeu 01/04/27 Ven 21/05/27

447 Bon à tirer signalétique sur la phase EXE 0 J Ven 21/05/27 Ven 21/05/27

448 Livraison des fichiers pour impression 15 J Lun 14/06/27 Ven 02/07/27

449 Impressions 30 J Lun 05/07/27 Lun 30/08/27

450 Accompagnement travaux et pose sources lumières 60 J Mer 24/03/27 Ven 18/06/27

451 Travaux 65 J Jeu 27/05/27 Jeu 09/09/27

452 Montages menuiseries et cimaises 10 J Jeu 27/05/27 Mer 09/06/27

453 Mobiliers et supports 15 J Jeu 03/06/27 Mer 23/06/27

454 Pose éclairages encastrés 10 J Jeu 10/06/27 Mer 23/06/27

455 Nettoyage de chantier 5 J Jeu 24/06/27 Mer 30/06/27

456 Revêtements de murs 15 J Jeu 01/07/27 Jeu 22/07/27

457 Moquettes 35 J Jeu 08/07/27 Jeu 09/09/27

458 Accrochages et finitions 70 J Ven 10/09/27 Lun 20/12/27

459 Mobiliers autoportants 15 J Ven 10/09/27 Jeu 30/09/27

460 Réglages éclairages 45 J Ven 17/09/27 Lun 22/11/27

461 Pose des cartels simples et développés 15 J Ven 29/10/27 Lun 22/11/27

462 Pose images et graphismes 5 J Mar 23/11/27 Lun 29/11/27

463 Transmission RVAT 0 J Mar 23/11/27 Mar 23/11/27

464 Opération Préalable à la Réception 20 J Mar 23/11/27 Lun 20/12/27

465 Réception scénographie 0 J Lun 20/12/27 Lun 20/12/27

466 E. BASE VIE COMMUNE 477 J Lun 02/02/26 Lun 31/01/28

467 Préparation 30 J Lun 02/02/26 Ven 13/03/26

468 Ordre de service 0 J Lun 02/02/26 Lun 02/02/26

469 Plan d'installation de chantier 10 J Lun 02/02/26 Ven 13/02/26

470 Analyse plans d'installations 10 J Lun 16/02/26 Ven 27/02/26

471 Approvisionnement 10 J Lun 02/03/26 Ven 13/03/26

472 Installation commune 437 J Lun 16/03/26 Lun 17/01/28

473 Installation compris réseaux enterrés et raccordements 20 J Lun 16/03/26 Lun 13/04/26

474 Location bungalows base vie 407 J Lun 13/04/26 Mar 04/01/28

475 Base vie 0 J Lun 13/04/26 Lun 13/04/26

476 Base vie 0 J Mar 04/01/28 Mar 04/01/28

477 Repli des installations de chantier + Remise en état du terrain10 J Mar 04/01/28 Lun 17/01/28

478 Achèvement 10 J Mar 18/01/28 Lun 31/01/28

479 OPR 10 J Mar 18/01/28 Lun 31/01/28

480 Réception 0 J Lun 31/01/28 Lun 31/01/28

481 F. Abords du chateaux 426 J Lun 01/12/25 Ven 17/09/27

482 Travaux préparatoires, arrachage buis et évacuations 8 J Lun 01/12/25 Mer 10/12/25

483 Ouverture de fosses et Plantations (à programmer selon saison)14 J Lun 30/08/27 Ven 17/09/27

484 G. RECEPTIONS TOUS MARCHES 621 J Lun 04/08/25 Mar 29/02/28

485 MISES EN SERVICE (à affiner) 1 J Lun 04/08/25 Lun 04/08/25

486 Vacances Institut 2027 13 J Dim 01/08/27 Mar 31/08/27

487 Occupation des locaux et formation du personnel 20 J Mar 04/01/28 Lun 31/01/28

488 Commission de sécurité 0 J Mar 18/01/28 Mar 18/01/28

489 Réception globale 0 J Lun 31/01/28 Lun 31/01/28

490 Nettoyage général 21 J Mar 01/02/28 Mar 29/02/28

491 Inauguration 0 J Mar 29/02/28 Mar 29/02/28

Modifications structurels et réservations des réseaux

Création rampe accessibilité PMR et rénovation du perron

Reprise de plancher

147 J Façade Nord et retour Est sur aile Ouest

Rénovation grilles et menuiseries ext en SS

Fabrication de vantaux provisoires

Dépose vantaux pour restauration en atelier, pose de vantaux provisoires

111 J Présence menuiseries provisoires

Début

Fin

Restauration en atelier des vantaux

Installation d'échafaudages ou de nacelles

75 J Présence échafaudages ou de nacelles

Début

Fin

Repli d'échafaudages ou de nacelles

Restauration in situ de bâtis de fenêtre

Dépose des vantaux provisoires et pose des vantaux définitifs

189 J Façade Ouest

Fabrication de portes

Remplacement de bloc porte en SS

Rénovation grilles et menuiseries ext en SS

Fabrication de vantaux provisoires

Dépose vantaux pour restauration en atelier, pose de vantaux provisoires

Restauration en atelier des vantaux

39 J Présence menuiseries provisoires

Début

Fin

Installation d'échafaudages ou de nacelles

59 J Présence échafaudages ou de nacelles

Début

Fin

Repli d'échafaudages ou de nacelles

Restauration in situ de bâtis de fenêtre

Dépose des vantaux provisoires et pose des vantaux définitifs

Fabrication porte automatique sur pignon Ouest

Sas d'entrée automatisé

102 J Lots techniques, agencement et finitions

Bloc portes

Agencement, plâtrerie et sanitaires

réseaux électriques

Colonnes et réseaux EU, EV, EF, ECS

Restauration plafond / murs / sols

Réseaux de chauffage + radiateurs

Restauration parquet, plinthes, tablettes et cimaises, mains courantes, garde-corps, grilles

Peintures

Sas d'entrée automatisé

Stores

Equipements sanitaires

Peinture décorative

Fabrication film sur vitrage

Pose films sur vitrages

40 J Essais

Courant définitif

Analyse eau potable

Essais + Certificat CE

Essais chauffage

35 J Achèvement

Replis des palissades et installations extérieures

OPR

Transmission RVAT

Réception

614 J

Partie administrative

471 J Préparations

Ordres de services

Préparation

Assistance aux travaux de scénographies

78 J Phase 1 : retrait des collections du château

Retraits des oeuvres hors site

Mise en protections des oeuvres laissées sur site

Diagnostics et suivi des oeuvres

Déposes des éclairages

358 J Phase 2 : maintien des collections sur un site de stockage temporaire (hors lustrerie) et restauration de la lustrerie (en atelier)

358 J Stockage des œuvres et des éclairages compris restaurations

début

fin

358 J Suivi du stockage des oeuvres

début

fin

14 J Retombé des poussières

80 J

80 J

80 J

80 J

523 J

230 J Partie administrative

Préparation du DCE

Correction et finalisation du DCE

Publication du marché

Consultation des entreprises

Réception des offres

Vérification des plis par SAJ

Transmission des plis à la MOE

Préparation rapport d'analyse des offres

Transmission par la MOE du rapport d'analyse

Envoi des courriers de négociation par SAJ

Consultation de la négociation

Retour des offres négociées et transmission à la MOE

Préparation rapport d'analyse des offres après négo

Transmission par la MOE du rapport d'analyse

Envoi des réponses via plateforme par SAJ

Notification 

Ordre de service de démarrage du marché

115 J Préparations

Ordre de Service

Rédactions PPSPS

Etudes d'exécutions et synthèses

Approvisionnements

Présentations premiers de séries et échantillons

Fabrications en ateliers

100 J Approvisionnement signalétique

Remise des textes définitifs

Phase EXE des textes

Bon à tirer signalétique sur la phase EXE

Livraison des fichiers pour impression

Impressions

Accompagnement travaux et pose sources lumières

65 J Travaux

10 J Montages menuiseries et cimaises

15 J Mobiliers et supports

10 J Pose éclairages encastrés

5 J Nettoyage de chantier

15 J Revêtements de murs

35 J Moquettes

70 J

Mobiliers autoportants

Réglages éclairages

Pose des cartels simples et développés

Pose images et graphismes

Transmission RVAT

477 J

30 J Préparation

Ordre de service

Plan d'installation de chantier

Analyse plans d'installations

Approvisionnement

437 J

Installation compris réseaux enterrés et raccordements

407 J

Base vie

426 J F. Abords du chateaux

Travaux préparatoires, arrachage buis et évacuations

Ouverture de fosses et Plantations (à programmer selon saison)

621 J

MISES EN SERVICE (à affiner)

Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov
3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2026

Fondation Jacquemart-André, Domaine de Chaalis

Institut de France, 23 quai de Conti 75006 Paris

Restauration du domaine de Chaalis
MS1. MISE AUX NORMES DES RESEAUX

MS2. TRAVAUX DU CHÂTEAU MUSEE
CHANTIER DES COLLECTIONS

REFONTE DE LA SCENOGRAPHIE DU CHÂTEAU MUSEE

CALENDRIER OPERATIONNEL
ETUDES ET TRAVAUX
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