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Réunion de chantier (dates indicatives) : 

2 réunions de chantier par semaine avec le 

chef de chantier dédié

Réc

epti

on

Notification

Réunions de travail : workshop

Visite de site et test sotch sur parquet + traçage au sol  

AVANT PLANS EXE : validation du traçage avant début 

des plans par les scénographes

Plans EXE

Prototypes et échantillons

Construction en atelier

Mise en peinture d'une partie des murs 

périphériques de la galerie (avant la pose du lino le 

cas échéant ou en début de chantier)

Pose du lino au sol

Protection des sols : plaque isorel sur zone de lino + 

polyane partout

installation cimaises modulaires existantes

Construction cimaises

Installations mobiliers, vitrines,…

Nettoyage de chantier

Mise en peinture des constructions

Mise en peinture des éléments réemployés et 

positionnement

Coordination équipe technique AV pour intégration 

matériel

Mise en peinture des cimaises modulaires existantes 

(hors marché)

Vitrines : fermeture essais + installation des capots 

réutilisés

Nettoyage de chantier + Réception de chantier

Réeption des travaux

Retouches peinture et fermeture des vitrines selon 

pose des œuvres

Passages de cables + rails + Pose des équipements 

d'éclairage en plafond avant la scénographie

Eclairage de chantier 

Éclairage de sécurité 

Réglages  

Pose de la signalétique dans le hall + allée Cain

Pose du palindrome

PLANNING PREVISIONNEL EXPOSITION GEORGES PEREC - BNF

vernissage : 12 octobre 2026 - fin d’exposition : 14 février 2027

Semaine 39 Semaine 40

Eclairage - électricité 

(interne BnF)

juin-26

Aménagements

Semaine 42

sept-26 oct-26Aout 2026

Semaine 41Semaine 38Semaine 23 Semaine 37Semaine 35 Semaine 36



15/01/2026

Pose bache salle du U 

Pose des graphismes sur les murs périphériques

Pose textes + citations

Livraison cartels : 21 sept

Pose cartels

Pose graphisme sur vitrine chapitre 73

Installation des œuvres : déballage et accrochage

Accrochage œuvres en début de phase pour les 

œuvres en périphérie derrière les cimaises

Soclage / selon planning accrochage

Mise à disposition des éléments réemployés

Intégration du matériel dans la scénographie

Intégration contenu AV

Dernier réglage (luminosité, contenu, son) en 

présence des commissaires

Sécurité Passage du bureau de contrôle

Ménage

Presse

Vernissage public

Ouverture public

 Signalétique

Nota : le titulaire pourra être solliciter durant l'exploitation de l'exposition pour changer le lino si besoin selon les dates qui conviendront

Multimédia 

(interne BnF)

Œuvres


