
AD Ingé - Planning

SEMAINES
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Période de préparation

Installation de chantier - Sécurisation

Désencombrement - précurage y compris SS4 

Désamiantage 

Curage secondaire après désamiantage des bâtiments

Démolition des superstructures

Démolition des infrastructures + évacuation des matériaux

Remise en état du site et sécurisation du site

-5 -4 9

Période de préparation:  documents 

administratifs, plan de retrait, PPSPS, préparation 

du chantier

-1 1 3-3 2 105

OPERATION DE CURAGE DEMOLITION - DESAMIANTAGE
Curage Désamiantage et démolition de Plusieurs  bâtiments

COASTASCORN - EPFB

Planning prévisionnel

4 6-2 7 8
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