
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Calendrier des 
tâches

PrédécesseursPrépa Jour Nuit

1 Programme Prévisionnel 473 jrs Jeu 13/02/20 Lun 06/12/21 Aucun Non Non Non
2 Préparation 120 jrs Jeu 13/02/20 Mer 29/07/20 Aucun Non Non Non
3 Notification du marché 0 jr Jeu 13/02/20 Jeu 13/02/20 Aucun Non Non Non
4 Période de préparation 37 jrs Jeu 13/02/20 Ven 03/04/20 Aucun 3 Oui Non Non
5 Etat des lieux 5 jrs Jeu 13/02/20 Mer 19/02/20 Aucun 3 Oui Non Non
6 Etudes d'exécution 6 m Jeu 13/02/20 Mer 29/07/20 Aucun 3 Oui Non Non
7 Démarches administratives 2 m Jeu 13/02/20 Mer 08/04/20 Aucun 3 Oui Non Non
8 Installations de chantier 15 jrs Lun 16/03/20 Ven 03/04/20 Aucun 4FF Non Oui Non
9 OS Travaux 0 jr Ven 03/04/20 Ven 03/04/20 Aucun 4 Non Non Non
10 Réalisation des travaux 136 jrs Lun 06/04/20 Lun 12/10/20 Aucun Non Non Non
11 Seconde source d'alimentation (ENEDIS) 40 jrs Lun 06/04/20 Ven 29/05/20 Aucun 9 Non Non Non
12 Local Technique 61 jrs Lun 06/04/20 Lun 29/06/20 Aucun Non Non Non
13 Déplacement piste cyclable 5 jrs Lun 06/04/20 Ven 10/04/20 Aucun 9 Non Oui Non
14 Terrassement 5 jrs Lun 13/04/20 Ven 17/04/20 Aucun 13 Non Oui Non
15 Agrandissement console 5 jrs Lun 20/04/20 Ven 24/04/20 Aucun 14 Non Oui Non
16 Fondations 5 jrs Lun 27/04/20 Ven 01/05/20 Aucun 15 Non Oui Non
17 Elévations 10 jrs Lun 04/05/20 Ven 15/05/20 Aucun 16 Non Oui Non
18 Horizontaux 5 jrs Lun 18/05/20 Ven 22/05/20 Aucun 17 Non Oui Non
19 Corps d'états secondaires et architecturaux 10 jrs Lun 25/05/20 Ven 05/06/20 Aucun 18 Non Oui Non
20 Etanchéité et habillage extérieur 5 jrs Lun 01/06/20 Ven 05/06/20 Aucun 18FD+5 jrsNon Oui Non
21 Installation des nouveaux équipements 5 jrs Lun 08/06/20 Ven 12/06/20 Aucun 20;11 Non Oui Non
22 Mise en service nouveau poste source 10 jrs Mar 16/06/20 Lun 29/06/20 Aucun 21 Non Non Non
23 Connexion du TGBT B au TGBT existant 1 jr Mar 16/06/20 Mar 16/06/20 Nuit 40 Non Non Oui
24 Basculement des départs TGBT Est vers TD F 1 jr Mar 16/06/20 Mar 16/06/20 Nuit 23FF Non Non Oui
25 Remplacement tableau HTA et modification du contrôle commande 1 jr Mer 17/06/20 Mer 17/06/20 Nuit 24 Non Non Oui
26 Connexion du TGBT A au TGBT existant 1 jr Lun 22/06/20 Lun 22/06/20 Nuit 25 Non Non Oui
27 Basculement des départs TGBT Ouest vers TD E 1 jr Lun 22/06/20 Lun 22/06/20 Nuit 26FF Non Non Oui
28 Mise en place du nouvel onduleur 1 jr Mar 23/06/20 Mar 23/06/20 Nuit 27 Non Non Oui
29 Basculement des départs TGBT S vers TD R 1 jr Mar 23/06/20 Mar 23/06/20 Nuit 28FF Non Non Oui
30 Dépose des anciens TGBT 1 jr Mer 24/06/20 Mer 24/06/20 Nuit 29 Non Non Oui
31 Mise en place des nouvelles batteries 1 jr Mer 24/06/20 Mer 24/06/20 Nuit 29 Non Non Oui
32 Travaux de compartimentage du LT BT A 1 jr Lun 29/06/20 Lun 29/06/20 Nuit 31 Non Non Oui
33 Reprise GTC 113 jrs Lun 06/04/20 Mer 09/09/20 Aucun Non Non Non
34 Préparation nouveau fonctionnel 10 jrs Lun 06/04/20 Ven 17/04/20 Aucun 9 Oui Non Non
35 Basculement des fonctionnalités sur les API Siemens 2 jrs Lun 20/04/20 Mar 21/04/20 Nuit 34 Non Non Oui
36 Pose et cablage des MESD Allen Bradley 2 jrs Lun 20/04/20 Mar 21/04/20 Nuit 34 Non Non Oui
37 Dépose des API Allen Bradely 2 jrs Mer 22/04/20 Jeu 23/04/20 Aucun 36 Non Oui Non
38 Pose du MESD et extension du réseau Profibus 1 jr Lun 08/06/20 Lun 08/06/20 Aucun 19 Non Oui Non
39 Test de continuité MESD 1 jr Mar 09/06/20 Mar 09/06/20 Nuit 38 Non Non Oui
40 Test du fonctionnel HTB dans LT B 2 jrs Mer 10/06/20 Lun 15/06/20 Nuit 39 Non Non Oui
41 Test du fonctionnel HTA en local technique 2 jrs Mar 30/06/20 Mer 01/07/20 Nuit 32 Non Non Oui
42 Tests Finaux GTC 4 jrs Mer 02/09/20 Mer 09/09/20 Nuit 43;97 Non Non Oui
43 Travaux tube Y 107 jrs Lun 06/04/20 Mar 01/09/20 Aucun Non Non Non
44 Aménagement des issues de secours 59 jrs Lun 06/04/20 Jeu 25/06/20 Aucun Non Non Non
45 IS 472 29 jrs Lun 06/04/20 Jeu 14/05/20 Aucun Non Non Non
46 Déplacement des armoires PST 2 jrs Lun 06/04/20 Mar 07/04/20 Nuit 9 Non Non Oui
47 Déplacement provisoire des TS 1 jr Lun 06/04/20 Lun 06/04/20 Nuit 9 Non Non Oui
48 Abaissement des trottoirs 2 jrs Mer 08/04/20 Lun 13/04/20 Nuit 46 Non Non Oui
49 Création nouveau mur LT 2 jrs Mar 14/04/20 Mer 15/04/20 Aucun 48 Non Oui Non
50 Dépose grille et démolition dalle 3 jrs Jeu 16/04/20 Lun 20/04/20 Aucun 49 Non Oui Non
51 Reconstitution dalle 4 jrs Mar 21/04/20 Ven 24/04/20 Aucun 50 Non Oui Non
52 Prolongation plafond 4 jrs Lun 27/04/20 Jeu 30/04/20 Aucun 51 Non Oui Non
53 Système de surpression extérieur 1 jr Lun 04/05/20 Lun 04/05/20 Nuit 52 Non Non Oui
54 Remplacement des PAU par PAU IP 1 jr Mar 05/05/20 Mar 05/05/20 Nuit 53 Non Non Oui
55 Système de surpression intérieur 3 jrs Mar 05/05/20 Jeu 07/05/20 Aucun 53 Non Oui Non
56 Mise en service 5 jrs Ven 08/05/20 Jeu 14/05/20 Aucun 55;54 Non Non Non
57 IS 473 29 jrs Lun 18/05/20 Jeu 25/06/20 Aucun Non Non Non
58 Déplacement des armoires PST 2 jrs Lun 18/05/20 Mar 19/05/20 Nuit 9;45 Non Non Oui
59 Déplacement provisoire des TS 1 jr Lun 18/05/20 Lun 18/05/20 Nuit 9;45 Non Non Oui
60 Abaissement des trottoirs 2 jrs Mer 20/05/20 Lun 25/05/20 Nuit 58 Non Non Oui
61 Création nouveau mur LT 2 jrs Mar 26/05/20 Mer 27/05/20 Aucun 60 Non Oui Non
62 Dépose grille et démolition dalle 3 jrs Jeu 28/05/20 Lun 01/06/20 Aucun 61 Non Oui Non
63 Reconstitution dalle 4 jrs Mar 02/06/20 Ven 05/06/20 Aucun 62 Non Oui Non
64 Prolongation plafond 4 jrs Lun 08/06/20 Jeu 11/06/20 Aucun 63 Non Oui Non
65 Système de surpression extérieur 1 jr Lun 15/06/20 Lun 15/06/20 Nuit 64 Non Non Oui
66 Remplacement des PAU par PAU IP 1 jr Mar 16/06/20 Mar 16/06/20 Nuit 65 Non Non Oui
67 Système de surpression intérieur 3 jrs Mar 16/06/20 Jeu 18/06/20 Aucun 65 Non Oui Non
68 Mise en service 5 jrs Ven 19/06/20 Jeu 25/06/20 Aucun 66;67 Non Non Non
69 Ventilation 31 jrs Lun 06/04/20 Lun 18/05/20 Aucun Non Non Non
70 Batterie 1 16 jrs Lun 06/04/20 Lun 27/04/20 Aucun Non Non Non
71 Livraison et test accélérateurs 2 jrs Lun 06/04/20 Mar 07/04/20 Aucun 9 Oui Non Non
72 Dépose accélérateurs 1&2 1 jr Mer 08/04/20 Mer 08/04/20 Nuit 71 Non Non Oui
73 Protection au feu 1 jr Lun 13/04/20 Lun 13/04/20 Nuit 72 Non Non Oui
74 Pose et test accélérateurs neufs 1&2 2 jrs Mar 14/04/20 Mer 15/04/20 Nuit 73 Non Non Oui
75 Dépose accélérateurs 3&4 1 jr Lun 20/04/20 Lun 20/04/20 Nuit 74 Non Non Oui
76 Protection au feu 1 jr Mar 21/04/20 Mar 21/04/20 Nuit 75 Non Non Oui
77 Pose et test accélérateurs neufs 3&4 2 jrs Mer 22/04/20 Lun 27/04/20 Nuit 76 Non Non Oui
78 Batterie 2 26 jrs Mer 08/04/20 Mer 13/05/20 Aucun Non Non Non
79 Livraison et test accélérateurs 2 jrs Mer 08/04/20 Jeu 09/04/20 Aucun 71 Oui Non Non
80 Dépose accélérateurs 1&2 1 jr Mar 28/04/20 Mar 28/04/20 Nuit 79;77 Non Non Oui
81 Protection au feu 1 jr Mer 29/04/20 Mer 29/04/20 Nuit 80 Non Non Oui
82 Pose et tests accélérateurs neufs 1&2 2 jrs Lun 04/05/20 Mar 05/05/20 Nuit 81 Non Non Oui
83 Dépose accélérateurs 3&4 1 jr Mer 06/05/20 Mer 06/05/20 Nuit 82 Non Non Oui
84 Protection au feu 1 jr Lun 11/05/20 Lun 11/05/20 Nuit 83 Non Non Oui
85 Pose et tests accélérateurs neufs 3&4 2 jrs Mar 12/05/20 Mer 13/05/20 Nuit 84 Non Non Oui
86 Pose anémomètres et capteurs Nox 1 jr Lun 18/05/20 Lun 18/05/20 Nuit 85 Non Non Oui
87 Travaux linéaires 91 jrs Mar 28/04/20 Mar 01/09/20 Aucun Non Non Non
88 Dépose éclairage et repose provisoire 40 jrs Mar 28/04/20 Mar 28/07/20 Nuit 77 Non Non Oui
89 Pose protection au feu 40 jrs Mer 29/04/20 Mer 29/07/20 Nuit 88DD+1 jrNon Non Oui
90 Chemins de câble et Pose éclairage définitif 40 jrs Lun 04/05/20 Lun 03/08/20 Nuit 89DD+1 jrNon Non Oui
91 Test éclairage définitif 1 jr Mar 04/08/20 Mar 04/08/20 Nuit 90 Non Non Oui
92 Dépose éclairage provisoire 10 jrs Mer 05/08/20 Mer 26/08/20 Nuit 91 Non Non Oui
93 Remplacement des PAU par PAU IP aux frontons 2 jrs Lun 31/08/20 Mar 01/09/20 Nuit 92 Non Non Oui
94 Signalisation des points d'incendie aux têtes 2 jrs Lun 31/08/20 Mar 01/09/20 Nuit 92 Non Non Oui
95 Suppression du coffret aux têtes et inhibition GTC 2 jrs Lun 31/08/20 Mar 01/09/20 Nuit 92 Non Non Oui
96 Reprise de signalisation horizontale 2 jrs Lun 31/08/20 Mar 01/09/20 Nuit 92 Non Non Oui
97 Travaux tube W 107 jrs Lun 06/04/20 Mar 01/09/20 Aucun Non Non Non
98 Aménagement des issues de secours 59 jrs Lun 06/04/20 Jeu 25/06/20 Aucun Non Non Non
99 IS 474 29 jrs Lun 06/04/20 Jeu 14/05/20 Aucun Non Non Non

100 Déplacement des armoires PST 2 jrs Lun 06/04/20 Mar 07/04/20 Nuit 9 Non Non Oui
101 Déplacement provisoire des TS 1 jr Lun 06/04/20 Lun 06/04/20 Nuit 9 Non Non Oui
102 Abaissement des trottoirs 2 jrs Mer 08/04/20 Lun 13/04/20 Nuit 100 Non Non Oui
103 Création nouveau mur LT 2 jrs Mar 14/04/20 Mer 15/04/20 Aucun 102 Non Oui Non
104 Dépose grille et démolition dalle 3 jrs Jeu 16/04/20 Lun 20/04/20 Aucun 103 Non Oui Non
105 Reconstitution dalle 4 jrs Mar 21/04/20 Ven 24/04/20 Aucun 104 Non Oui Non
106 Prolongation plafond 4 jrs Lun 27/04/20 Jeu 30/04/20 Aucun 105 Non Oui Non
107 Système de surpression extérieur 1 jr Lun 04/05/20 Lun 04/05/20 Nuit 106 Non Non Oui
108 Remplacement des PAU par PAU IP 1 jr Mar 05/05/20 Mar 05/05/20 Nuit 107 Non Non Oui
109 Système de surpression intérieur 3 jrs Mar 05/05/20 Jeu 07/05/20 Aucun 107 Non Oui Non
110 Mise en service 5 jrs Ven 08/05/20 Jeu 14/05/20 Aucun 109;108Non Non Non
111 IS 475 29 jrs Lun 18/05/20 Jeu 25/06/20 Aucun Non Non Non
112 Déplacement des armoires PST 2 jrs Lun 18/05/20 Mar 19/05/20 Nuit 9;99 Non Non Oui
113 Déplacement provisoire des TS 1 jr Lun 18/05/20 Lun 18/05/20 Nuit 9;99 Non Non Oui
114 Abaissement des trottoirs 2 jrs Mer 20/05/20 Lun 25/05/20 Nuit 112 Non Non Oui
115 Création nouveau mur LT 2 jrs Mar 26/05/20 Mer 27/05/20 Aucun 114 Non Oui Non
116 Dépose grille et démolition dalle 3 jrs Jeu 28/05/20 Lun 01/06/20 Aucun 115 Non Oui Non
117 Reconstitution dalle 4 jrs Mar 02/06/20 Ven 05/06/20 Aucun 116 Non Oui Non
118 Prolongation plafond 4 jrs Lun 08/06/20 Jeu 11/06/20 Aucun 117 Non Oui Non
119 Système de surpression extérieur 1 jr Lun 15/06/20 Lun 15/06/20 Nuit 118 Non Non Oui
120 Remplacement des PAU par PAU IP 1 jr Mar 16/06/20 Mar 16/06/20 Nuit 119 Non Non Oui
121 Système de surpression intérieur 3 jrs Mar 16/06/20 Jeu 18/06/20 Aucun 119 Non Oui Non
122 Mise en service 5 jrs Ven 19/06/20 Jeu 25/06/20 Aucun 120;121Non Non Non
123 Ventilation 31 jrs Lun 06/04/20 Lun 18/05/20 Aucun Non Non Non
124 Batterie 1 16 jrs Lun 06/04/20 Lun 27/04/20 Aucun Non Non Non
125 Livraison et test accélérateurs 2 jrs Lun 06/04/20 Mar 07/04/20 Aucun 9 Oui Non Non
126 Dépose accélérateurs 1&2 1 jr Mer 08/04/20 Mer 08/04/20 Nuit 125 Non Non Oui
127 Protection au feu 1 jr Lun 13/04/20 Lun 13/04/20 Nuit 126 Non Non Oui
128 Pose et tests accélérateurs neufs 1&2 2 jrs Mar 14/04/20 Mer 15/04/20 Nuit 127 Non Non Oui
129 Dépose accélérateurs 3&4 1 jr Lun 20/04/20 Lun 20/04/20 Nuit 128 Non Non Oui
130 Protection au feu 1 jr Mar 21/04/20 Mar 21/04/20 Nuit 129 Non Non Oui
131 Pose et tests accélérateurs neufs 3&4 2 jrs Mer 22/04/20 Lun 27/04/20 Nuit 130 Non Non Oui
132 Batterie 2 26 jrs Mer 08/04/20 Mer 13/05/20 Aucun Non Non Non
133 Livraison et test accélérateurs 2 jrs Mer 08/04/20 Jeu 09/04/20 Aucun 125 Oui Non Non
134 Dépose accélérateurs 1&2 1 jr Mar 28/04/20 Mar 28/04/20 Nuit 131;133Non Non Oui
135 Protection au feu 1 jr Mer 29/04/20 Mer 29/04/20 Nuit 134 Non Non Oui
136 Pose et tests accélérateurs neufs 1&2 2 jrs Lun 04/05/20 Mar 05/05/20 Nuit 135 Non Non Oui
137 Dépose accélérateurs 3&4 1 jr Mer 06/05/20 Mer 06/05/20 Nuit 136 Non Non Oui
138 Protection au feu 1 jr Lun 11/05/20 Lun 11/05/20 Nuit 137 Non Non Oui
139 Pose et tests accélérateurs neufs 3&4 2 jrs Mar 12/05/20 Mer 13/05/20 Nuit 138 Non Non Oui
140 Pose anémomètres et capteurs Nox 1 jr Lun 18/05/20 Lun 18/05/20 Nuit 139 Non Non Oui
141 Travaux linéaires 91 jrs Mar 28/04/20 Mar 01/09/20 Aucun Non Non Non
142 Dépose éclairage et repose en provisoire 40 jrs Mar 28/04/20 Mar 28/07/20 Nuit 131 Non Non Oui
143 Pose protection au feu 40 jrs Mer 29/04/20 Mer 29/07/20 Nuit 142DD+1 jrNon Non Oui
144 Chemins de câble et Pose éclairage définitif 40 jrs Lun 04/05/20 Lun 03/08/20 Nuit 143DD+1 jrNon Non Oui
145 Test éclairage définitif 1 jr Mar 04/08/20 Mar 04/08/20 Nuit 144 Non Non Oui
146 Dépose éclairage provisoire 10 jrs Mer 05/08/20 Mer 26/08/20 Nuit 145 Non Non Oui
147 Remplacement des PAU par PAU IP aux frontons 2 jrs Lun 31/08/20 Mar 01/09/20 Nuit 146 Non Non Oui
148 Signalisation des points d'incendie aux têtes 2 jrs Lun 31/08/20 Mar 01/09/20 Nuit 146 Non Non Oui
149 Suppression du coffret aux têtes et inhibition GTC 2 jrs Lun 31/08/20 Mar 01/09/20 Nuit 146 Non Non Oui
150 Reprise de signalisation horizontale 2 jrs Lun 31/08/20 Mar 01/09/20 Nuit 146 Non Non Oui
151 Marge pour aléas 23 jrs Jeu 10/09/20 Lun 12/10/20 Aucun 11;12;33;43;97Non Non Non
152 Jours 5 jrs Jeu 10/09/20 Mer 16/09/20 Aucun Non Oui Non
153 Nuit 10 jrs Lun 21/09/20 Lun 12/10/20 Nuit 152 Non Non Oui
154 Réception des Travaux 300 jrs Lun 12/10/20 Lun 06/12/21 Aucun Non Non Non
155 OPR 2 mé Lun 12/10/20 Ven 11/12/20 Aucun 10 Non Non Non
156 Dont - OPR de nuit 6 jrs Mer 21/10/20 Mar 03/11/20 Nuit 155DD+4 jrsNon Non Oui
157 Réception des Travaux 0 jr Ven 11/12/20 Ven 11/12/20 Aucun 155 Non Non Non
158 VSR 3 mé Ven 11/12/20 Jeu 11/03/21 Aucun 157 Non Non Non
159 Garantie de Parfait Achèvement 12 mé Ven 11/12/20 Lun 06/12/21 Aucun 157 Non Non Non

Préparation

Notification du marché 13/02

Période de préparationPériode de préparation

Etat des lieuxEtat des lieux

Etudes d'exécutionEtudes d'exécution

Démarches administrativesDémarches administratives

Installations de chantierInstallations de chantier

OS Travaux 03/04

Réalisation des travaux

Seconde source d'alimentation (ENEDIS)Seconde source d'alimentation (ENEDIS)

Local Technique

Déplacement piste cyclableDéplacement piste cyclable

TerrassementTerrassement

Agrandissement consoleAgrandissement console

FondationsFondations

ElévationsElévations

HorizontauxHorizontaux

Corps d'états secondaires et architecturauxCorps d'états secondaires et architecturaux

Etanchéité et habillage extérieurEtanchéité et habillage extérieur

Installation des nouveaux équipementsInstallation des nouveaux équipements

Mise en service nouveau poste source

Connexion du TGBT B au TGBT existantConnexion du TGBT B au TGBT existant

Basculement des départs TGBT Est vers TD FBasculement des départs TGBT Est vers TD F

Remplacement tableau HTA et modification du contrôle commandeRemplacement tableau HTA et modification du contrôle commande

Connexion du TGBT A au TGBT existantConnexion du TGBT A au TGBT existant

Basculement des départs TGBT Ouest vers TD EBasculement des départs TGBT Ouest vers TD E

Mise en place du nouvel onduleurMise en place du nouvel onduleur

Basculement des départs TGBT S vers TD RBasculement des départs TGBT S vers TD R

Dépose des anciens TGBTDépose des anciens TGBT

Mise en place des nouvelles batteriesMise en place des nouvelles batteries

Travaux de compartimentage du LT BT ATravaux de compartimentage du LT BT A

Reprise GTC

Préparation nouveau fonctionnelPréparation nouveau fonctionnel

Basculement des fonctionnalités sur les API SiemensBasculement des fonctionnalités sur les API Siemens

Pose et cablage des MESD Allen BradleyPose et cablage des MESD Allen Bradley

Dépose des API Allen BradelyDépose des API Allen Bradely

Pose du MESD et extension du réseau ProfibusPose du MESD et extension du réseau Profibus

Test de continuité MESDTest de continuité MESD

Test du fonctionnel HTB dans LT BTest du fonctionnel HTB dans LT B

Test du fonctionnel HTA en local techniqueTest du fonctionnel HTA en local technique

Tests Finaux GTCTests Finaux GTC

Travaux tube Y

Aménagement des issues de secours

IS 472

Déplacement des armoires PSTDéplacement des armoires PST

Déplacement provisoire des TSDéplacement provisoire des TS

Abaissement des trottoirsAbaissement des trottoirs

Création nouveau mur LTCréation nouveau mur LT

Dépose grille et démolition dalleDépose grille et démolition dalle

Reconstitution dalleReconstitution dalle

Prolongation plafondProlongation plafond

Système de surpression extérieurSystème de surpression extérieur

Remplacement des PAU par PAU IPRemplacement des PAU par PAU IP

Système de surpression intérieurSystème de surpression intérieur

Mise en service

IS 473

Déplacement des armoires PSTDéplacement des armoires PST

Déplacement provisoire des TSDéplacement provisoire des TS

Abaissement des trottoirsAbaissement des trottoirs

Création nouveau mur LTCréation nouveau mur LT

Dépose grille et démolition dalleDépose grille et démolition dalle

Reconstitution dalleReconstitution dalle

Prolongation plafondProlongation plafond

Système de surpression extérieurSystème de surpression extérieur

Remplacement des PAU par PAU IPRemplacement des PAU par PAU IP

Système de surpression intérieurSystème de surpression intérieur

Mise en service

Ventilation

Batterie 1

Livraison et test accélérateursLivraison et test accélérateurs

Dépose accélérateurs 1&2Dépose accélérateurs 1&2

Protection au feuProtection au feu

Pose et test accélérateurs neufs 1&2Pose et test accélérateurs neufs 1&2

Dépose accélérateurs 3&4Dépose accélérateurs 3&4

Protection au feuProtection au feu

Pose et test accélérateurs neufs 3&4Pose et test accélérateurs neufs 3&4

Batterie 2

Livraison et test accélérateursLivraison et test accélérateurs

Dépose accélérateurs 1&2Dépose accélérateurs 1&2

Protection au feuProtection au feu

Pose et tests accélérateurs neufs 1&2Pose et tests accélérateurs neufs 1&2

Dépose accélérateurs 3&4Dépose accélérateurs 3&4

Protection au feuProtection au feu

Pose et tests accélérateurs neufs 3&4Pose et tests accélérateurs neufs 3&4

Pose anémomètres et capteurs NoxPose anémomètres et capteurs Nox

Travaux linéaires

Dépose éclairage et repose provisoireDépose éclairage et repose provisoire

Pose protection au feuPose protection au feu

Chemins de câble et Pose éclairage définitifChemins de câble et Pose éclairage définitif

Test éclairage définitifTest éclairage définitif

Dépose éclairage provisoireDépose éclairage provisoire

Remplacement des PAU par PAU IP aux frontonsRemplacement des PAU par PAU IP aux frontons

Signalisation des points d'incendie aux têtesSignalisation des points d'incendie aux têtes

Suppression du coffret aux têtes et inhibition GTCSuppression du coffret aux têtes et inhibition GTC

Reprise de signalisation horizontaleReprise de signalisation horizontale

Travaux tube W

Aménagement des issues de secours

IS 474

Déplacement des armoires PSTDéplacement des armoires PST

Déplacement provisoire des TSDéplacement provisoire des TS

Abaissement des trottoirsAbaissement des trottoirs

Création nouveau mur LTCréation nouveau mur LT

Dépose grille et démolition dalleDépose grille et démolition dalle

Reconstitution dalleReconstitution dalle

Prolongation plafondProlongation plafond

Système de surpression extérieurSystème de surpression extérieur

Remplacement des PAU par PAU IPRemplacement des PAU par PAU IP

Système de surpression intérieurSystème de surpression intérieur

Mise en service

IS 475

Déplacement des armoires PSTDéplacement des armoires PST

Déplacement provisoire des TSDéplacement provisoire des TS

Abaissement des trottoirsAbaissement des trottoirs

Création nouveau mur LTCréation nouveau mur LT

Dépose grille et démolition dalleDépose grille et démolition dalle

Reconstitution dalleReconstitution dalle

Prolongation plafondProlongation plafond

Système de surpression extérieurSystème de surpression extérieur

Remplacement des PAU par PAU IPRemplacement des PAU par PAU IP

Système de surpression intérieurSystème de surpression intérieur

Mise en service

Ventilation

Batterie 1

Livraison et test accélérateursLivraison et test accélérateurs

Dépose accélérateurs 1&2Dépose accélérateurs 1&2

Protection au feuProtection au feu

Pose et tests accélérateurs neufs 1&2Pose et tests accélérateurs neufs 1&2

Dépose accélérateurs 3&4Dépose accélérateurs 3&4

Protection au feuProtection au feu

Pose et tests accélérateurs neufs 3&4Pose et tests accélérateurs neufs 3&4

Batterie 2

Livraison et test accélérateursLivraison et test accélérateurs

Dépose accélérateurs 1&2Dépose accélérateurs 1&2

Protection au feuProtection au feu

Pose et tests accélérateurs neufs 1&2Pose et tests accélérateurs neufs 1&2

Dépose accélérateurs 3&4Dépose accélérateurs 3&4

Protection au feuProtection au feu

Pose et tests accélérateurs neufs 3&4Pose et tests accélérateurs neufs 3&4

Pose anémomètres et capteurs NoxPose anémomètres et capteurs Nox

Travaux linéaires

Dépose éclairage et repose en provisoireDépose éclairage et repose en provisoire

Pose protection au feuPose protection au feu

Chemins de câble et Pose éclairage définitifChemins de câble et Pose éclairage définitif

Test éclairage définitifTest éclairage définitif

Dépose éclairage provisoireDépose éclairage provisoire

Remplacement des PAU par PAU IP aux frontonsRemplacement des PAU par PAU IP aux frontons

Signalisation des points d'incendie aux têtesSignalisation des points d'incendie aux têtes

Suppression du coffret aux têtes et inhibition GTCSuppression du coffret aux têtes et inhibition GTC

Reprise de signalisation horizontaleReprise de signalisation horizontale

Marge pour aléas

JoursJours

NuitNuit

OPR

Dont - OPR de nuitDont - OPR de nuit

Réception des Travaux 11/12
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