
N° % achevé Nom de la tâche Durée

1 0% Travaux d'aménagement 90 jrs

2 0% Maçonnerie 10 jrs

3 0% Elévations Cellules 10 jrs

4 0% Equipements Menuiseries 5 jrs

5 0% Métallerie 15 jrs

6 0% Aménagement intérieur 55 jrs

7 0% Ascenseur 15 jrs

8 0% Cuisine 10 jrs

9 0% Electricité 77 jrs

10 0% Travaux 60 jrs

11 0% Appareillage 7 jrs

12 0% Revêtement de sols 10 jrs

13 0% Résine de sol 15 jrs

14 0% Peinture 16 jrs

15 0% Plomberie - Ventilation 77 jrs

16 0% Travaux 61 jrs

17 0% CTA 15 jrs

18 0% Chauffage garage BSI 2 jrs

19 0% Appareillage 7 jrs

20 0% Nettoyage 2 jrs

21 0% Réception des travaux 1 jr

22 0% Levée des réserves 10 jrs
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 Projet Gravanches -63 Clermont
Planning des travaux

Le planning pourra être recalé en fonction d'éventuelles difficultés d'approvisionnement des matériaux
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