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REUNION DE LANCEMENT, VISITE PREALABLE AU DEMARRAGE DE CHANTIER 

ET SIGNATURE DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES AU MNM BREST
24

ETUDES D'EXECUTION AGENCEMENT 24

PROTOTYPAGE (date à confirmer ensemble en réunion de lancement de marché)

VALIDATION PLANS D'EXECUTION AGENCEMENT

FABRICATION EN ATELIER AGENCEMENT

ETUDES D'EXECUTION SERRURERIE 24

PROTOTYPAGE (date à confirmer ensemble en réunion de lancement de marché)

VALIDATION PLANS D'EXECUTION SERRURERIE

FABRICATION EN ATELIER SERRURERIE

ETUDES D'EXECUTION ECLAIRAGE 24

Commande, appro et préparation du matériel 

PROTOTYPAGE (date à confirmer ensemble en réunion de lancement de marché)

VALIDATION BAT

FICHIERS D'EXECUTION

FABRICATION SIGNALETIQUE (DEBUT FAB A PRECISER EN REUNION DE 

LANCEMENT)

ETAT DES LIEUX LOT 1 ET 2

REUNIONS CHANTIER (dates à confirmer ensemble en réunion de lancement de marché)

LIVRAISON LOT 1 ET 2

TRACAGE AU SOL LOT 1

VALIDATION TRAçAGE

CHANTIER MONTAGE SERRURERIE LOT 2

CHANTIER AGENCEMENT ET MISE EN PEINTURE LOT 1

RECEPTION SERRURERIE LOT 2

PRE-RECEPTION AGENCEMENT LOT 1

INSTALLATION DES ŒUVRES  

ETAT DES LIEUX LOTS 3 ET 4

 LOT 3 : INSTALLATION ET REGLAGES LUMIERE + ALIMENTATIONS AV + 

AJOUT DU RAIL ECLAIRAGE

INSTALLATION ET REGLAGES DES AUDIOVISUELS PAR PERSONNEL MNM

POSE SIGNALETIQUE LOT 4 : TEXTES / GRANDES COMPO / CARTELS

RETOUCHES PEINTURE + FERMETURES VITRINES + POSE DU TULLE

RECEPTION LOTS 1, 3 ET 4

VERNISSAGE LE 25 JUIN 2026

EXPLOITATION DE L'EXPOSITION  DU 26 JUIN 2026 AU 7 MARS 2027
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JOUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

EXPLOITATION DE L'EXPOSITION JUSQU'AU 7 MARS 2027

DEPOSE DES ŒUVRES

OUVERTURE DES VITRINES PAR LE LOT 1  (3 premiers jours)
X X X

DEPOSE ECLAIRAGE 

DEPOSE SIGNALETIQUE

RECEPTION DEPOSE DES LOTS 3 ET 4

DEMONTAGE

2027

MARS

PAS DE DEPOSE POUR LE LOT 1 AGENCEMENT ET LE LOT 2 SERRURERIE

ECLAIRAGE, AUDIOVISUELS ET SIGNALETIQUE (2 JOURS)

Annexe 1 - CCTPC : Calendrier prévisionnel exposition

« Le dessous des mers 

L’aventure de la cartographie sous-marine » 

MARS AVRIL MAI JUIN

2026

PHASE EXE

TRAVAUX SUR SITE

EXPLOTATION

AGENCEMENT

SIGNALETIQUE

SERRURERIE

ECLAIRAGE

Annexe 1 - Calendrier prévisionnel - CCTPC 

Marché 26MPROG


