
N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

1 CHRONO OPERATION 581 j Lun 02/06/25 Lun 23/08/27

2 MOA OS  de démarrage des travaux 0 j Lun 02/06/25 Lun 02/06/25 3DD;4FD+10 j

3 TCE Période de préparation 4 s Lun 02/06/25 Ven 27/06/25 2DD 5;45;64

4 TCE/MOE/BC Etudes EXE et VISAS 200 j Lun 16/06/25 Ven 20/03/26 2FD+10 j

5 TCE Durée globale des travaux y compris installation 547 j Lun 30/06/25 Mar 03/08/27 3 6

6 MOA/MOE Réception des ouvrages / fin de l'opération 0 j Mar 03/08/27 Mar 03/08/27 5

7

8 MOE OPR + Levée des réserves phase 1 - Accueil et bureau des entrées 12 j Mar 25/11/25 Mer 10/12/25 147DD

9 MOE Mise à disposition phase 1 - Accueil et bureau des entrées 0 j Mer 10/12/25 Mer 10/12/25 149DD

10 MOA Commission de sécurité phase 1- Accueil et bureau des entrées 0 j Mer 10/12/25 Mer 10/12/25 149DD 11

11 Utilisateurs Emménagement Accueil et bureau des entrées 7 j Jeu 11/12/25 Ven 19/12/25 10

12

13 MOE OPR + Levée des réserves phase 2 - Extension consultations 12 j Jeu 07/05/26 Ven 22/05/26 398DD

14 MOE Mise à disposition phase 2 - Extension consultations 0 j Mer 27/05/26 Mer 27/05/26 400DD

15 MOA Commission de sécurité phase 2 - Extension consultations 0 j Mer 27/05/26 Mer 27/05/26 400DD 16

16 Utilisateurs Emménagement Extension consultations 7 j Jeu 28/05/26 Ven 05/06/26 15

17

18 MOE OPR + Levée des réserves phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 12 j Jeu 19/11/26 Ven 04/12/26 481DD

19 MOE Mise à disposition phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 0 j Mer 09/12/26 Mer 09/12/26 483DD

20 MOA Commission de sécurité phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 0 j Mer 09/12/26 Mer 09/12/26 483DD 21

21 Utilisateurs Emménagements - MMG/IAO/SAS ambulances 7 j Jeu 10/12/26 Ven 18/12/26 20

22

23 MOE  OPR + Levée des réserves phase 4 - UHTCD 12 j Lun 07/06/27 Mar 22/06/27 611DD

24 MOE  Mise à disposition phase 4 - UHTCD 0 j Mar 22/06/27 Mar 22/06/27 613DD

25 MOA  Commission de sécurité phase 4 - UHTCD 0 j Mar 22/06/27 Mar 22/06/27 613DD 26

26 Utilisateurs  Emménagements - UHTCD 7 j Mer 23/06/27 Jeu 01/07/27 25

27

28 MOE OPR + Levée des réserves phase 5 - Chambres de garde + bureaux 12 j Mar 03/08/27 Mer 18/08/27 667DD

29 MOE Mise à disposition phase 5 - Chambres de garde + bureaux 0 j Lun 16/08/27 Lun 16/08/27 669DD

30 MOA Commission de sécurité phase 5 - Chambres de garde + bureaux 0 j Lun 16/08/27 Lun 16/08/27 669DD 31

31 Utilisateurs Emménagements - Chambres de garde + bureaux 5 j Mar 17/08/27 Lun 23/08/27 30

32

33 TRAVAUX TOUTES PHASES 564 j Ven 20/06/25 Mer 18/08/27

34 TCE PHASE 0 - Travaux préparatoires des extérieurs et installations de chantier17 j Lun 30/06/25 Mar 22/07/25 43DD

35 TCE PHASE EXT - Modification des aménagements VRD - Stationnements 18 j Mar 08/07/25 Jeu 31/07/25 49DD

36 TCE PHASE 1A - Poste de sécurité 26 j Ven 20/06/25 Ven 25/07/25 61DD

37 TCE PHASE 1B - Accueil, bureau des entrées et clos couvert de l'extension SCCM100 j Ven 18/07/25 Jeu 04/12/25 80DD

38 TCE PHASE 2 - Réhabilitation Urgences Phase A, Extensions Patio et Urgences et fin de l'extension SCCM117 j Mar 04/11/25 Mer 15/04/26 222DD

39 TCE PHASE 3 - MMG / Réhabilitation Urgences Phase B / SAS ambulances 134 j Lun 15/06/26 Jeu 17/12/26 405DD

40 TCE PHASE 4 - UHTCD et Réhabilitation Urgences Phase C 126 j Ven 27/11/26 Ven 21/05/27 488DD

41 TCE PHASE 5 - Chambres de garde + bureaux 53 j Lun 07/06/27 Mer 18/08/27 618DD

42

43 PHASE 0 - Travaux préparatoires des extérieurs et installations de chantier6 j Lun 30/06/25 Lun 07/07/25 34DD

44 Installations de chantier 6 j Lun 30/06/25 Lun 07/07/25

48

49 PHASE EXT - Modification des aménagements VRD - Stationnements 19 j Mar 08/07/25 Ven 01/08/25 35DD

50 Création des nouvelles zones de stationnement 19 j Mar 08/07/25 Ven 01/08/25

60

61 PHASE 1A - Poste de sécurité 67 j Ven 20/06/25 Lun 22/09/25 36DD

62 Réagencement du poste de sécurité 67 j Ven 20/06/25 Lun 22/09/25

63 Men INT Délais d'approvisionnement porte Coupe-feu 15 j Ven 20/06/25 Ven 11/07/25 69DF

64Fluides/Cloisons Consignation et confinement 1 j Mar 08/07/25 Mar 08/07/25 3;46 65

65 Démol Curage et démolition 1 j Mer 09/07/25 Mer 09/07/25 64 66

66 Cloisons Cloisons et bandes 2 j Jeu 10/07/25 Ven 11/07/25 65 67FF;68FF;75;70;69FF

67 Elec Electricité : Distribution 1 j Ven 11/07/25 Ven 11/07/25 66FF

68 PB CVC Plomberie : attentes sanitaires et cuisine 1 j Ven 11/07/25 Ven 11/07/25 66FF

69 Men INT Pose des portes, rétablissement du coupe-feu 1 j Ven 11/07/25 Ven 11/07/25 66FF 63DF

70 Sol Ragréage 1 j Lun 14/07/25 Lun 14/07/25 66 71

71 Cloisons Peinture 2 j Mar 15/07/25 Mer 16/07/25 70 78;72;73

72 Cloisons Dépose des confinements 1 j Jeu 17/07/25 Jeu 17/07/25 71 156

73 FP Faux-plafonds démontables - Local 1 j Ven 29/08/25 Ven 29/08/25 71

74 Men INT Plinthes bois 1 j Mer 03/09/25 Mer 03/09/25 75

75 Sol Revêtement de sol 1 j Ven 12/09/25 Ven 12/09/25 66;74 76;77

76 Fluides Equipements et mise en service lot fuides 1 j Lun 15/09/25 Lun 15/09/25 75

77 Tous Finitions diverses 3 j Lun 15/09/25 Mer 17/09/25 75

78 FP Faux-plafonds démontables - Escalier 1 j Lun 22/09/25 Lun 22/09/25 71

79

80 PHASE 1B - Accueil, bureau des entrées et clos couvert de 
l'extension SCCM

115 j Ven
18/07/25

Jeu 25/12/25 37DD;389

81 Phase 1B - Accueil et bureau des entrées 91 j Lun 21/07/25 Lun 24/11/25 145;146;147

82 Préparation et consignations 4 j Lun 21/07/25 Jeu 24/07/25

83 08 Cloisonnements provisoires avec isolation 4 j Lun 21/07/25 Jeu 24/07/25

84 13A Consignations des réseaux CVC 1 j Mar 22/07/25 Mar 22/07/25 88;95

85 13B Consignations EU / EF / EC 1 j Mar 22/07/25 Mar 22/07/25 88;95

86 14 Consignations CFO CFA + alimentations de chantier 1 j Mar 22/07/25 Mar 22/07/25 88;95

87 Lot - Démolition Curage 4 j Ven 25/07/25 Mer 30/07/25

88 07 Curage et Déconstruction 4 j Ven 25/07/25 Mer 30/07/25 84;85;86 117;89DD

89 07 Dépose escalier mezzanine 2 j Ven 25/07/25 Lun 28/07/25 88DD

90 Modification chaufferie 6 j Lun 15/09/25 Lun 22/09/25

91 CVC DES Travaux dans chaufferie 5 j Lun 15/09/25 Ven 19/09/25 415;461;463;92;95

92 CVC DES Dépose VB au niveau RdC 1 j Lun 22/09/25 Lun 22/09/25 91 415;461;463;94

93 Lot - Structure 5 j Lun 22/09/25 Ven 26/09/25

94 GO Rebouchage dalle trémie gaine VB déposée 3 j Mar 23/09/25 Jeu 25/09/25 92

95 03 Ouverture en sous oeuvre, carrotages 5 j Lun 22/09/25 Ven 26/09/25 84;85;86;91 122;117

96 Lot - Electricité 37 j Lun 29/09/25 Mar 18/11/25

97 14 Incorporations, réseau et distribution 15 j Lun 29/09/25 Ven 17/10/25 117DD 102FD-1 s;135

98 14 Appareillage 5 j Mar 21/10/25 Lun 27/10/25 120

99 14 Réseaux hors chantier (local TGBT / TD) 3 j Mer 08/10/25 Lun 13/10/25 100DF

100 14 Intervention sur existant : Départ TGBT 1 1 j Lun 13/10/25 Lun 13/10/25 102DF 99DF;101

101 14 Intervention sur existant : Départ TGS 1 j Mar 14/10/25 Mar 14/10/25 100

102 14 Armoires générales et divisionnaires 15 j Lun 13/10/25 Ven 31/10/25 97FD-1 s 100DF

103 14 Appareillage locaux avec murs PVC 1 j Mar 18/11/25 Mar 18/11/25 139

104 Lot - Plomberie 38 j Lun 29/09/25 Mer 19/11/25

105 13B Incorporations, réseau et distribution 5 j Lun 29/09/25 Ven 03/10/25 117DD

106 13B Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU, attentes 1 j Lun 29/09/25 Lun 29/09/25 117DD

107 13B Appareillage 2 j Mar 18/11/25 Mer 19/11/25 139

108 Lot - CVC Désenfumage 41 j Lun 29/09/25 Lun 24/11/25

109 13A Incorporation et réseau 15 j Lun 29/09/25 Ven 17/10/25 117DD 135

110 13A Centrale et cassettes 3 j Jeu 13/11/25 Lun 17/11/25 135FF

111 13A Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage 1 j Lun 29/09/25 Lun 29/09/25 117DD

112 13A Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée 3 j Mer 01/10/25 Sam 04/10/25 117DD 135

113 13A Intervention sur existant : Inter sur CTA 3 1 j Lun 06/10/25 Lun 06/10/25 117DD 114

114 13A Intervention sur existant : Piquage ventilation 1 j Mar 07/10/25 Mar 07/10/25 113

115 13A Appareillage 5 j Mar 18/11/25 Lun 24/11/25 139

116 Lot - Plâtrerie peinture 32 j Lun 29/09/25 Mar 11/11/25 137

117 08 Cloisons et doublages 7 j Lun 29/09/25 Mar 07/10/25 88;95 97DD;105DD;106DD;109DD;112DD;111DD;113DD;118DD;119

118 08 Plafond plâtre 7 j Lun 29/09/25 Mar 07/10/25 117DD 119

119 08 Bandes à joints 5 j Mer 08/10/25 Mar 14/10/25 117;118 120;129;128

120 08 Préparation peinture 4 j Mer 15/10/25 Lun 20/10/25 119 98;130;131

121 08 Peinture verrière 3 j Ven 10/10/25 Mer 15/10/25 128DF

122 08 Complément de plâtrerie après sciage 4 j Lun 29/09/25 Jeu 02/10/25 95

CHRONO OPERATION 23/08

OS  de démarrage des travaux 02/06

Période de préparation ; 2/6 27/06

Etudes EXE et VISAS ; 16/6 20/03

Durée globale des travaux y compris installation ; 30/6 03/08

Réception des ouvrages / fin de l'opération 03/08

OPR + Levée des réserves phase 1 - Accueil et bureau des entrées ; 25/11 10/12

Mise à disposition phase 1 - Accueil et bureau des entrées 10/12

Commission de sécurité phase 1- Accueil et bureau des entrées 10/12

Emménagement Accueil et bureau des entrées ; 11/12 19/12

OPR + Levée des réserves phase 2 - Extension consultations ; 7/5 22/05

Mise à disposition phase 2 - Extension consultations 27/05

Commission de sécurité phase 2 - Extension consultations 27/05

Emménagement Extension consultations ; 28/5 05/06

OPR + Levée des réserves phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances ; 19/11 04/12

Mise à disposition phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 09/12

Commission de sécurité phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 09/12

Emménagements - MMG/IAO/SAS ambulances ; 10/12 18/12

 OPR + Levée des réserves phase 4 - UHTCD ; 7/6 22/06

 Mise à disposition phase 4 - UHTCD 22/06

 Commission de sécurité phase 4 - UHTCD 22/06

 Emménagements - UHTCD ; 23/6 01/07

OPR + Levée des réserves phase 5 - Chambres de garde + bureaux ; 3/8 18/08

Mise à disposition phase 5 - Chambres de garde + bureaux 16/08

Commission de sécurité phase 5 - Chambres de garde + bureaux 16/08

Emménagements - Chambres de garde + bureaux ; 17/8 23/08

TRAVAUX TOUTES PHASES 18/08

PHASE 0 - Travaux préparatoires des extérieurs et installations de chantier ; 30/6 22/07

PHASE EXT - Modification des aménagements VRD - Stationnements ; 8/7 31/07

PHASE 1A - Poste de sécurité ; 20/6 25/07

PHASE 1B - Accueil, bureau des entrées et clos couvert de l'extension SCCM ; 18/7 04/12

PHASE 2 - Réhabilitation Urgences Phase A, Extensions Patio et Urgences et fin de l'extension SCCM ; 4/11 15/04

PHASE 3 - MMG / Réhabilitation Urgences Phase B / SAS ambulances ; 15/6 17/12

PHASE 4 - UHTCD et Réhabilitation Urgences Phase C ; 27/11 21/05

PHASE 5 - Chambres de garde + bureaux ; 7/6 18/08

PHASE 0 - Travaux préparatoires des extérieurs et installations de chantier 07/07

Installations de chantier 07/07

PHASE EXT - Modification des aménagements VRD - Stationnements 01/08

Création des nouvelles zones de stationnement 01/08

PHASE 1A - Poste de sécurité 22/09

Réagencement du poste de sécurité 22/09

Délais d'approvisionnement porte Coupe-feu ; 20/6 11/07

Consignation et confinement ; 8/7 08/07

Curage et démolition ; 9/7 09/07

Cloisons et bandes ; 10/7 11/07

Electricité : Distribution ; 11/7 11/07

Plomberie : attentes sanitaires et cuisine ; 11/7 11/07

Pose des portes, rétablissement du coupe-feu ; 11/7 11/07

Ragréage ; 14/7 14/07

Peinture ; 15/7 16/07

Dépose des confinements ; 17/7 17/07

Faux-plafonds démontables - Local ; 29/8 29/08

Plinthes bois ; 3/9 03/09

Revêtement de sol ; 12/9 12/09

Equipements et mise en service lot fuides ; 15/9 15/09

Finitions diverses ; 15/9 17/09

Faux-plafonds démontables - Escalier ; 22/9 22/09

PHASE 1B - Accueil, bureau des entrées et clos couvert de l'extension SCCM 25/12

Phase 1B - Accueil et bureau des entrées 24/11

Préparation et consignations 24/07

Cloisonnements provisoires avec isolation ; 21/7 24/07

Consignations des réseaux CVC ; 22/7 22/07

Consignations EU / EF / EC ; 22/7 22/07

Consignations CFO CFA + alimentations de chantier ; 22/7 22/07

Lot - Démolition Curage 30/07

Curage et Déconstruction ; 25/7 30/07

Dépose escalier mezzanine ; 25/7 28/07

Modification chaufferie 22/09

Travaux dans chaufferie ; 15/9 19/09

Dépose VB au niveau RdC ; 22/9 22/09

Lot - Structure 26/09

Rebouchage dalle trémie gaine VB déposée ; 23/9 25/09

Ouverture en sous oeuvre, carrotages ; 22/9 26/09

Lot - Electricité 18/11

Incorporations, réseau et distribution ; 29/9 17/10

Appareillage ; 21/10 27/10

Réseaux hors chantier (local TGBT / TD) ; 8/10 13/10

Intervention sur existant : Départ TGBT 1 ; 13/10 13/10

Intervention sur existant : Départ TGS ; 14/10 14/10

Armoires générales et divisionnaires ; 13/10 31/10

Appareillage locaux avec murs PVC ; 18/11 18/11

Lot - Plomberie 19/11

Incorporations, réseau et distribution ; 29/9 03/10

Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU, attentes  ; 29/9 29/09

Appareillage ; 18/11 19/11

Lot - CVC Désenfumage 24/11

Incorporation et réseau ; 29/9 17/10

Centrale et cassettes ; 13/11 17/11

Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage ; 29/9 29/09

Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée ; 1/10 04/10

Intervention sur existant : Inter sur CTA 3 ; 6/10 06/10

Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 7/10 07/10

Appareillage ; 18/11 24/11

Lot - Plâtrerie peinture 11/11

Cloisons et doublages ; 29/9 07/10

Plafond plâtre ; 29/9 07/10

Bandes à joints ; 8/10 14/10

Préparation peinture ; 15/10 20/10

Peinture verrière ; 10/10 15/10

Complément de plâtrerie après sciage ; 29/9 02/10
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Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027
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PLANNING TRAVAUX

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'HOPITAL DU GIER

Phase EXE
IND 02  - 10/09/2025

Planning général - Restructuration et extension de l'hopital du Gier 1/6



N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

123 08 Complément de plâtrerie sur guichet 4 j Mar 04/11/25 Ven 07/11/25 130 124

124 08 Peinture de finition 2 j Lun 10/11/25 Mar 11/11/25 123

125 Lot - Menuiseries intérieures 42 j Lun 22/09/25 Mar 18/11/25

126 10 Pose nouvel escalier mezzanine 5 j Lun 22/09/25 Ven 26/09/25 127

127 10 Reprise garde-corps Mezzanine 2 j Lun 29/09/25 Mar 30/09/25 126

128 10 Châssis vitrés 5 j Mer 15/10/25 Mar 21/10/25 119 121DF

129 10 Plinthes bois 1 j Mer 15/10/25 Mer 15/10/25 119

130 10 Mobilier des guichets 10 j Mar 21/10/25 Lun 03/11/25 120 137;123

131 10 Banque d'accueil 15 j Mar 21/10/25 Lun 10/11/25 120 137;135

132 10 Pose des portes 1 j Mar 18/11/25 Mar 18/11/25 138;139

133 Lot - Faux plafond Démontable 6 j Mar 26/08/25 Mar 02/09/25

134 09 Faux-plafonds - Dépose existant 2 j Lun 22/09/25 Mar 23/09/25

135 09 Faux-plafonds - Repose neuf 5 j Mar 11/11/25 Lun 17/11/25 131;112;109;97 110FF

136 Lot - Sols 4 j Mer 12/11/25 Lun 17/11/25

137 11 Préparation des supports 1 j Mer 12/11/25 Mer 12/11/25 130;116;131 138

138 11 Pose des sols souples 2 j Jeu 13/11/25 Ven 14/11/25 137 132;139

139 11 Revêtement mural PVC 1 j Lun 17/11/25 Lun 17/11/25 138 103;107;115;132

140

141 Lot - Etanchéité 10 j Jeu 06/11/25 Jeu 20/11/25

142 Etanch Réfection de l'étanchéité du auvent d'entrée et de ses EP 10 j Jeu 06/11/25 Jeu 20/11/25 173DF

143

144 AOR 21 j Mar 25/11/25 Mar 23/12/25 249;250

145 TCE Mises en services 5 j Mar 25/11/25 Lun 01/12/25 81

146 Nettoyage Nettoyage 5 j Mar 25/11/25 Lun 01/12/25 81

147 MOE OPR 5 j Mar 25/11/25 Lun 01/12/25 81 148;8DD

148 TCE Levée de réserves 7 j Mar 02/12/25 Mer 10/12/25 147 149;150

149 MOA Commission de sécurité 0 j Mer 10/12/25 Mer 10/12/25 148 9DD;10DD

150 MOE Mise à disposition 0 j Mer 10/12/25 Mer 10/12/25 148 151

151 Utilisateurs Emménagement 7 j Jeu 11/12/25 Ven 19/12/25 150 152

152 Cloisons Dépose de cloisons provisoires 2 j Lun 22/12/25 Mar 23/12/25 151

153

154 Clos couvert de l'extension SCCM 103 j Ven 18/07/25 Mar 09/12/25

155 Installations de chantier 7 j Ven 18/07/25 Lun 28/07/25

156 GO Barriérage et portails 3 j Ven 18/07/25 Mar 22/07/25 72 157;158;159

157 GO Signalétique et panneaux d'informations 2 j Mer 23/07/25 Jeu 24/07/25 156

158 GO Installations des cantonnements 4 j Mer 23/07/25 Lun 28/07/25 156

159 GO Alimentations de chantier 3 j Mer 23/07/25 Ven 25/07/25 156 161FD+2 j

160 Lot - Structure 91 j Mer 30/07/25 Mer 03/12/25

161 VRD/GO Terrassement 5 j Mer 30/07/25 Mar 05/08/25 159FD+2 j 162

162 FOND Fondations profondes 5 j Mer 06/08/25 Mar 12/08/25 161 163;189

163 GO Têtes de pieux et longrines 9 j Lun 01/09/25 Jeu 11/09/25 162 164

164 VRD/GO Réseaux sous dallage 5 j Ven 12/09/25 Jeu 18/09/25 163 165

165 GO Dallage 4 j Ven 19/09/25 Mer 24/09/25 164 166

166 GO Voiles 15 j Jeu 25/09/25 Mer 15/10/25 165 167

167 GO Acrotères 4 j Jeu 16/10/25 Mar 21/10/25 166 168FD-2 j

168 GO Plancher haut 6 j Lun 20/10/25 Lun 27/10/25 167FD-2 j 179FD+5 j;172FD+15 j;169;170

169 GO Réduction de l'emprise chantier 5 j Mar 28/10/25 Lun 03/11/25 168 225

170 GO Ouverture en sous-oeuvre vers existant 2 j Mar 02/12/25 Mer 03/12/25 168;370

171 Lot - Etanchéité 16 j Mar 18/11/25 Mar 09/12/25

172 Etanch Préparations 2 j Mar 18/11/25 Mer 19/11/25 168FD+15 j 173

173 Etanch Isolant 3 j Jeu 20/11/25 Lun 24/11/25 172 174;142DF;175

174 Etanch Membranes d'étanchéité 5 j Mar 25/11/25 Lun 01/12/25 173 177;371

175 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5 j Mar 25/11/25 Lun 01/12/25 173 176

176 Etanch Descentes EP 5 j Mar 02/12/25 Lun 08/12/25 175

177 Etanch Substrat et végétaux 6 j Mar 02/12/25 Mar 09/12/25 174

178 Lot - Menuiseries Extérieures 15 j Mar 04/11/25 Lun 24/11/25

179 MEX Pose des portes 5 j Mar 04/11/25 Lun 10/11/25 168FD+5 j 180

180 MEX Pose de menuiseries extérieures 10 j Mar 11/11/25 Lun 24/11/25 179

181

182 Clos couvert SAS Ambulances 115 j Ven 18/07/25 Jeu 25/12/25 481

183 Préparation et Lot VRD 13 j Ven 18/07/25 Mer 06/08/25

184 Démol/VRD Découpe mur d'enceinte pour nouvelle entrée ambulances 10 j Ven 18/07/25 Ven 01/08/25 185DF

185 GO Barriérage et portails, Alimentations de chantier 2 j Ven 01/08/25 Mar 05/08/25 186DF 184DF

186 GO Signalétique et panneaux d'informations 1 j Mar 05/08/25 Mer 06/08/25 188DF 185DF

187 Lot - Structure 55 j Mer 06/08/25 Mar 21/10/25 218

188 VRD Terrassement 5 j Mer 06/08/25 Mer 13/08/25 189DF 186DF

189 FOND Fondations profondes 3 j Mer 13/08/25 Ven 15/08/25 162 190;188DF

190 GO Têtes de pieux et longrines 6 j Mer 10/09/25 Mer 17/09/25 189 191

191 GO Réseaux sous dallage - GO 2 j Jeu 18/09/25 Ven 19/09/25 190 194;193FD-2 j;192

192 VRD Réseaux sous dallage - VRD 2 j Lun 22/09/25 Mar 23/09/25 191 193FD-2 j

193 VRD Cuve de rétention EU en voirie 5 j Lun 22/09/25 Ven 26/09/25 192FD-2 j;191FD-2 j

194 GO Dallages 2 j Lun 22/09/25 Mar 23/09/25 191 195

195 GO Verticaux 10 j Mer 24/09/25 Mar 07/10/25 194 196

196 GO Plancher haut 4 j Mer 08/10/25 Lun 13/10/25 195 197

197 GO Acrotères 3 j Mar 14/10/25 Jeu 16/10/25 196 206;200FD+15 j;207FD+15 j;198

198 GO Ouverture en sous-oeuvre vers existant 3 j Ven 17/10/25 Mar 21/10/25 197

199 Lot - Etanchéité 15 j Ven 07/11/25 Jeu 27/11/25 208;209;214

200 Etanch Préparations 2 j Ven 07/11/25 Lun 10/11/25 197FD+15 j 201

201 Etanch Isolant 3 j Mar 11/11/25 Jeu 13/11/25 200 202;203

202 Etanch Membranes d'étanchéité, gravillons 5 j Ven 14/11/25 Jeu 20/11/25 201

203 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5 j Ven 14/11/25 Jeu 20/11/25 201 204

204 Etanch Descentes EP 5 j Ven 21/11/25 Jeu 27/11/25 203

205 Lot - Façades 35 j Ven 17/10/25 Jeu 04/12/25

206 Façades Portes sectionnelles 5 j Ven 17/10/25 Jeu 23/10/25 197 211

207 Façades Lasure bétons 5 j Ven 07/11/25 Jeu 13/11/25 197FD+15 j

208 Façades Garde-corps 5 j Ven 28/11/25 Jeu 04/12/25 199

209 Façades Couvertines 5 j Ven 28/11/25 Jeu 04/12/25 199

210 Lot - Plâtrerie peinture 10 j Ven 24/10/25 Jeu 06/11/25

211 Cloisons Peinture sur béton 5 j Ven 24/10/25 Jeu 30/10/25 206 212

212 Cloisons Peinture de sol 5 j Ven 31/10/25 Jeu 06/11/25 211

213 Lot - Electricité 20 j Ven 28/11/25 Jeu 25/12/25

214 Elec Armoires générales et divisionnaires 10 j Ven 28/11/25 Jeu 11/12/25 199 215

215 Elec Incorporations, réseau et distribution 5 j Ven 12/12/25 Jeu 18/12/25 214 216

216 Elec Appareillages 5 j Ven 19/12/25 Jeu 25/12/25 215

217 Lot - Paysagiste VRD 25 j Mer 22/10/25 Mar 25/11/25

218 VRD Bordures et enrobés voirie 15 j Mer 22/10/25 Mar 11/11/25 187 219

219 VRD Préparation et apport terre végétale 5 j Mer 12/11/25 Mar 18/11/25 218 220

220 VRD Plantation des végétaux 5 j Mer 19/11/25 Mar 25/11/25 219

221

222 PHASE 2 - Réhabilitation Urgences Phase A, Extensions Patio, SAS Ambulances et fin de l'extension SCCM159 j Mar 04/11/25 Ven 12/06/26 38DD;408;409

223 Clos couvert de l'extension Urgences 108 j Mar 04/11/25 Jeu 02/04/26

224 Installations de chantier 5 j Mar 04/11/25 Lun 10/11/25

225 GO Barriérage et portails, Alimentations de chantier 3 j Mar 04/11/25 Jeu 06/11/25 169 226

226 GO Signalétique et panneaux d'informations 2 j Ven 07/11/25 Lun 10/11/25 225 228FD+2 j

227 Lot - Structure 66 j Jeu 13/11/25 Jeu 12/02/26

228 VRD Terrassement 7 j Jeu 13/11/25 Ven 21/11/25 226FD+2 j 229

229 FOND Fondations profondes 5 j Lun 24/11/25 Ven 28/11/25 228 230

230 GO Têtes de pieux et longrines 10 j Lun 01/12/25 Ven 12/12/25 229 231

231 GO Réseaux sous dallage 10 j Lun 15/12/25 Ven 26/12/25 230 232

232 GO Dallage 7 j Lun 29/12/25 Mar 06/01/26 231 233

233 GO Verticaux 15 j Mer 07/01/26 Mar 27/01/26 232 234

Complément de plâtrerie sur guichet ; 4/11 07/11

Peinture de finition ; 10/11 11/11

Lot - Menuiseries intérieures 18/11

Pose nouvel escalier mezzanine ; 22/9 26/09

Reprise garde-corps Mezzanine ; 29/9 30/09

Châssis vitrés ; 15/10 21/10

Plinthes bois ; 15/10 15/10

Mobilier des guichets ; 21/10 03/11

Banque d'accueil ; 21/10 10/11

Pose des portes ; 18/11 18/11

Faux-plafonds - Dépose existant ; 22/9 23/09

Faux-plafonds - Repose neuf ; 11/11 17/11

Lot - Sols 17/11

Préparation des supports ; 12/11 12/11

Pose des sols souples ; 13/11 14/11

Revêtement mural PVC ; 17/11 17/11

Lot - Etanchéité 20/11

Réfection de l'étanchéité du auvent d'entrée et de ses EP  ; 6/11 20/11

AOR 23/12

Mises en services ; 25/11 01/12

Nettoyage ; 25/11 01/12

OPR ; 25/11 01/12

Levée de réserves ; 2/12 10/12

Commission de sécurité 10/12

Mise à disposition 10/12

Emménagement ; 11/12 19/12

Dépose de cloisons provisoires ; 22/12 23/12

Clos couvert de l'extension SCCM 09/12

Installations de chantier 28/07

Barriérage et portails ; 18/7 22/07

Signalétique et panneaux d'informations ; 23/7 24/07

Installations des cantonnements ; 23/7 28/07

Alimentations de chantier ; 23/7 25/07

Lot - Structure 03/12

Terrassement ; 30/7 05/08

Fondations profondes ; 6/8 12/08

Têtes de pieux et longrines ; 1/9 11/09

Réseaux sous dallage ; 12/9 18/09

Dallage ; 19/9 24/09

Voiles ; 25/9 15/10

Acrotères ; 16/10 21/10

Plancher haut ; 20/10 27/10

Réduction de l'emprise chantier ; 28/10 03/11

Ouverture en sous-oeuvre vers existant ; 2/12 03/12

Lot - Etanchéité 09/12

Préparations  ; 18/11 19/11

Isolant  ; 20/11 24/11

Membranes d'étanchéité ; 25/11 01/12

Naissances, boites et réseau EP ; 25/11 01/12

Descentes EP ; 2/12 08/12

Substrat et végétaux ; 2/12 09/12

Lot - Menuiseries Extérieures 24/11

Pose des portes ; 4/11 10/11

Pose de menuiseries extérieures ; 11/11 24/11

Clos couvert SAS Ambulances 25/12

Préparation et Lot VRD 06/08

Découpe mur d'enceinte pour nouvelle entrée ambulances ; 18/7 01/08

Barriérage et portails, Alimentations de chantier ; 1/8 05/08

Signalétique et panneaux d'informations ; 5/8 06/08

Lot - Structure 21/10

Terrassement ; 6/8 13/08

Fondations profondes ; 13/8 15/08

Têtes de pieux et longrines ; 10/9 17/09

Réseaux sous dallage - GO ; 18/9 19/09

Réseaux sous dallage - VRD ; 22/9 23/09

Cuve de rétention EU en voirie ; 22/9 26/09

Dallages ; 22/9 23/09

Verticaux ; 24/9 07/10

Plancher haut ; 8/10 13/10

Acrotères ; 14/10 16/10

Ouverture en sous-oeuvre vers existant ; 17/10 21/10

Lot - Etanchéité 27/11

Préparations  ; 7/11 10/11

Isolant  ; 11/11 13/11

Membranes d'étanchéité, gravillons ; 14/11 20/11

Naissances, boites et réseau EP ; 14/11 20/11

Descentes EP ; 21/11 27/11

Lot - Façades 04/12

Portes sectionnelles ; 17/10 23/10

Lasure bétons ; 7/11 13/11

Garde-corps ; 28/11 04/12

Couvertines ; 28/11 04/12

Lot - Plâtrerie peinture 06/11

Peinture sur béton ; 24/10 30/10

Peinture de sol ; 31/10 06/11

Lot - Electricité 25/12

Armoires générales et divisionnaires ; 28/11 11/12

Incorporations, réseau et distribution ; 12/12 18/12

Appareillages ; 19/12 25/12

Lot - Paysagiste VRD 25/11

Bordures et enrobés voirie ; 22/10 11/11

Préparation et apport terre végétale ; 12/11 18/11

Plantation des végétaux ; 19/11 25/11

PHASE 2 - Réhabilitation Urgences Phase A, Extensions Patio, SAS Ambulances et fin de l'extension SCCM 12/06

Clos couvert de l'extension Urgences 02/04

Installations de chantier 10/11

Barriérage et portails, Alimentations de chantier ; 4/11 06/11

Signalétique et panneaux d'informations ; 7/11 10/11

Lot - Structure 12/02

Terrassement ; 13/11 21/11

Fondations profondes ; 24/11 28/11

Têtes de pieux et longrines ; 1/12 12/12

Réseaux sous dallage ; 15/12 26/12

Dallage ; 29/12 06/01

Verticaux ; 7/1 27/01
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PLANNING TRAVAUX

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'HOPITAL DU GIER

Phase EXE
IND 02  - 10/09/2025

Planning général - Restructuration et extension de l'hopital du Gier 2/6



N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

234 GO Plancher haut 5 j Mer 28/01/26 Mar 03/02/26 233 235

235 GO Acrotères 7 j Mer 04/02/26 Jeu 12/02/26 234 244FD+5 j;237FD+15 j

236 Lot - Etanchéité 20 j Ven 06/03/26 Jeu 02/04/26

237 Etanch Préparations 5 j Ven 06/03/26 Jeu 12/03/26 235FD+15 j 238

238 Etanch Isolant 5 j Ven 13/03/26 Jeu 19/03/26 237 241;239;240

239 Etanch Membranes d'étanchéité 5 j Ven 20/03/26 Jeu 26/03/26 238 242

240 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5 j Ven 20/03/26 Jeu 26/03/26 238

241 Etanch Descentes EP 5 j Ven 20/03/26 Jeu 26/03/26 238

242 Etanch Substrat et végétaux 5 j Ven 27/03/26 Jeu 02/04/26 239

243 Lot - Menuiseries Extérieures 15 j Ven 20/02/26 Jeu 12/03/26

244 MEX Pose des portes 5 j Ven 20/02/26 Jeu 26/02/26 235FD+5 j 245

245 MEX Pose de menuiseries extérieures 10 j Ven 27/02/26 Jeu 12/03/26 244

246

247 Réhabilitation Urgences Phase A 91 j Mer 24/12/25 Mer 29/04/26 396;397

248 Préparation et consignations 3 j Mer 24/12/25 Ven 26/12/25

249 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 3 j Mer 24/12/25 Ven 26/12/25 144 301

250 Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3 j Mer 24/12/25 Ven 26/12/25 144 252

251 Lot - Démolition Curage 10 j Lun 29/12/25 Ven 09/01/26

252 Démol Curage et déconstruction 10 j Lun 29/12/25 Ven 09/01/26 250 256;254

253 Lot - Structure 5 j Lun 12/01/26 Ven 16/01/26

254 GO Reprises en sous oeuvre, carrotages 5 j Lun 12/01/26 Ven 16/01/26 252 281;333;258;266;270;274;278

255 Lot - Menuiseries Extérieures 5 j Lun 12/01/26 Ven 16/01/26

256 MEX Pose des portes et menuiseries extérieures 5 j Lun 12/01/26 Ven 16/01/26 252

257 Lot - Electricité 70 j Lun 19/01/26 Ven 24/04/26

258 Elec Incorporations, réseau et distribution 15 j Lun 19/01/26 Ven 06/02/26 254 262;259DD

259 Elec Intervention sur existant : Départ TGBT 2 1 j Lun 19/01/26 Lun 19/01/26 258DD 260

260 Elec Intervention sur existant : Départ Coffret Ondulé 1 1 j Mar 20/01/26 Mar 20/01/26 259 261

261 Elec Intervention sur existant : Départ Coffret Ondulé 2 1 j Mer 21/01/26 Mer 21/01/26 260

262 Elec Armoires générales et divisionnaires 15 j Lun 09/02/26 Ven 27/02/26 258

263 Elec Appareillages 10 j Mer 18/03/26 Mar 31/03/26 287FD-1 s 289

264 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 2 j Jeu 23/04/26 Ven 24/04/26 291

265 Lot - Plomberie 73 j Lun 19/01/26 Mer 29/04/26

266 PB Incorporations, réseau et distribution 10 j Lun 19/01/26 Ven 30/01/26 254 267DD+1 j

267 PB Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU 1 j Mar 20/01/26 Mar 20/01/26 266DD+1 j

268 PB Appareillages 5 j Jeu 23/04/26 Mer 29/04/26 291

269 Lot - Fluides Médicaux 73 j Lun 19/01/26 Mer 29/04/26

270 F MED Alimentation et réseau primaire 10 j Lun 19/01/26 Ven 30/01/26 254 271

271 F MED incorporations et réseau secondaire 5 j Lun 02/02/26 Ven 06/02/26 270

272 F MED Appareillages 5 j Jeu 23/04/26 Mer 29/04/26 291

273 Lot - CVC Désenfumage 52 j Lun 19/01/26 Mar 31/03/26

274 CVC DES Incorporation et réseau 10 j Lun 19/01/26 Ven 30/01/26 254 277DD+2 j;275DD+1 j;276DD+1 j

275 CVC DES Intervention sur existant : Piquage eau Chaude Chauffage 1 j Mar 20/01/26 Mar 20/01/26 274DD+1 j

276 CVC DES Intervention sur existant : Inter sur CTA 2 1 j Mar 20/01/26 Mar 20/01/26 274DD+1 j

277 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 2 j Mer 21/01/26 Jeu 22/01/26 274DD+2 j

278 CVC DES Réseaux de désenfumage 10 j Lun 19/01/26 Ven 30/01/26 254

279 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Mer 25/03/26 Mar 31/03/26 287 289

280 Lot - Plâtrerie peinture 37 j Lun 19/01/26 Mar 10/03/26

281 Cloisons Cloisons et doublages 15 j Lun 19/01/26 Ven 06/02/26 254 282

282 Cloisons Plafonds plâtre 5 j Lun 09/02/26 Ven 13/02/26 281 283FD-5 j

283 Cloisons Bandes à joints 7 j Lun 09/02/26 Mar 17/02/26 282FD-5 j 284

284 Cloisons Préparation peinture 7 j Mer 18/02/26 Jeu 26/02/26 283 285;293

285 Cloisons Peinture de finition 8 j Ven 27/02/26 Mar 10/03/26 284;293DF-1 s 287FD-1 s

286 Lot - Faux-plafonds démontables 15 j Mer 04/03/26 Mar 24/03/26

287 FP Faux-plafonds 15 j Mer 04/03/26 Mar 24/03/26 285FD-1 s 279;289;263FD-1 s

288 Lot - Sols 16 j Mer 01/04/26 Mer 22/04/26

289 Sols Préparation des supports 4 j Mer 01/04/26 Lun 06/04/26 287;279;263 290

290 Sols Pose des sols 7 j Mar 07/04/26 Mer 15/04/26 289 291;295;294;297

291 Sols Revêtement de murs PVC 5 j Jeu 16/04/26 Mer 22/04/26 290 264;268;272

292 Lot - Menuiseries intérieures 44 j Ven 27/02/26 Mer 29/04/26

293 Men INT Châssis vitrés 5 j Ven 27/02/26 Jeu 05/03/26 284 285DF-1 s

294 Men INT Pose des portes 5 j Jeu 16/04/26 Mer 22/04/26 290

295 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 10 j Jeu 16/04/26 Mer 29/04/26 290

296 Lot - Portes automatiques 5 j Jeu 16/04/26 Mer 22/04/26

297 P AUTO Portes automatiques 5 j Jeu 16/04/26 Mer 22/04/26 290

298

299 Extension du Patio intérieur 85 j Lun 29/12/25 Ven 24/04/26 396;397

300 Lot - Structure et VRD 46 j Lun 29/12/25 Lun 02/03/26

301 VRD/GO Terrassement, réseaux enterrés 6 j Lun 29/12/25 Lun 05/01/26 249 302

302 FOND Fondations profondes 3 j Mar 06/01/26 Jeu 08/01/26 301 303

303 GO Têtes de pieux, longrines 8 j Ven 09/01/26 Mar 20/01/26 302 304FF

304 GO Réseaux sous dallage 2 j Lun 19/01/26 Mar 20/01/26 303FF 306;305

305 GO Dallage 2 j Mer 21/01/26 Jeu 22/01/26 304 306;310DD

306 GO Verticaux 10 j Ven 23/01/26 Jeu 05/02/26 305;304 307

307 GO Plancher haut 4 j Ven 06/02/26 Mer 11/02/26 306 308;314FD+15 j;329FD+1 s;312

308 GO Acrotères 3 j Jeu 12/02/26 Lun 16/02/26 307 321FD+15 j;309

309 VRD Aménagements extérieurs 10 j Mar 17/02/26 Lun 02/03/26 308

310 GO Terrasse extérieure 5 j Mer 21/01/26 Mar 27/01/26 305DD

311 Lot - Menuiseries Extérieures 5 j Jeu 12/02/26 Mer 18/02/26

312 MEX Pose des portes et menuiseries extérieures 5 j Jeu 12/02/26 Mer 18/02/26 307 333

313 Lot - Etanchéité 13 j Jeu 05/03/26 Lun 23/03/26 322;323

314 Etanch Préparations 2 j Jeu 05/03/26 Ven 06/03/26 307FD+15 j 315

315 Etanch Isolant 3 j Lun 09/03/26 Mer 11/03/26 314 316;317

316 Etanch Membranes d'étanchéité 3 j Jeu 12/03/26 Lun 16/03/26 315 319;333

317 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5 j Jeu 12/03/26 Mer 18/03/26 315 318

318 Etanch Descentes EP 3 j Jeu 19/03/26 Lun 23/03/26 317

319 Etanch Substrat et végétaux 5 j Mar 17/03/26 Lun 23/03/26 316

320 Lot - Façades 15 j Mar 10/03/26 Lun 30/03/26

321 Façades Enduits et finitions 5 j Mar 10/03/26 Lun 16/03/26 308FD+15 j

322 Façades Garde-corps 5 j Mar 24/03/26 Lun 30/03/26 313

323 Façades Couvertines 5 j Mar 24/03/26 Lun 30/03/26 313

324 Lot - Electricité 26 j Mar 17/03/26 Mar 21/04/26

325 Elec Incorporations, réseau et distribution 10 j Mar 17/03/26 Lun 30/03/26 333DD

326 Elec Appareillage 5 j Mer 08/04/26 Mar 14/04/26 337 327

327 Elec Essais et mise en service 5 j Mer 15/04/26 Mar 21/04/26 326

328 Lot - CVC Désenfumage 44 j Jeu 19/02/26 Mar 21/04/26

329 CVC DES Incorporation et réseau 5 j Jeu 19/02/26 Mer 25/02/26 307FD+1 s 330

330 CVC DES Réseaux de désenfumage 2 j Jeu 26/02/26 Ven 27/02/26 329

331 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Mer 15/04/26 Mar 21/04/26 339

332 Lot - Plâtrerie peinture 16 j Mar 17/03/26 Mar 07/04/26

333 Cloisons Cloisons et doublages 5 j Mar 17/03/26 Lun 23/03/26 312;254;316 334;325DD

334 Cloisons Plafonds plâtre 5 j Mar 24/03/26 Lun 30/03/26 333 335FD-5 j

335 Cloisons Bandes à joints 5 j Mar 24/03/26 Lun 30/03/26 334FD-5 j 336

336 Cloisons Préparation peinture 3 j Mar 31/03/26 Jeu 02/04/26 335 337;345

337 Cloisons Peinture de finition 3 j Ven 03/04/26 Mar 07/04/26 336 326;339

338 Lot - Faux-plafonds démontables 5 j Mer 08/04/26 Mar 14/04/26

339 FP Faux-plafonds 5 j Mer 08/04/26 Mar 14/04/26 337 341;331

340 Lot - Sols 5 j Mer 15/04/26 Mar 21/04/26

341 Sols Préparation des supports 2 j Mer 15/04/26 Jeu 16/04/26 339 342

342 Sols Pose des sols 3 j Ven 17/04/26 Mar 21/04/26 341 344

343 Lot - Menuiseries intérieures 16 j Ven 03/04/26 Ven 24/04/26

344 Men INT Pose des portes 3 j Mer 22/04/26 Ven 24/04/26 342

Plancher haut ; 28/1 03/02

Acrotères ; 4/2 12/02

Lot - Etanchéité 02/04

Préparations  ; 6/3 12/03

Isolant  ; 13/3 19/03

Membranes d'étanchéité ; 20/3 26/03

Naissances, boites et réseau EP ; 20/3 26/03

Descentes EP ; 20/3 26/03

Substrat et végétaux ; 27/3 02/04

Lot - Menuiseries Extérieures 12/03

Pose des portes ; 20/2 26/02

Pose de menuiseries extérieures ; 27/2 12/03

Réhabilitation Urgences Phase A 29/04

Préparation et consignations 26/12

Cloisonnements provisoires avec isolation ; 24/12 26/12

Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 24/12 26/12

Lot - Démolition Curage 09/01

Curage et déconstruction ; 29/12 09/01

Lot - Structure 16/01

Reprises en sous oeuvre, carrotages ; 12/1 16/01

Lot - Menuiseries Extérieures 16/01

Pose des portes et menuiseries extérieures ; 12/1 16/01

Lot - Electricité 24/04

Incorporations, réseau et distribution ; 19/1 06/02

Intervention sur existant : Départ TGBT 2 ; 19/1 19/01

Intervention sur existant : Départ Coffret Ondulé 1 ; 20/1 20/01

Intervention sur existant : Départ Coffret Ondulé 2 ; 21/1 21/01

Armoires générales et divisionnaires ; 9/2 27/02

Appareillages ; 18/3 31/03

Appareillages locaux avec murs PVC ; 23/4 24/04

Lot - Plomberie 29/04

Incorporations, réseau et distribution ; 19/1 30/01

Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU  ; 20/1 20/01

Appareillages ; 23/4 29/04

Lot - Fluides Médicaux 29/04

Alimentation et réseau primaire ; 19/1 30/01

incorporations et réseau secondaire ; 2/2 06/02

Appareillages ; 23/4 29/04

Lot - CVC Désenfumage 31/03

Incorporation et réseau ; 19/1 30/01

Intervention sur existant : Piquage eau Chaude Chauffage ; 20/1 20/01

Intervention sur existant : Inter sur CTA 2 ; 20/1 20/01

Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 21/1 22/01

Réseaux de désenfumage ; 19/1 30/01

Centrale et cassettes, appareillages ; 25/3 31/03

Lot - Plâtrerie peinture 10/03

Cloisons et doublages ; 19/1 06/02

Plafonds plâtre ; 9/2 13/02

Bandes à joints ; 9/2 17/02

Préparation peinture ; 18/2 26/02

Peinture de finition ; 27/2 10/03

Lot - Faux-plafonds démontables 24/03

Faux-plafonds ; 4/3 24/03

Lot - Sols 22/04

Préparation des supports ; 1/4 06/04

Pose des sols ; 7/4 15/04

Revêtement de murs PVC ; 16/4 22/04

Lot - Menuiseries intérieures 29/04

Châssis vitrés ; 27/2 05/03

Pose des portes ; 16/4 22/04

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 16/4 29/04

Lot - Portes automatiques 22/04

Portes automatiques ; 16/4 22/04

Extension du Patio intérieur 24/04

Lot - Structure et VRD 02/03

Terrassement, réseaux enterrés ; 29/12 05/01

Fondations profondes ; 6/1 08/01

Têtes de pieux, longrines ; 9/1 20/01

Réseaux sous dallage ; 19/1 20/01

Dallage ; 21/1 22/01

Verticaux ; 23/1 05/02

Plancher haut ; 6/2 11/02

Acrotères ; 12/2 16/02

Aménagements extérieurs ; 17/2 02/03

Terrasse extérieure ; 21/1 27/01

Lot - Menuiseries Extérieures 18/02

Pose des portes et menuiseries extérieures ; 12/2 18/02

Lot - Etanchéité 23/03

Préparations  ; 5/3 06/03

Isolant  ; 9/3 11/03

Membranes d'étanchéité ; 12/3 16/03

Naissances, boites et réseau EP ; 12/3 18/03

Descentes EP ; 19/3 23/03

Substrat et végétaux ; 17/3 23/03

Lot - Façades 30/03

Enduits et finitions ; 10/3 16/03

Garde-corps ; 24/3 30/03

Couvertines ; 24/3 30/03

Lot - Electricité 21/04

Incorporations, réseau et distribution ; 17/3 30/03

Appareillage ; 8/4 14/04

Essais et mise en service ; 15/4 21/04

Lot - CVC Désenfumage 21/04

Incorporation et réseau ; 19/2 25/02

Réseaux de désenfumage ; 26/2 27/02

Centrale et cassettes, appareillages ; 15/4 21/04

Lot - Plâtrerie peinture 07/04

Cloisons et doublages ; 17/3 23/03

Plafonds plâtre ; 24/3 30/03

Bandes à joints ; 24/3 30/03

Préparation peinture ; 31/3 02/04

Peinture de finition ; 3/4 07/04

Lot - Faux-plafonds démontables 14/04

Faux-plafonds ; 8/4 14/04

Lot - Sols 21/04

Préparation des supports ; 15/4 16/04

Pose des sols ; 17/4 21/04

Lot - Menuiseries intérieures 24/04

Pose des portes ; 22/4 24/04
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N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

345 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 10 j Ven 03/04/26 Jeu 16/04/26 336

346

347 Extension SCCM - Aménagements intérieurs 74 j Ven 28/11/25 Mer 11/03/26 396;397

348 Lot - Electricité 69 j Mar 02/12/25 Ven 06/03/26

349 Elec Incorporations, réseau et distribution 15 j Mar 02/12/25 Lun 22/12/25 371DD

350 Elec Armoires générales et divisionnaires 15 j Mar 02/12/25 Lun 22/12/25 371DD

351 Elec Appareillage 10 j Lun 02/02/26 Ven 13/02/26 377FD-1 s 379

352 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 2 j Jeu 05/03/26 Ven 06/03/26 381

353 Lot - Plomberie 72 j Mar 02/12/25 Mer 11/03/26

354 PB Incorporations, réseau et distribution 10 j Mar 02/12/25 Lun 15/12/25 371DD

355 PB Appareillages 5 j Jeu 05/03/26 Mer 11/03/26 381

356 Lot - Fluides Médicaux 72 j Mar 02/12/25 Mer 11/03/26

357 F MED Alimentation et réseau primaire 10 j Mar 02/12/25 Lun 15/12/25 371DD 360;358DD

358 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Fluides Med zone EST 1 j Mar 02/12/25 Mar 02/12/25 357DD 359

359 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Fluides Med zone OUEST 1 j Mer 03/12/25 Mer 03/12/25 358

360 F MED incorporations et réseau secondaire 5 j Mar 16/12/25 Lun 22/12/25 357

361 F MED Appareillage 5 j Jeu 05/03/26 Mer 11/03/26 381

362 Lot - CVC Désenfumage 54 j Mar 02/12/25 Ven 13/02/26

363 CVC DES Incorporation et réseau 10 j Mar 02/12/25 Lun 15/12/25 371DD 364DD;365DD;366DD

364 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage 1 j Mar 02/12/25 Mar 02/12/25 363DD

365 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée 1 j Mar 02/12/25 Mar 02/12/25 363DD

366 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 4 j Mar 02/12/25 Ven 05/12/25 363DD

367 CVC DES Réseaux de désenfumage 10 j Mar 02/12/25 Lun 15/12/25 371DD

368 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Lun 09/02/26 Ven 13/02/26 377 379

369 Lot - Plâtrerie peinture 36 j Ven 28/11/25 Ven 16/01/26

370 Cloisons Confinement dans Bâtiment existant 2 j Ven 28/11/25 Mar 02/12/25 371DF 374;170

371 Cloisons Cloisons et doublages 10 j Mar 02/12/25 Lun 15/12/25 174 372;363DD;367DD;357DD;354DD;349DD;350DD;370DF

372 Cloisons Plafonds plâtre 7 j Mar 16/12/25 Mer 24/12/25 371 373FD-5 j

373 Cloisons Bandes à joints 7 j Jeu 18/12/25 Ven 26/12/25 372FD-5 j 374

374 Cloisons Préparation peinture 7 j Lun 29/12/25 Mar 06/01/26 373;370 375;383

375 Cloisons Peinture de finition 8 j Mer 07/01/26 Ven 16/01/26 374;383DF-1 s 377

376 Lot - Faux-plafonds démontables 15 j Lun 19/01/26 Ven 06/02/26

377 FP Faux-plafonds 15 j Lun 19/01/26 Ven 06/02/26 375 351FD-1 s;368;379

378 Lot - Sols 13 j Lun 16/02/26 Mer 04/03/26

379 Sols Préparation des supports 3 j Lun 16/02/26 Mer 18/02/26 351;368;377 380

380 Sols Pose des sols 5 j Jeu 19/02/26 Mer 25/02/26 379 381;385;384

381 Sols Revêtement de murs PVC 5 j Jeu 26/02/26 Mer 04/03/26 380 352;355;361

382 Lot - Menuiseries intérieures 46 j Mer 07/01/26 Mer 11/03/26

383 Men INT Châssis vitrés 5 j Mer 07/01/26 Mar 13/01/26 374 375DF-1 s

384 Men INT Pose des portes 5 j Jeu 26/02/26 Mer 04/03/26 380

385 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 10 j Jeu 26/02/26 Mer 11/03/26 380

386

387 Aménagements extérieurs 45 j Ven 26/12/25 Jeu 26/02/26 396;397

388 Lot - Façades 45 j Ven 26/12/25 Jeu 26/02/26

389 Façades Pose des ossatures 10 j Ven 26/12/25 Jeu 08/01/26 80 390

390 Façades Pose des bardages 10 j Ven 09/01/26 Jeu 22/01/26 389 391

391 Façades Lasure bétons 10 j Ven 23/01/26 Jeu 05/02/26 390 392;393

392 Façades Couvertines 10 j Ven 06/02/26 Jeu 19/02/26 391

393 Façades Garde-corps 15 j Ven 06/02/26 Jeu 26/02/26 391

394

395 AOR 32 j Jeu 30/04/26 Ven 12/06/26 473

396 TCE Mises en services 5 j Jeu 30/04/26 Mer 06/05/26 299;247;347;387 398

397 Nettoyage Nettoyage 5 j Jeu 30/04/26 Mer 06/05/26 299;247;347;387 398

398 MOE OPR 5 j Jeu 07/05/26 Mer 13/05/26 397;396 399;13DD

399 TCE Levée de réserves 10 j Jeu 14/05/26 Mer 27/05/26 398 402;400;401

400 MOA Commission de sécurité 0 j Mer 27/05/26 Mer 27/05/26 399 14DD;15DD;403

401 MOE Mise à disposition 0 j Mer 27/05/26 Mer 27/05/26 399

402 Utilisateurs Emménagement 10 j Jeu 28/05/26 Mer 10/06/26 399 403

403 Cloisons Dépose des cloisons provisoires 2 j Jeu 11/06/26 Ven 12/06/26 402;400

404

405 PHASE 3 - MMG / Réhabilitation Urgences Phase B / SAS ambulances 140 j Lun 15/06/26 Ven 25/12/26 39DD;561;562;491;492

406 Réhabilitation Urgences Phase B, Aménagement extension Urgences113 j Lun 15/06/26 Mer 18/11/26 480;481

407 Préparation et consignations 3 j Lun 15/06/26 Mer 17/06/26

408 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 2 j Lun 15/06/26 Mar 16/06/26 222

409 Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3 j Lun 15/06/26 Mer 17/06/26 222 411

410 Lot - Démolition Curage 5 j Jeu 18/06/26 Mer 24/06/26

411 Démol Curage et déconstruction 5 j Jeu 18/06/26 Mer 24/06/26 409 413;417;418;422;427;431;436;439;459DD

412 Lot - Structure 5 j Jeu 25/06/26 Mer 01/07/26

413 GO Reprises en sous oeuvre, carrotages 5 j Jeu 25/06/26 Mer 01/07/26 411 415;461;463

414 Lot - Menuiseries extérieures 10 j Jeu 02/07/26 Mer 15/07/26

415 MEX Menuiseries extérieures 10 j Jeu 02/07/26 Mer 15/07/26 413;91;92

416 Lot - Electricité 100 j Jeu 25/06/26 Mer 11/11/26

417 Elec Incorporations, réseau et distribution 30 j Jeu 25/06/26 Mer 05/08/26 411

418 Elec Armoires générales et divisionnaires 20 j Jeu 25/06/26 Mer 22/07/26 411

419 Elec Appareillages 10 j Ven 18/09/26 Jeu 01/10/26 445FD-5 j 447

420 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 5 j Jeu 05/11/26 Mer 11/11/26 449

421 Lot - Plomberie 105 j Jeu 25/06/26 Mer 18/11/26

422 PB Incorporations, réseau et distribution 30 j Jeu 25/06/26 Mer 05/08/26 411 424DD;423DD

423 PB Intervention sur existant : Dévoiement réseaux existants 1 j Jeu 25/06/26 Jeu 25/06/26 422DD

424 PB Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU 1 j Jeu 25/06/26 Jeu 25/06/26 422DD

425 PB Appareillages 10 j Jeu 05/11/26 Mer 18/11/26 449

426 Lot - Fluides Médicaux 100 j Jeu 25/06/26 Mer 11/11/26

427 F MED Alimentation et réseau primaire 15 j Jeu 25/06/26 Mer 15/07/26 411 428

428 F MED incorporations et réseau secondaire 10 j Jeu 16/07/26 Mer 29/07/26 427

429 F MED Appareillages 5 j Jeu 05/11/26 Mer 11/11/26 449

430 Lot - Chauffage et ventilation 76 j Jeu 25/06/26 Jeu 08/10/26

431 CVC DES Incorporation et réseau 30 j Jeu 25/06/26 Mer 05/08/26 411 432DD;433DD;434DD;435DD

432 CVC DES Intervention sur existant : Dévoiement réseaux existants 1 j Jeu 25/06/26 Jeu 25/06/26 431DD

433 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage 1 j Jeu 25/06/26 Jeu 25/06/26 431DD

434 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée 1 j Jeu 25/06/26 Jeu 25/06/26 431DD

435 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 1 j Jeu 25/06/26 Jeu 25/06/26 431DD

436 CVC DES Réseaux de désenfumage 30 j Jeu 25/06/26 Mer 05/08/26 411

437 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 10 j Ven 25/09/26 Jeu 08/10/26 445 447

438 Lot - Plâtrerie peinture 56 j Jeu 25/06/26 Jeu 10/09/26

439 Cloisons Cloisons et doublages 15 j Jeu 25/06/26 Mer 15/07/26 411 440

440 Cloisons Plafonds plâtre 8 j Jeu 16/07/26 Lun 27/07/26 439 441

441 Cloisons Bandes à joints 10 j Mar 28/07/26 Lun 10/08/26 440 442

442 Cloisons Préparation peinture 10 j Mar 11/08/26 Lun 24/08/26 441 443;451

443 Cloisons Peinture de finition 10 j Ven 28/08/26 Jeu 10/09/26 442;451FD-1 s 445FD-1 s

444 Lot - Faux-plafonds démontables 15 j Ven 04/09/26 Jeu 24/09/26

445 FP Faux-plafonds 15 j Ven 04/09/26 Jeu 24/09/26 443FD-1 s 447;437;419FD-5 j

446 Lot - Sols 19 j Ven 09/10/26 Mer 04/11/26

447 Sols Préparation des supports 5 j Ven 09/10/26 Jeu 15/10/26 445;419;437 448

448 Sols Pose des sols 12 j Ven 16/10/26 Lun 02/11/26 447 449FD-1 s;456;452FD-1 s;453;454FD-1 s

449 Sols Revêtement de murs PVC 7 j Mar 27/10/26 Mer 04/11/26 448FD-1 s 425;429;420

450 Lot - Menuiserie intérieure 60 j Mar 25/08/26 Lun 16/11/26

451 Men INT Châssis vitrés 8 j Mar 25/08/26 Jeu 03/09/26 442 443FD-1 s

452 Men INT Pose des portes 5 j Mar 27/10/26 Lun 02/11/26 448FD-1 s

453 Men INT Pose guichets d'accueil IAO 5 j Mar 03/11/26 Lun 09/11/26 448

454 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 15 j Mar 27/10/26 Lun 16/11/26 448FD-1 s

455 Lot - Portes automatiques 10 j Mar 03/11/26 Lun 16/11/26

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 3/4 16/04

Extension SCCM - Aménagements intérieurs 11/03

Lot - Electricité 06/03

Incorporations, réseau et distribution ; 2/12 22/12

Armoires générales et divisionnaires ; 2/12 22/12

Appareillage ; 2/2 13/02

Appareillages locaux avec murs PVC ; 5/3 06/03

Lot - Plomberie 11/03

Incorporations, réseau et distribution ; 2/12 15/12

Appareillages ; 5/3 11/03

Lot - Fluides Médicaux 11/03

Alimentation et réseau primaire ; 2/12 15/12

Intervention sur existant : Piquage Fluides Med zone EST ; 2/12 02/12

Intervention sur existant : Piquage Fluides Med zone OUEST ; 3/12 03/12

incorporations et réseau secondaire ; 16/12 22/12

Appareillage ; 5/3 11/03

Lot - CVC Désenfumage 13/02

Incorporation et réseau ; 2/12 15/12

Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage ; 2/12 02/12

Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée ; 2/12 02/12

Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 2/12 05/12

Réseaux de désenfumage ; 2/12 15/12

Centrale et cassettes, appareillages ; 9/2 13/02

Lot - Plâtrerie peinture 16/01

Confinement dans Bâtiment existant ; 28/11 02/12

Cloisons et doublages ; 2/12 15/12

Plafonds plâtre ; 16/12 24/12

Bandes à joints ; 18/12 26/12

Préparation peinture ; 29/12 06/01

Peinture de finition ; 7/1 16/01

Lot - Faux-plafonds démontables 06/02

Faux-plafonds ; 19/1 06/02

Lot - Sols 04/03

Préparation des supports ; 16/2 18/02

Pose des sols ; 19/2 25/02

Revêtement de murs PVC ; 26/2 04/03

Lot - Menuiseries intérieures 11/03

Châssis vitrés ; 7/1 13/01

Pose des portes ; 26/2 04/03

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 26/2 11/03

Aménagements extérieurs 26/02

Lot - Façades 26/02

Pose des ossatures ; 26/12 08/01

Pose des bardages ; 9/1 22/01

Lasure bétons ; 23/1 05/02

Couvertines ; 6/2 19/02

Garde-corps ; 6/2 26/02

AOR 12/06

Mises en services ; 30/4 06/05

Nettoyage ; 30/4 06/05

OPR ; 7/5 13/05

Levée de réserves ; 14/5 27/05

Commission de sécurité 27/05

Mise à disposition 27/05

Emménagement ; 28/5 10/06

Dépose des cloisons provisoires ; 11/6 12/06

PHASE 3 - MMG / Réhabilitation Urgences Phase B / SAS ambulances 25/12

Réhabilitation Urgences Phase B, Aménagement extension Urgences 18/11

Préparation et consignations 17/06

Cloisonnements provisoires avec isolation ; 15/6 16/06

Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 15/6 17/06

Lot - Démolition Curage 24/06

Curage et déconstruction ; 18/6 24/06

Lot - Structure 01/07

Reprises en sous oeuvre, carrotages ; 25/6 01/07

Lot - Menuiseries extérieures 15/07

Menuiseries extérieures ; 2/7 15/07

Lot - Electricité 11/11

Incorporations, réseau et distribution ; 25/6 05/08

Armoires générales et divisionnaires ; 25/6 22/07

Appareillages ; 18/9 01/10

Appareillages locaux avec murs PVC ; 5/11 11/11

Lot - Plomberie 18/11

Incorporations, réseau et distribution ; 25/6 05/08

Intervention sur existant : Dévoiement réseaux existants ; 25/6 25/06

Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU  ; 25/6 25/06

Appareillages ; 5/11 18/11

Lot - Fluides Médicaux 11/11

Alimentation et réseau primaire ; 25/6 15/07

incorporations et réseau secondaire ; 16/7 29/07

Appareillages ; 5/11 11/11

Lot - Chauffage et ventilation 08/10

Incorporation et réseau ; 25/6 05/08

Intervention sur existant : Dévoiement réseaux existants ; 25/6 25/06

Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage ; 25/6 25/06

Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée ; 25/6 25/06

Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 25/6 25/06

Réseaux de désenfumage ; 25/6 05/08

Centrale et cassettes, appareillages ; 25/9 08/10

Lot - Plâtrerie peinture 10/09

Cloisons et doublages ; 25/6 15/07

Plafonds plâtre ; 16/7 27/07

Bandes à joints ; 28/7 10/08

Préparation peinture ; 11/8 24/08

Peinture de finition ; 28/8 10/09

Lot - Faux-plafonds démontables 24/09

Faux-plafonds ; 4/9 24/09

Lot - Sols 04/11

Préparation des supports ; 9/10 15/10

Pose des sols ; 16/10 02/11

Revêtement de murs PVC ; 27/10 04/11

Lot - Menuiserie intérieure 16/11

Châssis vitrés ; 25/8 03/09

Pose des portes ; 27/10 02/11

Pose guichets d'accueil IAO ; 3/11 09/11

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 27/10 16/11

Lot - Portes automatiques 16/11
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PLANNING TRAVAUX

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'HOPITAL DU GIER

Phase EXE
IND 02  - 10/09/2025

Planning général - Restructuration et extension de l'hopital du Gier 4/6



N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

456 P AUTO Portes automatiques 10 j Mar 03/11/26 Lun 16/11/26 448 469DD

457

458 SAS Ambulances - Aménagements intérieurs 108 j Jeu 18/06/26 Lun 16/11/26 480;481

459 GO Sciages béton et reprises de l'existant 5 j Jeu 18/06/26 Mer 24/06/26 411DD

460 Lot - Electricité 10 j Jeu 02/07/26 Mer 15/07/26 467

461 Elec Raccordement et remise en service générale 10 j Jeu 02/07/26 Mer 15/07/26 413;91;92

462 Lot - Plomberie 20 j Jeu 02/07/26 Mer 29/07/26 467

463 PB Alimentation et réseau primaire 10 j Jeu 02/07/26 Mer 15/07/26 413;91;92 464

464 PB incorporations et réseau secondaire 5 j Jeu 16/07/26 Mer 22/07/26 463 465

465 PB Appareillages 5 j Jeu 23/07/26 Mer 29/07/26 464

466 Lot - Menuiseries intérieures 10 j Jeu 30/07/26 Mer 12/08/26

467 Men INT Aménagements divers, support de douches, mobiliers 10 j Jeu 30/07/26 Mer 12/08/26 460;462

468 Lot - Portes automatiques 10 j Mar 03/11/26 Lun 16/11/26

469 P AUTO Portes automatiques 10 j Mar 03/11/26 Lun 16/11/26 456DD

470

471 Aménagements intérieurs 40 j Lun 15/06/26 Ven 07/08/26 480;481

472 Lot - VRD - Aménagements extérieurs 40 j Lun 15/06/26 Ven 07/08/26

473 VRD Dallage allée piétonne 15 j Lun 15/06/26 Ven 03/07/26 395 475;474DD

474 VRD Plôts anti-véhicule bélier 10 j Lun 15/06/26 Ven 26/06/26 473DD

475 VRD Décaissement et apport de terre végétale 10 j Lun 06/07/26 Ven 17/07/26 473 476

476 VRD Plantation des végétaux 15 j Lun 20/07/26 Ven 07/08/26 475 477FF

477 VRD Mise en place du mobiliers extérieur 10 j Lun 27/07/26 Ven 07/08/26 476FF

478

479 AOR 27 j Jeu 19/11/26 Ven 25/12/26

480 TCE Nettoyage 5 j Jeu 19/11/26 Mer 25/11/26 406;458;471

481 MOE OPR 5 j Jeu 19/11/26 Mer 25/11/26 406;458;182;471 482;18DD

482 TCE Levée de réserves 10 j Jeu 26/11/26 Mer 09/12/26 481 483;484

483 MOA Commission de sécurité 0 j Mer 09/12/26 Mer 09/12/26 482 19DD;20DD

484 MOE Mise à disposition 0 j Mer 09/12/26 Mer 09/12/26 482 485

485 Utilisateurs Emménagement 10 j Jeu 10/12/26 Mer 23/12/26 484 486

486 Cloisons Dépose des cloisons provisoires 2 j Jeu 24/12/26 Ven 25/12/26 485

487

488 PHASE 4 - UHTCD et Réhabilitation Urgences Phase C 136 j Ven 27/11/26 Ven 04/06/27 40DD;621;622

489 Extension UHTCD 133 j Mer 02/12/26 Ven 04/06/27 609;610

490 Préparation et Lot VRD 3 j Lun 28/12/26 Mer 30/12/26

491 GO Barriérage et portails, Alimentations de chantier 3 j Lun 28/12/26 Mer 30/12/26 405

492 GO Signalétique et panneaux d'informations 3 j Lun 28/12/26 Mer 30/12/26 405 494

493 Lot - Gros Œuvre 60 j Mer 02/12/26 Mar 23/02/27

494 Démol Démolition SAS ambulances 10 j Jeu 31/12/26 Mer 13/01/27 492 495FD-1 s

495 VRD Terrassement 10 j Jeu 07/01/27 Mer 20/01/27 494FD-1 s 497;496

496 GO Sciages béton et reprises 5 j Jeu 21/01/27 Mer 27/01/27 495

497 FOND Fondations profondes 3 j Jeu 21/01/27 Lun 25/01/27 495 498

498 GO Têtes de pieux et longrines 8 j Mar 26/01/27 Jeu 04/02/27 497 499

499 GO Réseaux sous dallage 4 j Ven 05/02/27 Mer 10/02/27 498 500

500 GO Dallage 5 j Jeu 11/02/27 Mer 17/02/27 499 501

501 GO Verticaux 15 j Jeu 18/02/27 Mer 10/03/27 500 502

502 GO Dalle Haute 5 j Jeu 11/03/27 Mer 17/03/27 501 514FD+5 j;505FD+1 s;503

503 GO Acrotères 5 j Jeu 18/03/27 Mer 24/03/27 502 508FD+15 j

504 Lot - Menuiseries Extérieures 8 j Mer 24/02/27 Ven 05/03/27

505 MEX Pose des portes 3 j Jeu 25/03/27 Lun 29/03/27 502FD+1 s 506

506 MEX Pose de menuiseries extérieures 5 j Mar 30/03/27 Lun 05/04/27 505 543

507 Lot - Etanchéité 15 j Jeu 15/04/27 Mer 05/05/27

508 Etanch Préparation 3 j Jeu 15/04/27 Lun 19/04/27 503FD+15 j 509

509 Etanch Isolant 2 j Mar 20/04/27 Mer 21/04/27 508 510;511

510 Etanch Membranes d'étanchéité, gravillons 5 j Jeu 22/04/27 Mer 28/04/27 509

511 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5 j Jeu 22/04/27 Mer 28/04/27 509 512

512 Etanch Descentes EP 5 j Jeu 29/04/27 Mer 05/05/27 511

513 Lot - Façades 35 j Jeu 25/03/27 Mer 12/05/27

514 Façades Pose des ossatures 10 j Jeu 25/03/27 Mer 07/04/27 502FD+5 j 515

515 Façades Pose des bardages 10 j Jeu 08/04/27 Mer 21/04/27 514 516

516 Façades Lasure bétons 5 j Jeu 22/04/27 Mer 28/04/27 515 520FD-5 j;518;517

517 Façades Couvertines 10 j Jeu 29/04/27 Mer 12/05/27 516

518 Façades Garde-corps 10 j Jeu 29/04/27 Mer 12/05/27 516

519 Lot - Paysagiste VRD 30 j Jeu 22/04/27 Mer 02/06/27

520 VRD Bordures et enrobés voirie 5 j Jeu 22/04/27 Mer 28/04/27 516FD-5 j 522

521 VRD Barreaudage en limite de propriété 5 j Jeu 27/05/27 Mer 02/06/27 522FD+10 j

522 VRD Préparation et apport terre végétale 10 j Jeu 29/04/27 Mer 12/05/27 520 523;524;521FD+10 j

523 VRD Plantation des végétaux 10 j Jeu 13/05/27 Mer 26/05/27 522

524 VRD Mobilier 5 j Jeu 13/05/27 Mer 19/05/27 522

525 Lot - Electricité 41 j Mar 06/04/27 Mar 01/06/27

526 Elec Incorporations, réseau et distribution 15 j Mar 06/04/27 Lun 26/04/27 543DD

527 Elec Armoires générales et divisionnaires 15 j Mar 06/04/27 Lun 26/04/27 543DD

528 Elec Appareillage 10 j Mer 28/04/27 Mar 11/05/27 547FD-1 s 551

529 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 2 j Lun 31/05/27 Mar 01/06/27 553

530 Lot - Plomberie 44 j Mar 06/04/27 Ven 04/06/27

531 PB Alimentation et réseau primaire 15 j Mar 06/04/27 Lun 26/04/27 543DD 532

532 PB incorporations et réseau secondaire 10 j Mar 27/04/27 Lun 10/05/27 531

533 PB Appareillage 5 j Lun 31/05/27 Ven 04/06/27 553

534 Lot - Fluides Médicaux 26 j Mar 06/04/27 Mar 11/05/27

535 F MED Alimentation et réseau primaire 10 j Mar 06/04/27 Lun 19/04/27 543DD 536

536 F MED incorporations et réseau secondaire 10 j Mar 20/04/27 Lun 03/05/27 535

537 F MED Appareillage 5 j Mer 05/05/27 Mar 11/05/27 547

538 Lot - Chauffage et ventilation 20 j Mar 06/04/27 Lun 03/05/27

539 CVC DES Incorporation et réseau 15 j Mar 06/04/27 Lun 26/04/27 543DD 541

540 CVC DES Réseaux de désenfumage 15 j Mar 06/04/27 Lun 26/04/27 543DD

541 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Mar 27/04/27 Lun 03/05/27 539 551

542 Lot - Plâtrerie peinture 21 j Mar 06/04/27 Mar 04/05/27

543 Cloisons Cloisons et doublages 5 j Mar 06/04/27 Lun 12/04/27 506 544;526DD;539DD;535DD;531DD;540DD;527DD

544 Cloisons Plafonds plâtre 5 j Mar 13/04/27 Lun 19/04/27 543 545

545 Cloisons Bandes à joints 5 j Mar 20/04/27 Lun 26/04/27 544 546

546 Cloisons Préparation peinture 3 j Mar 27/04/27 Jeu 29/04/27 545 547;555

547 Cloisons Peinture de finition 3 j Ven 30/04/27 Mar 04/05/27 546 528FD-1 s;537;549

548 Lot - Faux-plafonds démontables 5 j Mer 05/05/27 Mar 11/05/27

549 FP Faux-plafonds 5 j Mer 05/05/27 Mar 11/05/27 547 551

550 Lot - Sols 13 j Mer 12/05/27 Ven 28/05/27

551 Sols Préparation des supports 3 j Mer 12/05/27 Ven 14/05/27 549;541;528 552

552 Sols Pose des sols 5 j Lun 17/05/27 Ven 21/05/27 551 553;556;557

553 Sols Revêtement de murs PVC 5 j Lun 24/05/27 Ven 28/05/27 552 533;529

554 Lot - Menuiseries intérieures 26 j Ven 30/04/27 Ven 04/06/27

555 Men INT Châssis vitrés 5 j Ven 30/04/27 Jeu 06/05/27 546

556 Men INT Pose des portes 5 j Lun 24/05/27 Ven 28/05/27 552

557 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 10 j Lun 24/05/27 Ven 04/06/27 552

558

559 Réhabilitation Urgences Phase C 95 j Lun 28/12/26 Ven 07/05/27 609;610

560 Préparation et consignations 3 j Lun 28/12/26 Mer 30/12/26 564

561 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 3 j Lun 28/12/26 Mer 30/12/26 405

562 Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3 j Lun 28/12/26 Mer 30/12/26 405

563 Lot - Démolition Curage 5 j Jeu 31/12/26 Mer 06/01/27

564 Démol Curage et déconstruction 5 j Jeu 31/12/26 Mer 06/01/27 560 566;568

565 Lot - Structure 5 j Jeu 07/01/27 Mer 13/01/27

566 GO Reprises en sous oeuvre, carrotages 5 j Jeu 07/01/27 Mer 13/01/27 564 590;570;575;579;583;587

Portes automatiques ; 3/11 16/11

SAS Ambulances - Aménagements intérieurs 16/11

Sciages béton et reprises de l'existant ; 18/6 24/06

Lot - Electricité 15/07

Raccordement et remise en service générale ; 2/7 15/07

Lot - Plomberie 29/07

Alimentation et réseau primaire ; 2/7 15/07

incorporations et réseau secondaire ; 16/7 22/07

Appareillages ; 23/7 29/07

Lot - Menuiseries intérieures 12/08

Aménagements divers, support de douches, mobiliers ; 30/7 12/08

Lot - Portes automatiques 16/11

Portes automatiques ; 3/11 16/11

Aménagements intérieurs 07/08

Lot - VRD - Aménagements extérieurs 07/08

Dallage allée piétonne ; 15/6 03/07

Plôts anti-véhicule bélier ; 15/6 26/06

Décaissement et apport de terre végétale ; 6/7 17/07

Plantation des végétaux ; 20/7 07/08

Mise en place du mobiliers extérieur ; 27/7 07/08

AOR 25/12

Nettoyage ; 19/11 25/11

OPR ; 19/11 25/11

Levée de réserves ; 26/11 09/12

Commission de sécurité 09/12

Mise à disposition 09/12

Emménagement ; 10/12 23/12

Dépose des cloisons provisoires ; 24/12 25/12

Extension UHTCD 04/06

Préparation et Lot VRD 30/12

Barriérage et portails, Alimentations de chantier ; 28/12 30/12

Signalétique et panneaux d'informations ; 28/12 30/12

Démolition SAS ambulances ; 31/12 13/01

Terrassement ; 7/1 20/01

Sciages béton et reprises ; 21/1 27/01

Fondations profondes ; 21/1 25/01

Têtes de pieux et longrines ; 26/1 04/02

Réseaux sous dallage ; 5/2 10/02

Dallage ; 11/2 17/02

Verticaux ; 18/2 10/03

Dalle Haute ; 11/3 17/03

Acrotères ; 18/3 24/03

Pose des portes ; 25/3 29/03

Pose de menuiseries extérieures ; 30/3 05/04

Lot - Etanchéité 05/05

Préparation ; 15/4 19/04

Isolant  ; 20/4 21/04

Membranes d'étanchéité, gravillons ; 22/4 28/04

Naissances, boites et réseau EP ; 22/4 28/04

Descentes EP ; 29/4 05/05

Lot - Façades 12/05

Pose des ossatures ; 25/3 07/04

Pose des bardages ; 8/4 21/04

Lasure bétons ; 22/4 28/04

Couvertines ; 29/4 12/05

Garde-corps ; 29/4 12/05

Lot - Paysagiste VRD 02/06

Bordures et enrobés voirie ; 22/4 28/04

Barreaudage en limite de propriété ; 27/5 02/06

Préparation et apport terre végétale ; 29/4 12/05

Plantation des végétaux ; 13/5 26/05

Mobilier ; 13/5 19/05

Lot - Electricité 01/06

Incorporations, réseau et distribution ; 6/4 26/04

Armoires générales et divisionnaires ; 6/4 26/04

Appareillage ; 28/4 11/05

Appareillages locaux avec murs PVC ; 31/5 01/06

Lot - Plomberie 04/06

Alimentation et réseau primaire ; 6/4 26/04

incorporations et réseau secondaire ; 27/4 10/05

Appareillage ; 31/5 04/06

Lot - Fluides Médicaux 11/05

Alimentation et réseau primaire ; 6/4 19/04

incorporations et réseau secondaire ; 20/4 03/05

Appareillage ; 5/5 11/05

Lot - Chauffage et ventilation 03/05

Incorporation et réseau ; 6/4 26/04

Réseaux de désenfumage ; 6/4 26/04

Centrale et cassettes, appareillages ; 27/4 03/05

Lot - Plâtrerie peinture 04/05

Cloisons et doublages ; 6/4 12/04

Plafonds plâtre ; 13/4 19/04

Bandes à joints ; 20/4 26/04

Préparation peinture ; 27/4 29/04

Peinture de finition ; 30/4 04/05

Lot - Faux-plafonds démontables 11/05

Faux-plafonds ; 5/5 11/05

Lot - Sols 28/05

Préparation des supports ; 12/5 14/05

Pose des sols ; 17/5 21/05

Revêtement de murs PVC ; 24/5 28/05

Lot - Menuiseries intérieures 04/06

Châssis vitrés ; 30/4 06/05

Pose des portes ; 24/5 28/05

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 24/5 04/06

Réhabilitation Urgences Phase C 07/05

Préparation et consignations 30/12

Cloisonnements provisoires avec isolation ; 28/12 30/12

Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 28/12 30/12

Lot - Démolition Curage 06/01

Curage et déconstruction ; 31/12 06/01

Lot - Structure 13/01

Reprises en sous oeuvre, carrotages ; 7/1 13/01
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N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

567 Lot - Menuiseries Extérieures 5 j Jeu 07/01/27 Mer 13/01/27

568 MEX Pose des portes et menuiseries extérieures 5 j Jeu 07/01/27 Mer 13/01/27 564

569 Lot - Electricité 74 j Jeu 14/01/27 Mar 27/04/27

570 Elec Incorporations, réseau et distribution 20 j Jeu 14/01/27 Mer 10/02/27 566 571

571 Elec Armoires générales et divisionnaires 15 j Jeu 11/02/27 Mer 03/03/27 570

572 Elec Appareillages 10 j Lun 15/03/27 Ven 26/03/27 596FD-1 s 598

573 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 2 j Lun 26/04/27 Mar 27/04/27 600

574 Lot - Plomberie 77 j Jeu 14/01/27 Ven 30/04/27

575 PB Incorporations, réseau et distribution 20 j Jeu 14/01/27 Mer 10/02/27 566 576DD

576 PB Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU 5 j Jeu 14/01/27 Mer 20/01/27 575DD

577 PB Appareillages 5 j Lun 26/04/27 Ven 30/04/27 600

578 Lot - Fluides Médicaux 77 j Jeu 14/01/27 Ven 30/04/27

579 F MED Alimentation et réseau primaire 15 j Jeu 14/01/27 Mer 03/02/27 566 580

580 F MED incorporations et réseau secondaire 15 j Jeu 04/02/27 Mer 24/02/27 579

581 F MED Appareillages 5 j Lun 26/04/27 Ven 30/04/27 600

582 Lot - CVC Désenfumage 52 j Jeu 14/01/27 Ven 26/03/27

583 CVC DES Incorporation et réseau 20 j Jeu 14/01/27 Mer 10/02/27 566 584DD;586DD;585DD

584 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage 2 j Jeu 14/01/27 Ven 15/01/27 583DD

585 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée 2 j Jeu 14/01/27 Ven 15/01/27 583DD

586 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 2 j Jeu 14/01/27 Ven 15/01/27 583DD

587 CVC DES Réseaux de désenfumage 20 j Jeu 14/01/27 Mer 10/02/27 566

588 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Lun 22/03/27 Ven 26/03/27 596 598

589 Lot - Plâtrerie peinture 37 j Jeu 14/01/27 Ven 05/03/27

590 Cloisons Cloisons et doublages 15 j Jeu 14/01/27 Mer 03/02/27 566 591

591 Cloisons Plafonds plâtre 5 j Jeu 04/02/27 Mer 10/02/27 590 592FD-5 j

592 Cloisons Bandes à joints 7 j Jeu 04/02/27 Ven 12/02/27 591FD-5 j 593

593 Cloisons Préparation peinture 7 j Lun 15/02/27 Mar 23/02/27 592 594;602

594 Cloisons Peinture de finition 8 j Mer 24/02/27 Ven 05/03/27 593;602DF-1 s 596FD-1 s

595 Lot - Faux-plafonds démontables 15 j Lun 01/03/27 Ven 19/03/27

596 FP Faux-plafonds 15 j Lun 01/03/27 Ven 19/03/27 594FD-1 s 572FD-1 s;588;598

597 Lot - Sols 20 j Lun 29/03/27 Ven 23/04/27

598 Sols Préparation des supports 5 j Lun 29/03/27 Ven 02/04/27 572;588;596 599

599 Sols Pose des sols 10 j Lun 05/04/27 Ven 16/04/27 598 600;604;603;606

600 Sols Revêtement de murs PVC 5 j Lun 19/04/27 Ven 23/04/27 599 573;577;581

601 Lot - Menuiseries intérieures 53 j Mer 24/02/27 Ven 07/05/27

602 Men INT Châssis vitrés 10 j Mer 24/02/27 Mar 09/03/27 593 594DF-1 s

603 Men INT Pose des portes 5 j Lun 19/04/27 Ven 23/04/27 599

604 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 15 j Lun 19/04/27 Ven 07/05/27 599

605 Lot - Portes automatiques 5 j Lun 19/04/27 Ven 23/04/27

606 P AUTO Portes automatiques 5 j Lun 19/04/27 Ven 23/04/27 599

607

608 AOR 21 j Lun 07/06/27 Lun 05/07/27

609 TCE Mises en services 5 j Lun 07/06/27 Ven 11/06/27 559;489

610 Nettoyage Nettoyage 5 j Lun 07/06/27 Ven 11/06/27 559;489 611DD

611 MOE OPR 5 j Lun 07/06/27 Ven 11/06/27 610DD 612;23DD

612 TCE Levée des réserves 7 j Lun 14/06/27 Mar 22/06/27 611 613;614

613 MOA Commission de sécurité 0 j Mar 22/06/27 Mar 22/06/27 612 24DD;25DD

614 MOE Mise à disposition 0 j Mar 22/06/27 Mar 22/06/27 612 615

615 Utilisateurs Emménagement 7 j Mer 23/06/27 Jeu 01/07/27 614 616

616 Cloisons Dépose des cloisons provisoires 2 j Ven 02/07/27 Lun 05/07/27 615

617

618 PHASE 5 - Chambres de garde + bureaux 57 j Lun 07/06/27 Mar 24/08/27 41DD

619 Chambres de garde + bureaux 41 j Lun 07/06/27 Lun 02/08/27 664;665;666FD-5 j

620 Préparation et consignations 3 j Lun 07/06/27 Mer 09/06/27

621 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 3 j Lun 07/06/27 Mer 09/06/27 488 624

622 Lots Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3 j Lun 07/06/27 Mer 09/06/27 488

623 Lot - Gros Œuvre 5 j Jeu 10/06/27 Mer 16/06/27

624 Lot GO Curage et déconstruction 5 j Jeu 10/06/27 Mer 16/06/27 621 626;644

625 Lot - Menuiseries Extérieures 3 j Jeu 17/06/27 Lun 21/06/27

626 MEX Pose de menuiseries extérieures 3 j Jeu 17/06/27 Lun 21/06/27 624

627 Lot - Electricité 32 j Jeu 17/06/27 Ven 30/07/27

628 Elec Incorporations, réseau et distribution 10 j Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 644DD 629

629 Elec Armoires générales et divisionnaires 5 j Jeu 01/07/27 Mer 07/07/27 628

630 Elec Appareillages 5 j Mer 14/07/27 Mar 20/07/27 650 652

631 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 1 j Ven 30/07/27 Ven 30/07/27 654

632 Lot - Plomberie 33 j Jeu 17/06/27 Lun 02/08/27

633 PB Incorporations, réseau et distribution 10 j Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 644DD 634DD

634 PB Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU 3 j Jeu 17/06/27 Lun 21/06/27 633DD

635 PB Appareillage 2 j Ven 30/07/27 Lun 02/08/27 654

636 Lot - CVC Désenfumage 15 j Jeu 17/06/27 Mer 07/07/27

637 CVC DES Incorporation et réseau 10 j Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 644DD 642;638DD;639DD;640DD

638 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage 1 j Jeu 17/06/27 Jeu 17/06/27 637DD

639 CVC DES Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée 1 j Jeu 17/06/27 Jeu 17/06/27 637DD

640 CVC DES Intervention sur existant : Piquage ventilation 1 j Jeu 17/06/27 Jeu 17/06/27 637DD

641 CVC DES Réseaux de désenfumage 10 j Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 644DD

642 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Jeu 01/07/27 Mer 07/07/27 637 652

643 Lot - Plâtrerie peinture 18 j Jeu 17/06/27 Lun 12/07/27

644 Cloisons Cloisons et doublages 4 j Jeu 17/06/27 Mar 22/06/27 624 645;628DD;633DD;637DD;641DD

645 Cloisons Plafonds plâtre 3 j Mer 23/06/27 Ven 25/06/27 644 646

646 Cloisons Bandes à joints 4 j Lun 28/06/27 Jeu 01/07/27 645 647

647 Cloisons Préparation peinture 4 j Ven 02/07/27 Mer 07/07/27 646 648;650;656

648 Cloisons Peinture de finition 3 j Jeu 08/07/27 Lun 12/07/27 647

649 Lot - Faux-plafonds démontables 4 j Jeu 08/07/27 Mar 13/07/27

650 FP Faux-plafonds 4 j Jeu 08/07/27 Mar 13/07/27 647 652;630

651 Lot - Sols 7 j Mer 21/07/27 Jeu 29/07/27

652 Sols Préparation des supports 2 j Mer 21/07/27 Jeu 22/07/27 650;642;630 653

653 Sols Pose des sols 3 j Ven 23/07/27 Mar 27/07/27 652 654;657;658

654 Sols Revêtement de murs PVC 2 j Mer 28/07/27 Jeu 29/07/27 653 635;631

655 Lot - Menuiseries intérieures 18 j Jeu 08/07/27 Lun 02/08/27

656 Men INT Châssis vitrés 3 j Jeu 08/07/27 Lun 12/07/27 647

657 Men INT Pose des portes 3 j Mer 28/07/27 Ven 30/07/27 653

658 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 4 j Mer 28/07/27 Lun 02/08/27 653

659 Lot - Paysagiste VRD 9 j Lun 05/07/27 Jeu 15/07/27

660 VRD Bordures, enrobés 4 j Lun 05/07/27 Jeu 08/07/27 661

661 VRD Préparation, apport terre végétale et végétaux 5 j Ven 09/07/27 Jeu 15/07/27 660

662

663 AOR 21 j Mar 27/07/27 Mar 24/08/27

664 TCE Mises en service 5 j Mar 03/08/27 Lun 09/08/27 619 667DD

665 Nettoyage Nettoyage 5 j Mar 03/08/27 Lun 09/08/27 619

666 GO Dépose de la base vie 2 j Mar 27/07/27 Mer 28/07/27 619FD-5 j

667 MOE OPR 5 j Mar 03/08/27 Lun 09/08/27 664DD 668;28DD

668 TCE Levée des réserves 5 j Mar 10/08/27 Lun 16/08/27 667 669;670

669 MOA Commission de sécurité 0 j Lun 16/08/27 Lun 16/08/27 668 29DD;30DD

670 MOE Mise à disposition 0 j Lun 16/08/27 Lun 16/08/27 668 671

671 Utilisateurs Emménagement 5 j Mar 17/08/27 Lun 23/08/27 670 672

672 Cloisons Dépose des cloisons provisoires 1 j Mar 24/08/27 Mar 24/08/27 671

Lot - Menuiseries Extérieures 13/01

Pose des portes et menuiseries extérieures ; 7/1 13/01

Lot - Electricité 27/04

Incorporations, réseau et distribution ; 14/1 10/02

Armoires générales et divisionnaires ; 11/2 03/03

Appareillages ; 15/3 26/03

Appareillages locaux avec murs PVC ; 26/4 27/04

Lot - Plomberie 30/04

Incorporations, réseau et distribution ; 14/1 10/02

Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU  ; 14/1 20/01

Appareillages ; 26/4 30/04

Lot - Fluides Médicaux 30/04

Alimentation et réseau primaire ; 14/1 03/02

incorporations et réseau secondaire ; 4/2 24/02

Appareillages ; 26/4 30/04

Lot - CVC Désenfumage 26/03

Incorporation et réseau ; 14/1 10/02

Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage ; 14/1 15/01

Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée ; 14/1 15/01

Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 14/1 15/01

Réseaux de désenfumage ; 14/1 10/02

Centrale et cassettes, appareillages ; 22/3 26/03

Lot - Plâtrerie peinture 05/03

Cloisons et doublages ; 14/1 03/02

Plafonds plâtre ; 4/2 10/02

Bandes à joints ; 4/2 12/02

Préparation peinture ; 15/2 23/02

Peinture de finition ; 24/2 05/03

Lot - Faux-plafonds démontables 19/03

Faux-plafonds ; 1/3 19/03

Lot - Sols 23/04

Préparation des supports ; 29/3 02/04

Pose des sols ; 5/4 16/04

Revêtement de murs PVC ; 19/4 23/04

Lot - Menuiseries intérieures 07/05

Châssis vitrés ; 24/2 09/03

Pose des portes ; 19/4 23/04

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 19/4 07/05

Lot - Portes automatiques 23/04

Portes automatiques ; 19/4 23/04

AOR 05/07

Mises en services ; 7/6 11/06

Nettoyage ; 7/6 11/06

OPR ; 7/6 11/06

Levée des réserves ; 14/6 22/06

Commission de sécurité 22/06

Mise à disposition 22/06

Emménagement ; 23/6 01/07

Dépose des cloisons provisoires ; 2/7 05/07

Chambres de garde + bureaux 02/08

Préparation et consignations 09/06

Cloisonnements provisoires avec isolation ; 7/6 09/06

Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 7/6 09/06

Lot - Gros Œuvre 16/06

Curage et déconstruction ; 10/6 16/06

Lot - Menuiseries Extérieures 21/06

Pose de menuiseries extérieures ; 17/6 21/06

Lot - Electricité 30/07

Incorporations, réseau et distribution ; 17/6 30/06

Armoires générales et divisionnaires ; 1/7 07/07

Appareillages ; 14/7 20/07

Appareillages locaux avec murs PVC ; 30/7 30/07

Lot - Plomberie 02/08

Incorporations, réseau et distribution ; 17/6 30/06

Intervention sur existant : Piquage EF / ECS / EU  ; 17/6 21/06

Appareillage ; 30/7 02/08

Lot - CVC Désenfumage 07/07

Incorporation et réseau ; 17/6 30/06

Intervention sur existant : Piquage Eau Chaude Chauffage ; 17/6 17/06

Intervention sur existant : Piquage Eau Glacée ; 17/6 17/06

Intervention sur existant : Piquage ventilation ; 17/6 17/06

Réseaux de désenfumage ; 17/6 30/06

Centrale et cassettes, appareillages ; 1/7 07/07

Lot - Plâtrerie peinture 12/07

Cloisons et doublages ; 17/6 22/06

Plafonds plâtre ; 23/6 25/06

Bandes à joints ; 28/6 01/07

Préparation peinture ; 2/7 07/07

Peinture de finition ; 8/7 12/07

Lot - Faux-plafonds démontables 13/07

Faux-plafonds ; 8/7 13/07

Lot - Sols 29/07

Préparation des supports ; 21/7 22/07

Pose des sols ; 23/7 27/07

Revêtement de murs PVC ; 28/7 29/07

Lot - Menuiseries intérieures 02/08

Châssis vitrés ; 8/7 12/07

Pose des portes ; 28/7 30/07

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 28/7 02/08

Lot - Paysagiste VRD 15/07

Bordures, enrobés ; 5/7 08/07

Préparation, apport terre végétale et végétaux ; 9/7 15/07

AOR 24/08

Mises en service ; 3/8 09/08

Nettoyage ; 3/8 09/08

Dépose de la base vie ; 27/7 28/07

OPR ; 3/8 09/08

Levée des réserves ; 10/8 16/08

Commission de sécurité 16/08

Mise à disposition 16/08

Emménagement ; 17/8 23/08

Dépose des cloisons provisoires ; 24/8 24/08
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