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PLANNING TRAVAUX CFA St Germain Lusignan - Rénovation énergétique de la zone atelier

L’opération est réalisée suivant le planning contractuel ci-apres, le CCAP et I’AE du Dossier de consultation.
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Phase TRAVAUX
PREPARATION DES TRAVAUX

Réunion de lancement|

Dossier préparatoire entreprises Relevés plan de détail, carnet|

Validation, Visas|

Commandes-Délai appro|

TRAVAUX

Installation chantier

Zone 1: Coiffure (Bloc B)
Démeénagement par CFA

Désamiantage toiture (compris installation)

Désamiantage intérieur (compris nettoyage/analyses)

Etanchéité de toiture

magonnerie / menuiseries / ITE / BSO|

Emménagement par CFA

PMR extérieur|

travaux intérieurs platrerie - CVC - Elec - Peinture - nettoyage|

Zone 2 : Magonnerie (Bloc C)

Déménagement par CFA

Désamiantage toiture

Désamiantage intérieur,

Etanchéité de toiture

menuiseries / ITE / BSO

Emménagement par CFA

travaux intérieurs platrerie - CVC - Elec - Peinture - nettoyage)|

Zone 3 : Méca (Bloc D)

Démeénagement par CFA

Désamiantage intérieur,

Pas de Désamiantage toiture|

menuiseries / ITE / S0

Etanchéité de toiture|.

travaux intérieurs platrerie - CVC - Elec - Peinture - nettoyage|

Emménagement par CFA




