
N° Nom de la tâche Durée

1 PREPARATION 40 jours

2 OS Préparation 0 jour

3 Préparation 40 jours

4 TRAVAUX 505 jours

5 OS Travaux 0 jour

6 PHASE 0 : Aménagement future voierie et
parking + installation de chantier

40 jours

7 PHASE 1 285 jours

8 Mise en place des 2 escaliers IS provisoires 15 jours

9 Terrassement, fondations, montage grue 30 jours

10 Démolition du bâtiment K (2 chambres) 10 jours

11 Gros œuvre 100 jours

22 Clos et Couvert 70 jours

25 Réalisation chambre témoin 40 jours

26 Corps d'Etat Secondaires 100 jours

27 Corps d'Etat Technique 200 jours

28 Aménagements extérieurs zone "Entrée
Principale"

40 jours

29 Essais et mises en service 20 jours

30 Chambres à rénover LESCAO (2 u.) 10 jours

31 OPR 3 jours

32 Levée de réserves OPR 10 jours

33 Commission de sécurité 2 jours

34 Réception 2 jours

35 PHASE 2 110 jours

36 Déménagement dans chambres neuves 5 jours

37 Installation base vie dans l'existant 15 jours

38 Désamiantage 40 jours

39 Rénovation SDB des chambres (33 u.) 40 jours

40 Rénovation espace SàM, infirmerie,
chaufferie, etc.

50 jours

41 Essais et mises en service 15 jours

42 OPR 3 jours

43 Levée de réserves OPR 10 jours

44 Commission de sécurité 2 jours

45 Réception 2 jours

46 PHASE 3 80 jours

47 Déménagement du CSA vers extension 5 jours

48 Création nouveaux stationnements 15 jours

49 Désamiantage 40 jours

50 Rénovation du CSA 40 jours

51 Aménagements extérieurs zone "Jardin
Lescao"

40 jours

52 Essais et mises en service 10 jours

53 OPR 3 jours

54 Levée de réserves OPR 10 jours

55 Commission de sécurité 2 jours

56 Réception 2 jours
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