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PHASE 01
1.a. sortie de secours depuis le R+2 vers le RDC BAS + démolition 2 chambres
KERNATOUS
1.b. extension n°1
- 2 chambres LESCAO + 4 chambres KERNATOUS neutralisées
- 2 escalier IS provisoire à créer.
> 20 chambres livrées LESCAO (R+1 et R+2) + 35 chambres livrées KERNATOUS (RDC
haut et bas)
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