
0 25SLA09_FEMIS_Aménagements_Planning_DCE_
251031

1 CONCEPTION
2 DIAG 4 semaines 12 mai 2025 9 juin 2025

3 Point MOA

4 Relecture DIAG par MOA et validation 2 semaines 10 juin 2025 24 juin 2025 2

5 Commande BC par MOA

6 AVP 1,5 mois 25 juin 2025 6 août 2025 4

7 Point MOA

8 Relecture AVP par MOA et validation 1,9sem 14 juillet 2025

9 Dossier Bailleur 2 semaines 8

10 Transmission APD au BC par MOA + BC : 
réalisation RICT

25 juillet 2025 25 juillet 2025 8

11 Dépot dossier préféctoral AT 4 mois 25 juillet 2025 9 déc. 2025 8

12 PRO DCE 1,98 mois 11 août 2025 3 oct. 2025 6

13 Point MOA

14 Relecture DCE par MOA et validation 1,9sem 3 oct. 2025 16 oct. 2025 12

15 Modification DCE par MOE 3,73 mois 20 oct. 2025 30 janv. 2026 13

16 BC : rendu RICT 2 février 2026 2 février 2026 10FD+3 semaines

17 Lancement consutation 14

18 Durée achat 1,5 mois 17

19 Analyse des offres 1,4 mois 18

20 Validation AT 11

21 Notification marché travaux 2 semaines 19

22 EXECUTION
23 Préparation de chantier 1 mois 11 mai 2026 20 mai 2026 21

24 REUNION DE LANCEMENT + VIC 23

25 Installation de chantier 2 semaines 1 juin 2026 3 juin 2026

26 Déménagement 2 semaines 3 juin 2026 17 juin 2026

27 Chantier 2 semaines 26

28 R+4
29 N°24: Salle de réunion Bât D R+4 2 semaines 27

30 R+3
31 N°22: PT RDV R+3 3 semaines 29

32 R+2
33 N°23: Bur. direction technique R+2 3 semaines 26

34 N°19: Salle Jean Renoir R+2 3 semaines 26

35 N°21: Salle de réunion 19pers R+2 3 semaines 26

36 N°20: Réserve communication R+2 3 semaines 26

37 R+1
38 N°15/16: Salle de cours R+1 2 semaines 26

39 N°17: Salle de réunion R+1 1 semaine 26

40 N°18: Point RDV R+1 1 semaine 26

41 RDC
42 N°13: Bureaux bât D RDC 1,9sem 26

43 N°12: Accueil+PC Sécurité RDC 4 semaines 26

44 N°11: Rangement sous escalier RDC 1,9sem 26

45 N°10: Flex office RDC 1 mois 26

46 N°14: Espace local Monte Plat RDC 4 semaines 26

47 R-1
48 N°9: Salle ssais caméra et sons R-1 1 semaine 26

49 N°7: Salle accessoires décors R-1 2 jours 26

50 N°6: vestiaire menuiserie R-1 2 semaines 26

51 N°5: Bureau DD et ass.DD R-1 2 semaines 26

52 N°8 Espace local transit R-1 2 semaines 26

53 R-2
54 N°3: Mise en accessibilité Porte R-2 2 semaines 26

55 N°2 Salle de montage Hybride R-2 7 semaines 26

56 N°1 Salle VFX R-2 7 semaines 26

57 N°4: Salle étalonnages 7 semaines 26

58 LEVÉE DES RÉSERVES 2 semaines 31 août 2026 38

59 RÉCEPTION 11 sept. 2026 11 sept. 2026 58

60 GPA 1 année 59
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CONCEPTION

DIAG

Point MOA

Relecture DIAG par MOA et validation

Commande BC par MOA

AVP

Point MOA

Relecture AVP par MOA et validation

Dossier Bailleur

Transmission APD au BC par MOA + BC : réalisation…

Dépot dossier préféctoral AT

PRO DCE

Point MOA

Relecture DCE par MOA et validation

Modification DCE par MOE

BC : rendu RICT

Lancement consutation

Durée achat

Analyse des offres

Validation AT

Notification marché travaux

EXECUTION

Préparation de chantier

REUNION DE LANCEMENT + VIC

Installation de chantier

Déménagement

Chantier 

R+4

N°24: Salle de réunion Bât D R+4

R+3

N°22: PT RDV R+3

R+2

N°23: Bur. direction technique R+2

N°19: Salle Jean Renoir R+2

N°21: Salle de réunion 19pers R+2

N°20: Réserve communication R+2

R+1

N°15/16: Salle de cours R+1

N°17: Salle de réunion R+1

N°18: Point RDV R+1

RDC

N°13: Bureaux bât D RDC

N°12: Accueil+PC Sécurité RDC

N°11: Rangement sous escalier RDC

N°10: Flex office RDC

N°14: Espace local Monte Plat RDC

R-1

N°9: Salle ssais caméra et sons R-1

N°7: Salle accessoires décors R-1

N°6: vestiaire menuiserie R-1

N°5: Bureau DD et ass.DD R-1

N°8 Espace local transit R-1

R-2

N°3: Mise en accessibilité Porte R-2

N°2 Salle de montage Hybride R-2

N°1 Salle VFX R-2

N°4: Salle étalonnages
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