
AD Ingé - Planning

SEMAINES
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Période de préparation

Installation de chantier

Curage préalable au désamiantage

Confinement et désamiantage intérieur / extérieur

Curage et déconstruction intérieure

Protections +Démolitions lourdes

Démolition des infrastructures

Évacuation des matériaux

Remise en état du site : remblaiement + talutage + nivellement du terrain + 

nettoyage du site et sécurisation de la parcelle

Remise en état des mitoyens : reprise pieds de mur + application enduit sur 

totalité mur voisin / arase de mur de cloture +reprise maçonnée

7-1-4 -3

Période de préparation:  documents 

administratifs, plan de retrait, PPSPS, préparation 

du chantier

53 6-2 2 4-5 9 10

OPERATION DE DEMOLITION - DESAMIANTAGE
Désamiantage, curage et démolition de plusieurs bâtiments situés au

2 Hent Kerikel - TREGUNC

Planning prévisionnel

1 8
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