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1  Autorisation du démarrage... 0 jours 02/11/23 15:00 02/11/23 15:00

2 Contrats bilatéraux Co... 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00 1

3 ADELAC 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

4 ALBEA 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

5 ALIAE 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

6 ALICORNE 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

7 ALIENOR 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

8 ALIS 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

9 APRR 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

10 ARCOS 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

11 ARCOUR 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

12 AREA 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

13 ASF 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

14 ATLANDES 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

15 ATMB 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

16 BPNL 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

17 CCISE 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

18 CEVM 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

19 COFIROUTE 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

20 ESCOTA 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

21 SANEF 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

22 SAPN 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

23 SFTRF 62,375 jours 02/11/23 15:00 05/02/24 18:00

24 Analyse des télébadge... 40,375 jours 02/11/23 15:00 04/01/24 18:00 1

25 Préparation des télébad... 18,375 jours 02/11/23 15:00 28/11/23 18:00

26 Soumission des télébadg... 22 jours 29/11/23 09:00 04/01/24 18:00 25

27 Validation des télébadge... 0 jours 04/01/24 18:00 04/01/24 18:00 26

28 Phase de VABF 90,875 jours 05/01/24 09:00 16/05/24 17:00 1SS

29 Préparation & Planification 11 jours 05/01/24 09:00 19/01/24 18:00 27

30  Démarrage VABF formelle 0 jours 28/02/24 09:00 28/02/24 09:00 24;34SS;38SS;42SS;46SS;5...

31 VABF / Concessionnai... 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00 2 7

32 ADELAC 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

33 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

34 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 33

35 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 34

36 ALBEA 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

37 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

38 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 37

39 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 38

40 ALIAE 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

41 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

42 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 41

43 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 42

44 ALICORNE 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

45 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

46 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 45

47 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 46

48 ALIENOR 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

49 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

50 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 49

51 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 50

52 ALIS 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

53 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

54 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 53

55 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 54

56 APRR 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

57 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

58 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 57

59 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 58

60 ARCOS 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

61 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

62 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 61

63 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 62

64 ARCOUR 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

65 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

66 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 65

67 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 66

68 AREA 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

69 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

70 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 69

71 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 70

72 ASF 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

73 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

74 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 73

75 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 74

76 ATLANDES 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

77 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

78 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 77

79 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 78

80 ATMB 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

81 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

82 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 81

83 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 82

84 BPNL 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

85 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

86 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 85

87 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 86

88 CCISE 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

89 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

90 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 89

91 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 90

92 CEVM 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

93 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

94 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 93

95 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 94

96 COFIROUTE 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

97 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

98 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 97

99 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 98

100 ESCOTA 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

101 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

102 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 101

103 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 102

104 SANEF 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

105 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

106 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 105

107 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 106

108 SAPN 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

109 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

110 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 109

111 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 110

112 SFTRF 66,625 jours 05/01/24 09:00 08/04/24 15:00

113 préparation VABF 38 jours 05/01/24 09:00 27/02/24 18:00

114 tests formels VABF 16,875 jours 28/02/24 09:00 21/03/24 17:00 113

115 validation résultats e... 11,75 jours 21/03/24 17:00 08/04/24 15:00 114

116 Fin VABF formelles 0 jours 08/04/24 15:00 08/04/24 15:00 31

117 Rédaction de la synthès... 17,375 jours 08/04/24 15:00 02/05/24 18:00 116

118 Validation GTS-GInfo 7,875 jours 03/05/24 09:00 16/05/24 17:00 117

119 Validation fin VABF par Co... 0 jours 16/05/24 17:00 16/05/24 17:00 118

120 VSR 119,875 jo... 26/02/24 15:00 16/08/24 14:00

121 Préparation / Mise en pla... 54,25 jours 26/02/24 15:00 16/05/24 17:00 119FF

122 Période de VSR 52,875 jours 20/05/24 17:00 01/08/24 16:00 119;121FS+2 jours

123 Validation GTS-GInfo 10,75 jours 01/08/24 16:00 16/08/24 14:00 122
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124 Validation Fin VSR par Com... 0 jours 16/08/24 14:00 16/08/24 14:00 123
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