
N° Mode
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin % 
achevé

Prédécesseurs

1 MASSIF DE L'AUTHION - Phase 2 111 
jours?

Lun 11/05/26 Lun 12/10/26 0%

2 Préparation Chantier 15 jours Lun 11/05/26 Ven 29/05/26 0%

3 1 : FORT DES 3 COMMUNES 94 jours Lun 01/06/26 Jeu 08/10/26 0%

4 INSTALATION DE CHANTIER 94 jours Lun 01/06/26 Jeu 08/10/26 0% 2

5 Approvisionnement par Héliportage 1 jour Lun 01/06/26 Lun 01/06/26 0% 2

6 Base vie, groupe électrogène et clôtures 1 jour Mar 02/06/26 Mar 02/06/26 0% 5

7 Echafaudage 40 jours Mer 10/06/26 Mar 04/08/26 0% 6

8 Repli 2 jours Mer 07/10/26 Jeu 08/10/26 0% 94

9

10 TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSE - EVACUATION 9 jours Mer 03/06/26 Lun 15/06/26 0%

11 Arrachage végétalisation et enlèvement déchets. 2 jours Mer 03/06/26 Jeu 04/06/26 0% 6

12 Dépose éléments a supprimer 2 jours Ven 05/06/26 Lun 08/06/26 0% 11

13 Etaiements intérieurs 1 jour Mar 09/06/26 Mar 09/06/26 0% 12

14 Dépose des maçonneries de moellons 1 jour Mer 10/06/26 Mer 10/06/26 0% 13

15 Dépose muret et socle entrée Sud 2 jours Jeu 11/06/26 Ven 12/06/26 0% 14

16 Nettoyage et rassemblement pierres en périphérie 1 jour Lun 15/06/26 Lun 15/06/26 0% 15

17 Enlèvement des gravats et déchets 1 jour Lun 15/06/26 Lun 15/06/26 0% 15

18

19 MUR DE CONTRESCARPE 38 jours Mar 16/06/26 Jeu 06/08/26 0%

20 Echafaudage 33 jours Mar 16/06/26 Jeu 30/07/26 0% 15

21 Dépose barrière existante 2 jours Jeu 18/06/26 Ven 19/06/26 0% 17FD+2 jours

22 Maçonnerie des moellons 8 jours Lun 22/06/26 Mer 01/07/26 0% 21

23 Relancis, remaillage, fissures et consolidation. 5 jours Jeu 02/07/26 Mer 08/07/26 0% 22

24 Réaffichage, bouchements fissures 2 jours Jeu 09/07/26 Ven 10/07/26 0% 23

25 Confortement maçonnerie 2 jours Lun 13/07/26 Mar 14/07/26 0% 24

26 Façons d'arases 3 jours Mer 15/07/26 Ven 17/07/26 0% 25

27 Préparation et pose nouvelle barrière 5 jours Ven 31/07/26 Jeu 06/08/26 0% 31

28

29 CRISTALISATION DE LA FACADE D'ENTREE 10 jours Lun 20/07/26 Ven 31/07/26 0%

30 Tri et manutention pierres 1 jour Lun 20/07/26 Lun 20/07/26 0% 26

31 Maçonnerie, reconstitution et cristallisation. 8 jours Mar 21/07/26 Jeu 30/07/26 0% 30

32 Pose des grilles renforcées. 1 jour Ven 31/07/26 Ven 31/07/26 0% 31

33

34 ETANCHEITE TOITURE                                                                     
                                                                                                         

11 jours Lun 03/08/26 Lun 17/08/26 0%

35 Adaptation échafaudage 11 jours Lun 03/08/26 Lun 17/08/26 0% 20FD+1 jour

36 Mise à nue du support 1 jour Mar 04/08/26 Mar 04/08/26 0% 32FD+1 jour

37 Maçonnerie moellons 2 jours Mer 05/08/26 Jeu 06/08/26 0% 36

38 Reprise d'enduits et préparation support 1 jour Ven 07/08/26 Ven 07/08/26 0% 37

39 Reprise en sous face du plancher 2 jours Lun 10/08/26 Mar 11/08/26 0% 38

40 Formes de pente 1 jour Mer 12/08/26 Mer 12/08/26 0% 39

41 Imperméabilisation résine 1 jour Jeu 13/08/26 Jeu 13/08/26 0% 40

42 Réaménagement EP 1 jour Jeu 13/08/26 Jeu 13/08/26 0% 40

43 Chappe au Morier 1 jour Ven 14/08/26 Ven 14/08/26 0% 42

44 Reprises édicule 1 jour Lun 17/08/26 Lun 17/08/26 0% 43

45 Evacuation gravats et déchets 1 jour Lun 17/08/26 Lun 17/08/26 0% 43

46

47 Serrurerie 5 jours Lun 17/08/26 Ven 21/08/26 0%

48 Pose des barrières métalliques 4 jours Lun 17/08/26 Jeu 20/08/26 0% 43

49 Pose cartel d'information. 1 jour Ven 21/08/26 Ven 21/08/26 0% 48

50 Pose grilles renforcées. 1 jour Ven 21/08/26 Ven 21/08/26 0% 48

11/05 12/10
MASSIF DE L'AUTHION - Phase 2

11/05 29/05
Préparation Chantier

01/06 08/10
1 : FORT DES 3 COMMUNES

01/06 08/10
INSTALATION DE CHANTIER

01/06 01/06
Approvisionnement par Héliportage

02/06 02/06
Base vie, groupe électrogène et clôtures

10/06 04/08
Echafaudage

07/10 08/10
Repli

03/06 15/06
TRAVAUX PREPARATOIRES - DEPOSE - EVACUATION

03/06 04/06
Arrachage végétalisation et enlèvement déchets.

05/06 08/06
Dépose éléments a supprimer

09/06 09/06
Etaiements intérieurs

10/06 10/06
Dépose des maçonneries de moellons

11/06 12/06
Dépose muret et socle entrée Sud

15/06 15/06
Nettoyage et rassemblement pierres en périphérie

15/06 15/06
Enlèvement des gravats et déchets

16/06 06/08
MUR DE CONTRESCARPE

16/06 30/07
Echafaudage

18/06 19/06
Dépose barrière existante

22/06 01/07
Maçonnerie des moellons

02/07 08/07
Relancis, remaillage, fissures et consolidation.

09/07 10/07
Réaffichage, bouchements fissures

13/07 14/07
Confortement maçonnerie

15/07 17/07
Façons d'arases

31/07 06/08
Préparation et pose nouvelle barrière

20/07 31/07
CRISTALISATION DE LA FACADE D'ENTREE

20/07 20/07
Tri et manutention pierres

21/07 30/07
Maçonnerie, reconstitution et cristallisation.

31/07 31/07
Pose des grilles renforcées.

03/08 17/08
ETANCHEITE TOITURE                                                                                                                                                                               

03/08 17/08
Adaptation échafaudage

04/08 04/08
Mise à nue du support

05/08 06/08
Maçonnerie moellons

07/08 07/08
Reprise d'enduits et préparation support

10/08 11/08
Reprise en sous face du plancher

12/08 12/08
Formes de pente

13/08 13/08
Imperméabilisation résine

13/08 13/08
Réaménagement EP

14/08 14/08
Chappe au Morier

17/08 17/08
Reprises édicule

17/08 17/08
Evacuation gravats et déchets

17/08 21/08
Serrurerie

17/08 20/08
Pose des barrières métalliques

21/08 21/08
Pose cartel d'information.

21/08 21/08
Pose grilles renforcées.
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N° Mode
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin % 
achevé

Prédécesseurs

51

52 2 : BÂTI ANNEXE LA REDOUTE 14 jours Mar 18/08/26 Ven 04/09/26 0%

53 SECURISATION ANCIEN LINTEAU 10 jours Mar 18/08/26 Lun 31/08/26 0%

54 Déblaiement bâti et dépose linteau 3 jours Mar 18/08/26 Jeu 20/08/26 0% 45

55 Echafaudage 6 jours Ven 21/08/26 Ven 28/08/26 0% 54

56 Façon d'arases 2 jours Ven 21/08/26 Lun 24/08/26 0% 54

57 Reprises linteau de porte 4 jours Mar 25/08/26 Ven 28/08/26 0% 56

58 Enlèvement des gravats et déchets 1 jour Lun 31/08/26 Lun 31/08/26 0% 57

59

60 SERRURERIE 5 jours Lun 31/08/26 Ven 04/09/26 0%

61 Pose ombrière métallique 4 jours Lun 31/08/26 Jeu 03/09/26 0% 57

62 Main courante 1 jour Ven 04/09/26 Ven 04/09/26 0% 61

63

64 3 : CASERNE DE L'AUTHION 21 jours Mar 01/09/26 Mar 
29/09/26

0%

65 INSTALATION DE CHANTIER 19 jours Mar 01/09/26 Ven 25/09/26 0%

66 Approvisionnement par Héliportage 1 jour Mar 01/09/26 Mar 01/09/26 0% 58

67 Base vie, groupe électrogène et clôtures 1 jour Mar 01/09/26 Mar 01/09/26 0% 66DD

68 Repli 1 jour Ven 25/09/26 Ven 25/09/26 0% 89

69

70 CASERNEMENTS 21 jours Mar 01/09/26 Mar 
29/09/26

0%

71 Bâtis 11 jours Mar 01/09/26 Mar 
15/09/26

0%

72 Balisage 1 jour Mar 01/09/26 Mar 01/09/26 0% 67FF

73 Echafaudage 3 jours Mer 02/09/26 Ven 04/09/26 0% 55FD+2 jours

74 Dépose éléments instables 2 jours Jeu 03/09/26 Ven 04/09/26 0% 72FD+1 jour

75 Rassemblement des pierres 1 jour Lun 07/09/26 Lun 07/09/26 0% 74

76 Enlèvement gravats et déchets 1 jour Mar 08/09/26 Mar 08/09/26 0% 75

77 Sécurisation citerne 5 jours Mer 09/09/26 Mar 15/09/26 0% 76

78

79 Cheminées cuisines 17 jours Lun 07/09/26 Mar 
29/09/26

0%

80 Echafaudage 11 jours Lun 07/09/26 Lun 21/09/26 0% 73

81 Dépose éléments instables 2 jours Mer 16/09/26 Jeu 17/09/26 0% 77

82 Maçonnerie des moellons 2 jours Ven 18/09/26 Lun 21/09/26 0% 81

83 Relancis, remaillage, fissures et consolidation. 1 jour Mar 22/09/26 Mar 22/09/26 0% 82

84 Refichage, bouchements fissures 1 jour Mer 23/09/26 Mer 23/09/26 0% 83

85 Confortement maçonnerie 2 jours Jeu 24/09/26 Ven 25/09/26 0% 84

86 Restitution du couronnement 2 jours Lun 28/09/26 Mar 29/09/26 0% 85

87

88 SERRURERIE 3 jours Mar 22/09/26 Jeu 24/09/26 0%

89 Pose lisses garde-corps 3 jours Mar 22/09/26 Jeu 24/09/26 0% 82

90

91 4 : LA FORCA (Après le 10/08 obligatoirement) 8 jours Ven 25/09/26 Mar 
06/10/26

0%

92 Balisage 1 jour Ven 25/09/26 Ven 25/09/26 0% 89

93 Pose mains courantes 2 jours Lun 28/09/26 Mar 29/09/26 0% 92

94 Dalle béton citerne 5 jours Mer 30/09/26 Mar 06/10/26 0% 93

95 Pose main courante accès sentier 1 jour Lun 05/10/26 Lun 05/10/26 0% 93FD+3 jours

96

97 OPR 1 jour Mar 06/10/26 Mar 06/10/26 0% 95

98 Levées de réserves 3 jours Mer 07/10/26 Ven 09/10/26 0% 97

99 Réception 1 jour? Lun 12/10/26 Lun 12/10/26 0% 98

18/08 04/09
2 : BÂTI ANNEXE LA REDOUTE

18/08 31/08
SECURISATION ANCIEN LINTEAU

18/08 20/08
Déblaiement bâti et dépose linteau

21/08 28/08
Echafaudage

21/08 24/08
Façon d'arases

25/08 28/08
Reprises linteau de porte

31/08 31/08
Enlèvement des gravats et déchets

31/08 04/09
SERRURERIE

31/08 03/09
Pose ombrière métallique

04/09 04/09
Main courante

01/09 29/09
3 : CASERNE DE L'AUTHION 

01/09 25/09
INSTALATION DE CHANTIER

01/09 01/09
Approvisionnement par Héliportage

01/09 01/09
Base vie, groupe électrogène et clôtures

25/09 25/09
Repli

01/09 29/09
CASERNEMENTS

01/09 01/09
Balisage

02/09 04/09
Echafaudage

03/09 04/09
Dépose éléments instables

07/09 07/09
Rassemblement des pierres

08/09 08/09
Enlèvement gravats et déchets

09/09 15/09
Sécurisation citerne

07/09 21/09
Echafaudage

16/09 17/09
Dépose éléments instables

18/09 21/09
Maçonnerie des moellons

22/09 22/09
Relancis, remaillage, fissures et consolidation.

23/09 23/09
Refichage, bouchements fissures

24/09 25/09
Confortement maçonnerie

28/09 29/09
Restitution du couronnement

22/09 24/09
Pose lisses garde-corps

25/09 25/09
Balisage

28/09 29/09
Pose mains courantes

30/09 06/10
Dalle béton citerne

05/10 05/10
Pose main courante accès sentier

06/10 06/10
OPR

07/10 09/10
Levées de réserves

12/10 12/10
Réception
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