
N° Nom de la tâche Début Fin

1 Travaux d'installation d'un microscope électronique en
transmission sur le campus Pierre et Marie Curie

Mer 30/07/25 Mer 17/02/27

2 Assistante à la passation des marchés de travaux Mer 30/07/25 Lun 01/12/25

3 Consultation des entreprises Mer 30/07/25 Lun 22/09/25

4 Analyse offres entreprises - Questions et Audition Mar 23/09/25 Lun 03/11/25

5 Rapport final - Choix des entreprises Mar 04/11/25 Lun 17/11/25

6 Lettres rejet et attribution Mar 18/11/25 Lun 01/12/25

7 Réalisation des travaux Lun 01/12/25 Mer 30/09/26

8 Ordre de service pour démarrage travaux Lun 01/12/25 Lun 01/12/25

9 Période de préparation et commande Mar 02/12/25 Mar 30/06/26

10 Travaux tous corps d'états Jeu 25/12/25 Mer 30/09/26

11 Opérations Préalables à la Réception Jeu 01/10/26 Mer 17/02/27

12 Réserves MO - MOE - AMO Jeu 01/10/26 Mer 18/11/26

13 Installation MET et 1ers réglages avec les
entreprises TCE + NION

Jeu 01/10/26 Mer 23/12/26

14 Levée des réserves Jeu 24/12/26 Mer 17/02/27

15 Réception des travaux Mer 23/12/26 Mer 23/12/26
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