
N° Nom de la tâche

1 CONSULT CTC CSPS QUALIF

2 Fiche MEC CTC CSPS QUALIF

3 CONSULT CTC

4 CONSULT CSPS

5 CONSULT QUALIF QI QO (attendre 
retour sur éxigences)

6 (CONSULT AMO CONDUITE OPE) ?

13 CONSULTATION CONCEP° REALISA°

14 Lancement AAPC

15 Candidatures C°/R°

16 Analyse candidatures

17 Selection candids

18 Remise PDT aux candidats

19 Délai prestation projet APS+

20 Visite site par les candidats

21 Analyse projets

32 Mise au point des marchés

33 Notification

34 ETUDES PROJET (Basé sur le planning 
Prog EGE)

35 APD

36 Porté à connaissance Police de l'Eau

37 PRO

38 DOSSIER PC

39 Instruction PC

40 TRAVAUX (Basé sur le planning Prog 
EGE)

41 EXE

42 VRD

43 GO

44 Charpente Serres

45 Cloisons

46 Lots techniques

47 Mise en service

48 OPR + Levées réserves

49 QUALIFICATION

50 RECEPTION SERRE NEUVE ET 
INTERV SERRES EXISTANTES + 
Levées réserves

51 GPA SERRES NEUVES ET INTERV 
SERRES EXISTANTES (2 ans)

52 Échéance réception des travaux (conv 
FEDER)

0%
CONSULT CTC CSPS QUALIF

0%
Fiche MEC CTC CSPS QUALIF

0%
CONSULT CTC

0%
CONSULT CSPS

0%
CONSULT QUALIF QI QO (attendre retour sur éxigences)

0%
(CONSULT AMO CONDUITE OPE) ?

0%
CONSULTATION CONCEP° REALISA°

Lancement AAPC

0%
Candidatures C°/R°

0%
Analyse candidatures

Selection candids

Remise PDT aux candidats

0%
Délai prestation projet APS+

Visite site par les candidats

0% 3,86 m
Analyse projets

0% 2 sem.
Mise au point des marchés

Notification

0%
ETUDES PROJET (Basé sur le planning Prog EGE)

0%
APD

0%
Porté à connaissance Police de l'Eau

0%
PRO

0%
DOSSIER PC

0% 4,05 m
Instruction PC

0% 9,32 m
TRAVAUX (Basé sur le planning Prog EGE)

0% 6 sem.
EXE

0% 12 sem.
VRD

0% 13,8 sem.
GO

0% 13 sem.
Charpente Serres

0% 5,8 sem.
Cloisons

0% 16 sem.
Lots techniques

0% 4 sem.
Mise en service

0% 2 sem.
OPR + Levées réserves

0% 4 sem.
QUALIFICATION

0% 2 sem.
RECEPTION SERRE NEUVE ET INTERV SERRES EXISTANTES + Levées réserves

0%
GPA SERRES NEUVES ET INTERV SERRES EXISTANTES (2 ans)

30/06 Échéance réception des travaux (conv FEDER)

05/02/26
Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai

Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026 Tri 1, 2027 Tri 2, 2027 Tri 3, 2027 Tri 4, 2027 Tri 1, 2028 Tri 2, 2028 Tri 3, 2028 Tri 4, 2028 Tri 1, 2029 Tri 2, 2029

PLANNING PREVISIONNEL OPERATION - POLE CLERMONTOIS DU VEGETAL 

EXTENSION ET MODERNISATION DES SERRES DE CROUËL AVEC
LA CONSTRUCTION D’UNE SERRE DE RECHERCHE CONVENTIONNELLE A CLIMATS MAITRISES 

ET LA MISE A NIVEAU DE SERRES EXISTANTES

Information : 
- Planning AVANT date d'édition = Déroulé des précédentes phases
- Planning APRES date d'édition = PLANNING PREVISIONNEL

Edité le Jeu 05/02/26


