
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

0 CPER ENVT 2021/2027 65,55 m Lun 16/12/24 Jeu 

12/12/30
1 TP 6.2 Phase 2 49,27 m Lun 16/12/24 Mar 

10/07/29

13 Marché MOE 6,48 m Jeu 10/07/25 Mer 

11/03/26

21 Notification MOE 4 sem. Jeu 12/02/26 Mer 11/03/26 20

22 Consultation CT,SPS, OPC 3,94 m Jeu 04/12/25 Jeu 23/04/26

27 Conception 12,88 m Jeu 12/03/26 Mar 

11/05/27

21

28 Diagnostic 3 sem. Jeu 12/03/26 Mer 01/04/26 21

29 Validation Diagnostic 3 sem. Jeu 02/04/26 Jeu 23/04/26 28

30 Compléments Diagnostic 

Structure / Etude de sols

2,84 m Ven 24/04/26 Mer 29/07/26

35 Etudes APS 6 sem. Ven 24/04/26 Mar 09/06/26 29

36 Validation APS 3 sem. Mer 10/06/26 Mar 30/06/26 35

37 Etudes APD 4 sem. Jeu 30/07/26 Mer 26/08/26 36;30

38 Validation APD 5 sem. Jeu 27/08/26 Mer 30/09/26 37

39 Etablissement du dossier PC 4 sem. Jeu 01/10/26 Mer 28/10/26 38

40 Validation dossier PC 3 sem. Jeu 29/10/26 Jeu 19/11/26 39

41 Dépôt + Instruction PC 90 jrsé Jeu 19/11/26 Mer 17/02/27 40

42 Autorisation PC 0 m Mer 17/02/27 Mer 17/02/27 41

43 Recours PC 60 jrsé Mer 17/02/27 Dim 18/04/27 41

44 Etudes PRO 4 sem. Jeu 01/10/26 Mer 28/10/26 38

45 Validation PRO 3 sem. Jeu 29/10/26 Jeu 19/11/26 44

46 Rédaction DCE MOE 4 sem. Ven 20/11/26 Jeu 17/12/26 45

47 Rédaction pièces admin 2 sem. Ven 18/12/26 Ven 01/01/27 46

48 Validation DCE 2 sem. Lun 04/01/27 Ven 15/01/27 47

49 Consultation travaux 3,47 m Lun 18/01/27 Mar 

11/05/27

48

58 Travaux 12 mé Mar 11/05/27 Ven 05/05/28 57

59 Réception 2 jrs Ven 05/05/28 Mer 10/05/28 58
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