
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Chantier 64 jrs Lun 30/03/26 Ven 03/07/26

2 Réunion de lancement 1 jr Lun 30/03/26 Lun 30/03/26

3 Préparation de chantier 19 jrs Lun 30/03/26 Ven 24/04/26

4 Installation de chantier 2 jrs Lun 27/04/26 Mar 28/04/26

5 Coffret de chantier 2 jrs Lun 27/04/26 Mar 28/04/26

6 Accès et sécurisation toitures 2 jrs Lun 27/04/26 Mar 28/04/26

7 Local Technique au-dessus sanitaire au R+1 31 jrs Ven 03/04/26 Ven 22/05/26

8 Dépôt plan de retrait 1 jr Ven 03/04/26 Ven 03/04/26

9 Dévoiement réseaux et équipements plomberie 4 jrs Lun 27/04/26 Lun 04/05/26

10 Désamiantage sols 4 jrs Lun 04/05/26 Jeu 07/05/26

11 Mesure libératoire 3 jrs Lun 11/05/26 Mer 13/05/26

12 Réservation maçonnere trappe escamotable 2 jrs Lun 18/05/26 Mar 19/05/26

13 Pose escalier escamotable 1 jr Mer 20/05/26 Mer 20/05/26

14 Peinture plafonds 2 jrs Jeu 21/05/26 Ven 22/05/26

15 Toiture B + Patio + Auvent 27 jrs Lun 11/05/26 Ven 19/06/26

16 Dépose couvertines + étanchéité toiture + isolant 3 jrs Lun 11/05/26 Mer 13/05/26

17 Remplacement isolant + étanchéité toiture 9 jrs Lun 18/05/26 Ven 29/05/26

18 Pose couvertine avec garde-corps + accès toiture 5 jrs Lun 01/06/26 Ven 05/06/26

19 Electricité 3 jrs Mer 03/06/26 Ven 05/06/26

20 Coupure électrique bâtiment 1 jr Ven 12/06/26 Ven 12/06/26

21 Rajout de disjoncteurs pendant la coupure électrique du 

bâtiment

1 jr Ven 12/06/26 Ven 12/06/26

22 Pose panneaux photovoltaïques 10 jrs Lun 08/06/26 Ven 19/06/26

23 Pré-réception 1 jr Ven 19/06/26 Ven 19/06/26

24 Toitures A et A' 29 jrs Mar 26/05/26 Ven 03/07/26

25 Dépose couvertines + étanchéité toiture + isolant 4 jrs Mar 26/05/26 Ven 29/05/26

26 Remplacement isolant + étanchéité toiture 10 jrs Lun 01/06/26 Ven 12/06/26

27 Pose couvertine avec garde-corps + accès toiture 5 jrs Lun 15/06/26 Ven 19/06/26

28 Electricité 3 jrs Mer 17/06/26 Ven 19/06/26

29 Pose panneaux photovoltaïques 10 jrs Lun 22/06/26 Ven 03/07/26

30 Réception de chantier 1 jr Ven 03/07/26 Ven 03/07/26
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AF25-33

Installation d’une centrale solaire photovoltaïque

en toiture terrasse avec réfection d’étanchéité

au CTI de Saint Etienne

Planning des travaux

DCE ind 1 du 30/01/2026


