
LOTS SEMAINES S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

PREPARATION TRAVAUX 2

01 - GROS ŒUVRE 4

02 - ETANCHEITE 2

03 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS 3

04 - PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS - PEINTURE 5

05 - RADIOPROTECTION - PORTE BLINDEE 1

06 - REVETEMENTS DE SOL SOUPLES 2

07 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES EN CONTINU

08 - CHAUFFAGE - VENTILATION - RAFRAICHISSEMENT - PLOMBERIE EN CONTINU

09 - FLUIDE MEDICAUX EN CONTINU

PRE-RECEPTION & RECEPTION DEFINITIVE 1

DOE 1

Maître d'ouvrage : 

CHU DUPUYTREN - 2 allée Martin Luther King - 87000 LIMOGES

Nom de l'opération : 

INSTALLATION D’UN NOUVEL ACCELERATEUR A PARTICULES SUR LE SITE DU CHU DE LIMOGES

CALENDRIER TRAVAUX

PÉRIODES TRAVAUX

MOIS MOIS MOIS MOIS

DELAIS GLOBAUX TRAVAUX 16 SEMAINES

41 2 3


