
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

0 24TE0234 - Calendrier prévisionnel 845 jours Ven 13/02/26 Jeu 10/05/29

1 Recrutement de la maitrise d'oeuvre 151 jours Ven 13/02/26 Ven 11/09/26

2 Publication 31 jours Ven 13/02/26 Ven 27/03/26

3 Choix des candidats 27 jours Lun 30/03/26 Mar 05/05/26

4 Invitation à remettre une offre 4 jours Mer 06/05/26 Lun 11/05/26

5 Remise des offres sans projet 26 jours Mar 12/05/26 Mar 16/06/26

6 Phases de négociation 20 jours Mer 17/06/26 Mar 14/07/26

7 Remise des offres finales 13 jours Mer 15/07/26 Ven 31/07/26

8 Notification du marché MOE 30 jours Lun 03/08/26 Ven 11/09/26

9 Etudes de Maitrise d'oeuvre 260 jours Lun 14/09/26 Ven 10/09/27

10 DIAG-APS 2 mois Lun 14/09/26 Ven 06/11/26

11 Dépôt des autorisations administratives 5 mois Lun 14/09/26 Ven 29/01/27

12 APD / PRO-DCE 5 mois Lun 09/11/26 Ven 26/03/27

13 ACT 6 mois Lun 29/03/27 Ven 10/09/27

14 Travaux 20 mois Ven 01/10/27 Jeu 12/04/29

15 Phases préparatoires 1 mois Ven 01/10/27 Jeu 28/10/27

16 Désamiantage / Curage 2 mois Ven 29/10/27 Jeu 23/12/27

17 Dévoiement / Démolition / Dépose 1 mois Ven 24/12/27 Jeu 20/01/28

18 Travaux TCE 16 mois Ven 21/01/28 Jeu 12/04/29

19 Réception et relevé des réserves 1 mois Ven 13/04/29 Jeu 10/05/29
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