
N° Nom de la tâche Durée

1 CALENDRIER ETUDES - 
TRAVAUX

106 jours

2 PHASE TRAVAUX 106 jours

3 Préparation de chantier 4 semaines

4 Lot 01 : GO - Aménagements extérieurs 11,8 semaines

5 Lot 02 : Couverture tuiles 3 semaines

6 Lot 03 : ITE 3 semaines

7 Lot 04 : Menuiseries aluminium 2 semaines

8 Lot 05 : Platrerie - Menuiseries bois 5 semaines

9 Lot 06 : Sol souple - Carrelage 3 semaines

10 Lot 07 : Peinture 3 semaines

11 Lot 08 : Electricité 13 semaines

12 Lot 09 : CVC - Plomberie 13 semaines

13 Phase OPR 3 semaines

14 Réception de chantier 1 jour

CALENDRIER ETUDES - TRAVAUX

PHASE TRAVAUX

Préparation de chantier

Lot 01 : GO - Aménagements extérieurs

Lot 02 : Couverture tuiles

Lot 03 : ITE

Lot 04 : Menuiseries aluminium

Lot 05 : Platrerie - Menuiseries bois

Lot 06 : Sol souple - Carrelage

Lot 07 : Peinture

Lot 08 : Electricité

Lot 09 : CVC - Plomberie

Phase OPR

Réception de chantier

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
2026
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