
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 AMÉNAGEMENT DU 
BÂTIMENT 5 DU 
SITE PTU

1022 jrs Mer 
19/03/25

Jeu 27/12/29

2 Notification COP 0 jr Mer 
19/03/25

Mer 19/03/25

3 Réunion de 
démarrage

0 jr Mar 
13/05/25

Mar 13/05/25

4 PROGRAMME DE 
L'OPERATION

20 jrs Mer 
14/05/25

Ven 13/06/25

6 CONSULTATIONS 
PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES

308 jrs Ven 
13/06/25

Mar 03/11/26

7 MOE 208 jrs Ven 
13/06/25

Mer 13/05/26

27 CT 3 mois Mer 
25/02/26

Mar 02/06/26

28 CSPS 3 mois Mer 
25/02/26

Mar 02/06/26

17 OPC 100 jrs Mer 
13/05/26

Mar 03/11/26

29 ETUDES MOE 200 jrs Mer 
13/05/26

Mar 04/05/27

43 CONSULTATION 
TRAVAUX

100 jrs Mar 
04/05/27

Lun 25/10/27

51 TRAVAUX 240 jrs Lun 
25/10/27

Lun 18/12/28

59 GPA 219 jrs Lun 
18/12/28

Jeu 27/12/29

60 GPA 219 jrs Lun 
18/12/28

Jeu 27/12/29

61 Fin de GPA 0 jr Jeu 
27/12/29

Jeu 27/12/29

AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT 5 DU SITE PTU

Notification COP 19/03

Réunion de démarrage 13/05

PROGRAMME DE L'OPERATION

CONSULTATIONS PRESTATIONS INTELLECTUELLES

MOE

CT

CSPS

OPC

ETUDES MOE

CONSULTATION TRAVAUX

TRAVAUX

GPA

GPA

Fin de GPA 27/12
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Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Échéance

Avancement

Progression manuelle
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