
N° Nom de la tâche Durée Début Fin
1 Ordre de service 1 jr Lun 04/05/26 Lun 04/05/26

2 Période de préparation de chantier 40 jrs Lun 04/05/26 Ven 26/06/26

3 Période d'execution des travaux 75 jrs Lun 29/06/26 Ven 30/10/26

4 COUR D APPEL DE ROUEN 41 jrs Lun 29/06/26 Lun 14/09/26

5 Zone 1 - Lot Electricité et Menuiserie 3 jrs Lun 29/06/26 Mer 01/07/26

6 Zone 2 - Lot Electricité 2 jrs Jeu 02/07/26 Ven 03/07/26

7 Zone 2 Bis - Lot Electricité 5 jrs Lun 06/07/26 Ven 10/07/26

8 Zone 2 Ter - Lot Electricité 5 jrs Lun 13/07/26 Ven 17/07/26

9 Zone 3 - 32 jrs Lun 29/06/26 Mar 01/09/26

10 Fabrication de la main courante 30 jrs Lun 29/06/26 Ven 07/08/26

11 Lots Gros Œuvre 5 jrs Lun 29/06/26 Ven 03/07/26

12 Lot Serrurerie 2 jrs Lun 31/08/26 Mar 01/09/26

13 Lot Electricité 1 jr Lun 20/07/26 Lun 20/07/26

14 Lot Menuiserie 2 jrs Mer 01/07/26 Jeu 02/07/26

15 Lot Plomberie 2 jrs Lun 29/06/26 Mar 30/06/26

16 Zone 4 - 37 jrs Lun 29/06/26 Mar 08/09/26

17 Fabrication de la main courante 30 jrs Lun 29/06/26 Ven 07/08/26

18 Lot Gros Œuvre 5 jrs Lun 06/07/26 Ven 10/07/26

19 Lot Electricité 5 jrs Mar 21/07/26 Lun 27/07/26

20 Lot Serrurerie 5 jrs Mer 02/09/26 Mar 08/09/26

21 Zone 5 - 39 jrs Lun 29/06/26 Jeu 10/09/26

22 Fabrication de la main courante 30 jrs Lun 29/06/26 Ven 07/08/26

23 Lots Gros Œuvre 5 jrs Lun 13/07/26 Ven 17/07/26

24 Lot Electricité 2 jrs Mar 28/07/26 Mer 29/07/26

25 Lot serrurerie 2 jrs Mer 09/09/26 Jeu 10/09/26

26 Zone 5 bis - Lot Electricité - 5 jrs Jeu 30/07/26 Mer 05/08/26

27 Zone 6 - 41 jrs Lun 29/06/26 Lun 14/09/26

28 Fabrication de la main courante 30 jrs Lun 29/06/26 Ven 07/08/26

29 Fabrication rampe manuportable 30 jrs Lun 29/06/26 Ven 07/08/26

30 Lot Serrurerie 2 jrs Ven 11/09/26 Lun 14/09/26

31 Lot Gros Œuvre 3 jrs Lun 20/07/26 Mer 22/07/26

32 Lot Electricité 5 jrs Lun 29/06/26 Ven 03/07/26

1 jr Ordre de service

40 jrs Période de préparation de chantier 

Période d'execution des travaux

COUR D APPEL DE ROUEN

3 jrs Zone 1 - Lot Electricité et Menuiserie 

2 jrs Zone 2 - Lot Electricité 

5 jrs Zone 2 Bis - Lot Electricité

5 jrs Zone 2 Ter - Lot Electricité 

Zone 3 - 

30 jrs Fabrication de la main courante

5 jrs Lots Gros Œuvre

2 jrs Lot Serrurerie

1 jr Lot Electricité

2 jrs Lot Menuiserie

2 jrs Lot Plomberie 

Zone 4 -

30 jrs Fabrication de la main courante

5 jrs Lot Gros Œuvre

5 jrs Lot Electricité

5 jrs Lot Serrurerie 

Zone 5 - 

30 jrs Fabrication de la main courante

5 jrs Lots Gros Œuvre

2 jrs Lot Electricité

09/09 Lot serrurerie

5 jrs Zone 5 bis - Lot Electricité - 

Zone 6 - 

30 jrs Fabrication de la main courante

30 jrs Fabrication rampe manuportable 

2 jrs Lot Serrurerie 

3 jrs Lot Gros Œuvre

5 jrs Lot Electricité
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin
33 Zone 7 - 6 jrs Ven 03/07/26 Ven 10/07/26

34  Lot Electrcité 5 jrs Lun 06/07/26 Ven 10/07/26

35 Lot Menuiserie 2 jrs Ven 03/07/26 Lun 06/07/26

36 TRIBUNAL JUDICIAIRE 75 jrs Lun 29/06/26 Ven 30/10/26

37 Zone 7  Lot Menuiserie bois 2 jrs Mar 07/07/26 Mer 08/07/26

38 Zones 8 et 8 bis 65 jrs Lun 29/06/26 Ven 16/10/26

39 Fabrication de la main courante 30 jrs Lun 29/06/26 Ven 07/08/26

40 Approvissionnement monte escalier 60 jrs Lun 29/06/26 Ven 09/10/26

41 Lot Gros oeuvre 3 jrs Jeu 23/07/26 Lun 27/07/26

42 Lot Serrurerie 2 jrs Lun 31/08/26 Mar 01/09/26

43 Lot Ascenseur 5 jrs Lun 12/10/26 Ven 16/10/26

44 Lot Electricité 3 jrs Lun 13/07/26 Mer 15/07/26

45 Zone 9 - Lot Menuiserie 3 jrs Jeu 09/07/26 Lun 13/07/26

46 Zone 10 - Lot Menuiserie 2 jrs Mar 14/07/26 Mer 15/07/26

47 Zones 11 et 11 bis 65 jrs Lun 29/06/26 Ven 16/10/26

48 Fabrication de la main courante 30 jrs Lun 29/06/26 Ven 07/08/26

49 Approvissionnement monte escalier 60 jrs Lun 29/06/26 Ven 09/10/26

50 Lot serrurerie 2 jrs Mer 02/09/26 Jeu 03/09/26

51 Lot Ascenseur 5 jrs Lun 12/10/26 Ven 16/10/26

52 Lot Electricité 3 jrs Jeu 16/07/26 Lun 20/07/26

53 Lot Gros Œuvre 3 jrs Mar 28/07/26 Jeu 30/07/26

54 Création ascenseur R+1 75 jrs Lun 29/06/26 Ven 30/10/26

55 Approvissionement de l'appareil 2 m Lun 29/06/26 Ven 11/09/26

56 Lot Gros œuvre 45 jrs Lun 29/06/26 Ven 18/09/26

57 Réalisation des travaux préparatoires 10 jrs Lun 29/06/26 Ven 10/07/26

58 Réalisation des fondations profondes 5 jrs Lun 13/07/26 Ven 17/07/26

59 Elévation de la cage 20 jrs Lun 20/07/26 Ven 04/09/26

60 Création des ouvertures de baies et 
adapation de l'existant 

20 jrs Lun 03/08/26 Ven 18/09/26

61 Lots Menuiserie bois et Electricité - 15 jrs Lun 21/09/26 Ven 09/10/26

62 Lot Ascenseur - 15 jrs Lun 12/10/26 Ven 30/10/26

63 OPR Réception des travaux 20 jrs Lun 02/11/26 Ven 27/11/26

Zone 7 -

5 jrs  Lot Electrcité 

2 jrs Lot Menuiserie

TRIBUNAL JUDICIAIRE

2 jrs Zone 7  Lot Menuiserie bois 

Zones 8 et 8 bis

30 jrs Fabrication de la main courante

60 jrs
Approvissionnement monte escalier 

3 jrs Lot Gros oeuvre

2 jrs Lot Serrurerie 

5 jrs Lot Ascenseur 

3 jrs Lot Electricité

3 jrs Zone 9 - Lot Menuiserie

2 jrs Zone 10 - Lot Menuiserie 

Zones 11 et 11 bis 

30 jrs Fabrication de la main courante

60 jrs Approvissionnement monte escalier 

2 jrs Lot serrurerie

5 jrs Lot Ascenseur

3 jrs Lot Electricité

3 jrs Lot Gros Œuvre

Création ascenseur R+1

2 m Approvissionement de l'appareil 

Lot Gros œuvre 

10 jrs Réalisation des travaux préparatoires 

5 jrs Réalisation des fondations profondes

20 jrs Elévation de la cage

20 jrs Création des ouvertures de baies et adapation de l'existant 

15 jrs Lots Menuiserie bois et Electricité - 

15 jrs Lot Ascenseur -
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