N°  |Nom de la tache ‘ 2026 ‘ 2027
|Jan 26 [Fév 26 | Mar 26 [Avr 26 [ Mai 26 Jui 26 [ul 2 [noti 26 [sep 26 [oct 26 [Nov 26 [ Dec 26 |Jan 27 Fév 27 Mar 27 [ Avr 27 [ Mai 27 [ui 27 [ul 27 [ Aot 27 \ Ser 27 [oct 27
15022129 05 /12/19/ 260209/ 16/ 23] 02] 09 | 16|23 [30 06 |13 |20 27| 04| 11/ 18|25 01 08 [15]22 /29 06/ 1320 27 03 /10|17 2431 07 14]21]28 05 1219/ 26 02|09/ 16]23]30]07 14|21 28 04 1118 25 01]08]15]22 01|08 15/22]29 05/ 12/ 1926 03]10/17|24]31]07[14]21]28 05 12 19/26 02]09]16/23]30(06]13 /20127 04 1
1 | Interne CHU Interne CHU
—
2 Déménagement Déménagement service
service 04/05 mm 15/05
3 Consigantion Consigantion atelier CHU
atelier CHU 18/05 | 29/05
4 Diagnostic gnostic plé ire amiante et plomb
complémentaire 18/05 mmmm 29/05
amiante et plomb
5 |LOT1: LOT 1 : Désamiantage
Désamiantage 1
6 Plan de retrait Plan de retrait
01/06  — 27/06
7 Travaux Travaux
29/06 P e 09/10
8 |LOT2: LOT 2 : Déconstruction
Déconstruction r 1
9 Travaux Travaux
12/10 meessssssss—— 04/12
10 |LOT 3: Chape LOT 3 : Chape
]
" Travaux Travaux
07/12 o 18/12
12 Poncage pour Poncage pour pente
pente 26/04 mm 30/04
13 Ragréage Ragréage
21/12 s 07/01
14 | LOT 4 : Menuiseries LOT 4 : Menuiseries Ext.
Ext. —_—
15 Travaux Travaux
04/01 psesss— 12/02
16 | LOT 5 : Platrerie / LOT 5 : Platrerie / Faux plafond
Faux plafond I 1
17 Tragage des Tracage des cloissons au sol
cloissons au sol 04/01 pem——— 22/01
18 Travaux Travaux
04/01 23/04
19 |LOT9:Elec {OT 9 : Elec Courants Forts
Courants Forts ! I
20 Travaux Travaux
25/01 07
21 | LOT 10 : Elec LOT 10 : Elec Courants Faibles
Courants Faibles I 1
22 Travaux Travaux
25/01 23/07
23 | LOT 11 : Plomberie LOT 11 : Plomberie
) 1
24 Remplacement R lacement d en fontes
descentes en 04/01 pemm—— 22/01
25 Carrotage Carrotage
04/01 21/05
26 Travaux Travaux
29/03 03/09
27 |LOT12:CVC LOT 12: CVC
L] 1
28 Travaux Travaux
25/01 23/07
29 | LOT 13 : Fluides LOT 13 : Fluides Médicaux
Médicaux I 1
30 Travaux Travaux
26/04 pEes————— 04/06
31 | LOT 7 : Revetement LOT 7 : Revetement de Sol
de Sol I 1
32 Travaux Travaux
26/04 pEEEEEEEEEEEEE——  02/07
33 | LOT 8: Revetement LOT 8 : Revetement Mural
Mural I 1
34 Travaux Travaux
26/04 pEEEEEEEE——  02/07
35 | LOT 6 : Menuiseries LOT 6 : Menuiseries Intérieures
Intérieures | ——
36 Travaux Travaux
12/07 e 06/08
37 |LOT14: LOT 14 : Signaletiques
Signaletiques I
38 Travaux Travaux
30/08 _ 17/09
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