
Macro Planning

Travaux Siège Ugecam Rhône Alpes - Travaux TCE
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Tâches

Consultation Travaux TCE

Analyse des offres

Négociation et Commission Attribution

Approvisionnement matériel spécifique

     - Travaux Zone SdR Modulable (SdR1 & SdR2) - RdC

          - Travaux TCE

     - Travaux Zone Bureaux CP3 & CP4 - R+1

          - Travaux TCE

     - Travaux Zone Mezzanine (SdR, Visio 1, Visio 2) - R+2

          - Travaux TCE

     - Travaux Zone Responsable Informatique - RdJ

          - Travaux TCE
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