
MARCHE MOE
Consultation MOE
Ouverture de plis
RAO et RDD
Commission interne MO (CAO)
Notification marché MOE / CBR
ETUDES
OS - Réunion de lancement
Diagnostic 
Validation MO
COPIL
APS
Validation MO
APD + autorisation administrative
COPIL
Validation MO
PRO / DCE 
Validation MOE
CONSULTATION
Consultation Entreprises
Ouverture de plis - régularisation candidature
Négociation
Analyse / RAO y compris délais MO
Commission interne MO (CAO)
Régularisation administrative
Notification des marchés Travaux / CBR
TRAVAUX
OS - Réunion de lancement
Préparation
Installation chantier
Chantier
Réception

PLANNING PREVISIONNEL : OPERATION 02 : TRAVAUX INTERIEUR BOURGONNIER/MADELEINE

Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept. Oct. Nov. Déc.Juil.Août. Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars. Avr. Mai. Juin.
2027

Fév. Mars.

TRAVAUX 1 mois de préparation + 7 mois de réalisation = livraison fin août 2027 au plus tard

ETUDES : 6 mois

DCE MOE : 1 mois 1/2

DCE TRAVAUX : 2 mois

congés

congés


