
Consultation MOE : 5 mois Consultation du Marché MOE 20 semaines

Phase DIAG (cis 3 semaines de validation MOA) 9 semaines
Phase APS (cis 3 semaines de validation MOA) 9 semaines
Phase APD (cis 3 semaines de validation MOA) 11 semaines
Instruction  AT DP 4 semaines

Phase PRO (cis 3 semaines de validation MOA) 9 semaines
Phase ACT : constitution du DCE (cis 3 semaines de validation MOA) 6 semaines

Lancement de la consultations du marché de travaux 12 semaines
Analyse des offres + questions/réponses + remise du rapport 4 semaines
Négociation 4 semaines
Attribution et notification des titulaires du marché de travaux 4 semaines

marché de Location ? 40 semaines
Approvisionnement Modulaires
Mise en place des attentes pour modulaires 1 semaine

OS de démarrage travaux et périodes de préparation 8 semaines
Approvisionnement des équipements 10 à 12 semaines
Phase 0 : Niveau combles techniques 20 semaines
Phase 1 : Zone d'influence CTA 10 existante (77; 78b - RdC Bas) 4 semaines
Phase 2 : Zone d'influence CTA 18 existante (98/99; 101; 104, 203; 204 - Niv.1) 7 semaines
Phase 3 : Zone d'influence CTA 16 existante (144; 149; 150 - Niv.1) 5 semaines
Phase 4 : Zone d'influence CTA 15 existante (110; 111; 121; 210 - Niv.1) 6 semaines

Le présent planning ne tient pas compte des éventuelles périodes de congés et intempéries

Validation MOA
Période de travaux, y compris essais et mise en service
Mise à gris / Mise à blanc / Bactériologie / Qualification

août-27 sept-27 janv-29 févr-29déc-28août-28 sept-28 oct-28 nov-28

Phase de réalisation : 
14 mois

Phase de conception :
11 mois

Modulaires :
délai appro 10 mois

févr-27avr-26 mai-26 juin-26 juil-26 sept-26 oct-26 nov-26 déc-26janv-26

Phase ACT - Consultation des 
entreprises :

6 mois

janv-27mars-26févr-26 juil-28janv-28 févr-28 mars-28oct-27 nov-27 avr-28 mai-28 juin-28mars-27 avr-27 mai-27 déc-27juin-27 juil-27


