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Notification marché

Délai d'Execution marché maximum

Livraison matériel conforme avec la 

documentation technique associée

Prononcé de mise en ordre de marche 

du matériel technique MOM (au plus 

tard le 15 septembre )

Début de la vérification  d'aptitude 

(VA)


