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02/03 13/05
ACT

18/05 15/07
PREPARATION DE CHANTIER

18/05 15/06
Etudes d'execution

02/06 29/06
Synthèse

16/06 15/07
Visas

26/05 02/06
INSTALLATION CHANTIER

02/06 02/06
Consignation des réseaux

26/05 01/06
Mise en place base vie et clôtures chantier

02/06 14/10
DEMOLITIONS-GROS OEUVRE-VRD

02/06 17/07
DEMOLITIONS

02/06 29/06
Dépose cloisons/doublage/plafonds

02/06 04/06
Dépose des menuiseries intérieures et extérieures

23/06 15/07
Dépose des sols intérieurs et muraux

30/06 15/07
Dépose étanchéité existante

16/07 17/07
Démolition des sols extérieurs

23/06 29/06
Dépose de tous éléments métalliques

07/07 14/10
GROS OEUVRE

07/07 29/07
Renforcement des structures metalliques

16/07 05/08
Renforcement et reprise des structures béton

06/08 19/08
Modifications des façades

06/08 12/08
Percements pour CET

10/09 16/09
Rebouchages plancher

17/09 14/10
Ouvrages divers
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20/08 12/10
TRAVAUX EXTERIEURS

20/08 31/08
Mise enconformité rampe accès Sud

01/09 21/09
Création nouvelle allée accès Sud

22/09 05/10
Création local poubelle

06/10 12/10
Extension terrasse Nord

06/08 30/09
ETANCHEITE

06/08 02/09
Etanchéité bac acier

03/09 16/09
Etanchéité courante

17/09 17/09
Lanterneaux

17/09 30/09
Garde-corps

17/09 30/09
Ouvrages divers

23/06 29/03
MENUISERIES EXTERIEURES

23/06 19/08
Fabrication

20/08 02/09
Menuiseries neuves

27/08 09/09
Occultations

20/10 22/10
Finitions et réglage

29/03 29/03
Contrôles d'accès

10/09 23/04
MENUISERIES INTERIEURES-AGENCEMENTS

05/10 14/10
Cloisons vitrées

10/09

08/03 12/03
Portes de distribution

08/03 26/03
Habillages

15/03 23/04
Agencements
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29/03 09/04
Ouvrages divers

06/08 26/03
ISOLATIONS-DOUBLAGE-FAUX PLAFONDS

03/09 11/09
Isolation-Doublage

14/09 16/09
Finitions

14/09 09/10
Cloisons

05/10 14/10
Finitions

10/09 07/10
Faux-plafonds BA

01/10 12/10
Finitions

18/01 29/01
Faux-plafonds Dalles

06/08 12/08
Flocage

08/03 26/03
Baffles acoustiques

08/10 23/04
PEINTURE-NETTOYAGE

08/10 12/11
Préparation des supports

13/11 17/12
Peintures murales

18/12 15/01
Peintures plafonds

18/12 08/01
Peinture sur métaux

18/12 04/01
Peinture sur boiseries

29/03 02/04
Nettoyage OPR

22/04 23/04
Nettoyage Réception

06/10 26/10
FACADES

06/10 19/10
Enduits des façades

20/10 26/10
Enduits murets 

18/12 11/03
REVETEMENTS DE SOLS
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11/01 05/03
Sols caoutchouc coulé intérieur

18/12 08/01
Carrelage sols et murs

08/03 11/03
Sols caoutchouc coulé extérieur

16/07 02/04
METALLERIE-SERRURERIE

16/07 26/08
Fabrication des ouvrages métalliques

13/10 19/10
Garde-corps métalliques

20/10 22/10
Mains courantes

22/10 28/10
Résille métallique

20/10 21/10
Couverture local poubelle

29/10 29/10
Création portillon

08/03 26/03
Rénovation des brises vues

29/03 02/04
Ouvrages divers

20/10 02/11
Enseignes

02/06 24/03
CVC

02/06 04/06
Dépose de réseaux

17/09 30/09
Modification des réseaux

13/08 09/09
Distribution

01/10 21/10
VMC double flux

22/10 12/11
Traitement d'ambiance

13/11 26/11
Installation à détente directe

08/03 12/03
Régulation

08/03 10/03
Supervision

11/03 24/03
Essais et réglage
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02/06 18/03
PLOMBERIE

02/06 08/06
Dépose de réseaux

13/08 26/08
Evacuation réseaux EU/EV

27/08 09/09
Distribution réseaux EF

27/08 09/09
Distribution réseaux ECS

10/09 21/09
Production ECS

11/01 15/01
Appareillages sanitaires

08/03 10/03
Désinfection

11/03 17/03
Essais et réglage

18/03 18/03
Plans d'évacuation

02/06 26/03
ELECTRICITE CFO/CFA

02/06 08/06
Dépose de réseaux

06/08 12/08
Origine installation

13/08 09/09
Distributions CFA/CFO

10/09 16/09
TGBT et TD

08/03 26/03
Appareillages électriques

08/03 17/03
Eclairage de sécurité

08/03 17/03
Alarme incendie

18/03 24/03
VDI

18/03 24/03
Sureté anti intrusion

18/03 24/03
Wifi

25/03 26/03
GTB

18/03 22/03
Vidéoprojecteurs et sononrisation
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116

117
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17/09 14/10
Installation photovoltaïque

05/04 26/04
RECEPTION

05/04 06/04
OPR

05/04 23/04
Levée des réserves

26/04 26/04
Réception
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