
phases de l'opération date durée

Consultation MOE - notification mar 26-juil 26 5 mois

APS sept-nov 26 3 mois

validation APS - échanges services 1er Jan 27 1 mois

APD jan 27-mars 27 3 mois

validation de l'APD - échanges services avr-27 1 mois

dépôt - instruction du permis mai-27 5 mois

PRO mai 27-juil 27 3 mois

validation du PRO + DCE août-27 1 mois

consultation des entreprises sept-27 1 mois

ACT - notification des marchés aux 

entreprises 1er dec 27 3 mois

période de préparation jan 28 – mars 28 3 mois

locaux modulaires – installations chantier avr 28 - mai 28 2 mois

travaux DDT bât A ou B avril 28-juil 29 15 mois

travaux DDT bât A ou B août 29-nov 30 15 mois

travaux DDFIP bât A ou B mai 28-juil 29 15 mois

travaux DDFIP bât A ou B sept 29-nov 30 15 mois

travaux BOUBEE avr 28 – oct 28 6 mois

travaux CA dec 28-mai 30 18 mois

travaux extérieurs + repli oct 30 -dec 30 3 mois

réception déc-30

mai-août 29 sept-dec 29 mai-août 30 sept-dec 30Janv-avr 30

calendrier prévisionnel de l'opération de regroupement des services de l'Etat à Auch - aménagement d'espaces de travail et rénovation énergétique  

mai-août 25 sept-dec 25 janv-avr 26 mai-août 26 sept-dec 26 janv-avr 27 mai-août 27 sept-dec 27 janv-avr 28 mai-août 28 sept-dec 28 janv-avr 29


