
N° Nom de la tâche Début Fin
1 Durée étude préalable du projet Ven 11/07/25 Ven 02/01/26

2 Remise DCE Ven 11/07/25 Ven 11/07/25

3 Validation et lancement appels d'offres Lun 14/07/25 Ven 22/08/25

4 Analyse des offres Lun 13/10/25 Ven 07/11/25

5 CAO Lun 10/11/25 Ven 21/11/25

6 Attribution des marchés et mise en signature pour notification Lun 24/11/25 Ven 02/01/26

7 Durée travaux du projet global Lun 12/01/26 Ven 03/11/28

8 Notification de démarrage Lun 12/01/26 Lun 12/01/26

9 Période de préparation de chantier Lun 12/01/26 Ven 06/02/26

10 Transmission des délais et détails techniques par 
les entreprises

Lun 12/01/26 Ven 06/02/26

11 Cellule de synthèse Lun 09/02/26 Ven 03/04/26

12 Installation de chantier Ven 06/02/26 Jeu 26/02/26

13 Proposition des matériaux et matériels par les 
entreprises aux MOE et MOA

Lun 12/01/26 Lun 12/01/26

14 Validation des matériaux et matériels Lun 02/02/26 Lun 02/02/26

15 Délais d'approvisionnements globaux

24 PHASE 0 - Tranche ferme Lun 12/01/26 Lun 07/02/28

363 Réception tranche ferme PHASE 0 Lun 21/02/28 Lun 21/02/28

364 PHASE 1 - Tranche 
Optionnelle 1

Mar 22/02/28 Mer 07/06/28

365 Notification tranche optionnelle 1 Mar 22/02/28 Mar 22/02/28

366 Travaux TCE - BATIMENT K - PHASE 1 Mer 23/02/28 Mer 07/06/28

407 PHASE 2 - Tranche 
Optionnelle 2

Mar 22/02/28 Mar 09/05/28

408 Notification tranche optionnelle 2 Mar 22/02/28 Mar 22/02/28

409 Travaux TCE - BATIMENT G - PHASE 2 Mer 23/02/28 Mar 09/05/28

442 PHASE 3 - Tranche 
Optionnelle 3

Lun 15/11/27 Lun 07/08/28

443 Notification tranche optionnelle 3 Mar 22/02/28 Mar 22/02/28

444 Travaux TCE - BATIMENT U Partiel - PHASE 3 Mer 23/02/28 Lun 07/08/28

485 PHASE 4 - Tranche 
Optionnelle 

Lun 15/11/27 Ven 03/03/28

486 Notification tranche optionnelle 4 Lun 15/11/27 Lun 15/11/27

487 Travaux TCE - BATIMENT J RESTAURATION - 
PHASE 4

Mar 16/11/27 Ven 03/03/28

532 PHASE 5 - Tranche 
Optionnelle 5

Mar 22/02/28 Ven 06/10/28

533 Notification tranche optionnelle 5 Mar 22/02/28 Mar 22/02/28

534 Travaux TCE - BATIMENT H - PHASE 5 Extension Mer 23/02/28 Ven 06/10/28

573 PHASE 6 - Tranche 
Optionnelle 6

Mar 22/02/28 Ven 03/11/28

574 Notification tranche optionnelle 6 Mar 22/02/28 Mar 22/02/28

575 Travaux TCE - BATIMENT A LOGE D'ENTREE - 
PHASE 6

Mer 23/02/28 Ven 31/03/28

597 Travaux TCE - BATIMENT B ADMINISTRATION - 
PHASE 6

Mer 23/02/28 Ven 05/05/28

630 Travaux TCE - BATIMENT C INTENDANCE - 
PHASE 6

Mer 23/02/28 Jeu 13/04/28

662 Travaux TCE - BATIMENT E SALLE DES PROFS - 
PHASE 6

Mer 23/02/28 Mar 02/05/28

696 Travaux TCE - BATIMENT F CDI - PHASE 6 Mer 23/02/28 Jeu 20/04/28

727 Travaux TCE - BATIMENT L VESTIAIRES EPS - 
PHASE 6

Mer 23/02/28 Ven 28/04/28

755 Travaux TCE - BATIMENT M SANITAIRES - 
PHASE 6

Mer 23/02/28 Mer 19/04/28

781 Travaux TCE - BATIMENT O Logement - PHASE 6 Mer 23/02/28 Ven 28/04/28

816 Travaux TCE - BATIMENT P Logement - PHASE 6 Mer 23/02/28 Ven 28/04/28

851 Travaux TCE - BATIMENT Q FALE - PHASE 6 Mer 23/02/28 Lun 17/04/28

868 Travaux TCE - BATIMENT S FALE VEHICULES - 
PHASE 6

Mer 23/02/28 Ven 21/04/28

885 Travaux TCE - BATIMENT T HALL EPS - PHASE 6 Ven 25/02/28 Mar 02/05/28

900 Travaux TCE - BATIMENT V ATELIER 
MAINTENANCE - PHASE 6

Mer 23/02/28 Ven 03/11/28
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