Nom de tache

Durée

1 | Travaux 113 jours
2 Période de préparation 32jours
3 Dépose du PRA Ojours
4 Délai réglementaire PRA 25jours
5 Installation de chantier 2jours
6 |[z]Cage Nord (TF) 37 jours
7 Mesure d'état initial 3 jours
8 Mise en place de l'isolement de chantier 2 jours
9 Pré-curage des cages d'escalier (si nécessaire) 1jour
10 Confinement des cages d'escalier 5jours
1 Désamiantage des cages d'escalier 7 jours
12 1er Contréle visuel Ojours
13 Mesure de premiére restitution 1jour
14 Déconfinement des cages d'escalier 3jours
15 2éme constat visuel Ojours
16 Mesure de fin de chantier amiante 1jour
17 Pose d'un revétement type sol souple et reprises des Limons 10 jours
18 Dépose de lisolement de chantier 2jours
19 Mesure de seconde restitution 1jour
20 Repli de la zone de chantier 1jour
21 |[E] Cage Sud (TO1) 42 jours
22 Mesure d'état initial 3jours
23 Mise en place de l'isolement de chantier 2jours
24 Pré-curage des cages d'escalier (si nécessaire) 1jour
25 Confinement des cages d'escalier 5jours
26 Désamiantage des cages d'escalier 7 jours
27 1er Contréle visuel Ojours
28 Mesure de premiére restitution 1jour
29 Déconfinement des cages d'escalier 3jours
30 2éme constat visuel Ojours
31 Mesure de fin de chantier amiante 1jour
32 Pose d'un revétement type sol souple et reprises des Limons 10 jours
33 Dépose de lisolement de chantier 2jours
34 Mesure de seconde restitution 1jour
35 Repli de la zone de chantier 1jour
36 |[=] Pose d'un protection murale en condition SS4 (TO2) 5jours
37 Pose d'un protection murale en condition SS4 5jours
38 | Findes travaux Ojours
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