
N° Texte1 Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Notification 0 jour Lun 02/03/26 Lun 02/03/26
2 Période de préparation 66 jours Lun 02/03/26 Lun 01/06/26
3 Envoi des documents prévus au 7.1 du CCAP 23 jours Lun 02/03/26 Mer 01/04/26
4 Planning détaillé des études et des travaux 30,5 jourséc Lun 02/03/26 Mer 01/04/26 1
5 Modes opératoires et procédures d’exécution détaillées 30,5 jourséc Lun 02/03/26 Mer 01/04/26 1
6 Projet des installations de chantier, des ouvrages provisoires et des zones de stockage provisoires 30,5 jourséc Lun 02/03/26 Mer 01/04/26 1

7 Plans d’Assurance Qualité (PAQ) 30,5 jourséc Lun 02/03/26 Mer 01/04/26 1
8 Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) 30,5 jourséc Lun 02/03/26 Mer 01/04/26 1
9 Dossier d'exploitation concernant la circulation routière 30,5 jourséc Lun 02/03/26 Mer 01/04/26 1

10 Organisation de l’état des lieux contradictoire 30,5 jourséc Lun 02/03/26 Mer 01/04/26 1
11 DD1 :Envoi des documents prévus au 7.1 du CCAP 0 jour Mer 01/04/26 Mer 01/04/26 1FD+30,5 jourséc
12 Soumission au visa de la MOE de la V1 de l’ensemble des documents d’EXE sur le volet vantellerie nécessaires au démarrage des 

fabrications en atelier
23 jours Lun 02/03/26 Mer 01/04/26

13 BC Documents d'EXE V1 pour appro. critique porte levante 23 jours Lun 02/03/26 Mer 01/04/26 1
14 DD2 : Soumission au visa de la MOE de la V1 de l’ensemble des documents d’EXE sur le volet vantellerie nécessaires au démarrage

des fabrications en atelier 
0 jour Mer 01/04/26 Mer 01/04/26 1FD+30,5 jourséc

15 Soumission au visa de la MOE de la V1 de l’ensemble des document d’EXE. 66 jours Lun 02/03/26 Lun 01/06/26
16 Ensemble des documents d'EXE V1 Porte Levante 66 jours Lun 02/03/26 Lun 01/06/26
17 Documents d'EXE V1 concernant les vantelles 3 mois Lun 02/03/26 Ven 22/05/26 1
18 Documents d'EXE V1 concernant les treuils 3 mois Lun 02/03/26 Ven 22/05/26 1
19 Documents d'EXE V1 concernant les travaux portique/traverse 3 mois Lun 02/03/26 Ven 22/05/26 1
20 Documents d'EXE V1 concernant l'électricité/Automatisme 3 mois Lun 02/03/26 Ven 22/05/26 1
21 DD3 : Soumission au visa de la MOE de la V1 de l’ensemble des document d’EXE 0 jouréc Lun 01/06/26 Lun 01/06/26 1FD+91,5 jourséc
22 Travaux de restauration du génie civil de l'écluse et de construction des infrastructures (monte-charge et potence) 60 jours Lun 02/03/26 Ven 22/05/26
23 Cuirassements, échelles… 3 mois Lun 02/03/26 Ven 22/05/26
24 Génie civil de fosse 3 mois Lun 02/03/26 Ven 22/05/26
25 Etanchement des fuites des rideaux de palplanches 3 mois Lun 02/03/26 Ven 22/05/26
26 Construction des infrastructures (monte-charge et potence) 3 mois Lun 02/03/26 Ven 22/05/26
27 Approvisionnements Critiques 90 jours Jeu 02/04/26 Mer 05/08/26
28 BC Réducteurs Porte levante 90 jours Jeu 02/04/26 Mer 05/08/26 13
29 Fabrication des 4 nouvelles vannes aqueducs 86 jours Jeu 02/04/26 Jeu 30/07/26
30 Rouby Approvisionnement 30 jours Jeu 02/04/26 Mer 13/05/26 14
31 Rouby Débit 10 jours Jeu 14/05/26 Mer 27/05/26 30
32 Rouby Vanne 1 22 jours Jeu 28/05/26 Ven 26/06/26 31
33 Rouby Vanne 2 22 jours Mar 09/06/26 Mer 08/07/26 32FD-14 jours
34 Rouby Vanne 3 22 jours Ven 19/06/26 Lun 20/07/26 33FD-14 jours
35 Rouby Vanne 4 22 jours Mer 01/07/26 Jeu 30/07/26 34FD-14 jours
36 DD4 : Réalisation de l’ensemble des études d’exécution visées « bon pour exécution » par le MOE (y.c. dossier maintenance) et des 

travaux en atelier réceptionnés par le MOE : au plus tôt le 01/08/2025 (inclus) 
0 jour Sam 01/08/26 Sam 01/08/26 1FD+152 jourséc

37 Travaux péréparatoires 14 jours Lun 13/07/26 Jeu 30/07/26
38 Océlian Installation de chantier 4 jours Lun 13/07/26 Jeu 16/07/26
39 Océlian Plateforme pour atelier de désamiantage 2 semaines Ven 17/07/26 Jeu 30/07/26 38
40 Océlian Prise en charge des batardeaux à Mericourt, transfert à Andresy et  et remplacement des joints d’étanchéité 10 jours Ven 17/07/26 Jeu 30/07/26 38
41 Océlian Transfert du matériel sur l'ile 10 jours Ven 17/07/26 Jeu 30/07/26 38
42 Chomage 87 jours? Sam 01/08/26 Lun 30/11/26
43 Démarrage chomage 0 jour? Lun 03/08/26 Lun 03/08/26
44 Tête aval 67 jours? Lun 03/08/26 Mar 03/11/26
45 Batardage et vidange 8 jours Mer 05/08/26 Ven 14/08/26
46 Ocelian Remise en état opérationnel des rainures aval de la tête aval 4 jours Mer 05/08/26 Lun 10/08/26 54
47 Ocelian Batardage 1 jour Mar 11/08/26 Mar 11/08/26 46;40
48 Ocelian Vidange et peche de sauvegarde 1 jour Mer 12/08/26 Mer 12/08/26 47
49 Ocelian Nettoyage de la tête 2 jours Jeu 13/08/26 Ven 14/08/26 48
50 Travaux sur les portes busqués 64 jours Lun 03/08/26 Jeu 29/10/26
51 Dépose des vantaux 9 jours Lun 03/08/26 Jeu 13/08/26
52 BC Déconnexion électriques vérins de vantaux aval 1 jour Lun 03/08/26 Lun 03/08/26 54DD
53 BC Déconnexion des coffrets 1/2 tête aval 2 jours Lun 10/08/26 Mar 11/08/26 107
54 Océlian / Rouby Dépose des vérins, passerelles et vantaux et transfert au quai travaux 2 jours Lun 03/08/26 Mar 04/08/26 43
55 Océlian / Rouby Vanrtail RG : Depose des joints et découpes des ouvertures et transfert vers la zone désaminatage 4 jours Mer 05/08/26 Lun 10/08/26
56 Rouby Dépose des joints et découpe des ouvertures 3 jours Mer 05/08/26 Ven 07/08/26 54
57 Océlian Transfert vers la zone de désamiantage 1 jour Lun 10/08/26 Lun 10/08/26 56
58 Océlian / Rouby Vanrtail RD : Depose des joints et découpes des ouvertures et transfert vers la zone de désamiantage 4 jours Lun 10/08/26 Jeu 13/08/26
59 Rouby Dépose des joints et découpe des ouvertures 3 jours Lun 10/08/26 Mer 12/08/26 56
60 Océlian Transfert vers la zone de désamiantage 1 jour Jeu 13/08/26 Jeu 13/08/26 59
61 Traitement des portes busquées en atelier y/c transport 47 jours Mar 11/08/26 Mer 14/10/26
62 Vantail RG 44 jours Mar 11/08/26 Ven 09/10/26
63 Lassarat Confinement 5 jours Mar 11/08/26 Lun 17/08/26 57
64 Lassarat Go/Nogo 1 jour Mar 18/08/26 Mar 18/08/26 63
65 Lassarat Décapage de la porte 12 jours Mer 19/08/26 Jeu 03/09/26 64
66 Lassarat Dépoussierage 3 jours Ven 04/09/26 Mar 08/09/26 65
67 Lassarat /Prosoudure Réception PS/Tolerie 0 jour Mar 08/09/26 Mar 08/09/26 66
68 Prosoudure Remise de rapports et validation du Moe 4 jours Mer 09/09/26 Lun 14/09/26 67
69 Lassarat Liberatoire 2 jours Mer 09/09/26 Jeu 10/09/26 67
70 Lassarat Peinture C1 2 jours Ven 11/09/26 Lun 14/09/26 69
71 Prosoudure Réparation tolerie + remise en place breche 10 jours Mar 15/09/26 Lun 28/09/26 70;68
72 Prosoudure Remise à niveau PS tolerie et breches 5 jours Mar 29/09/26 Lun 05/10/26 71
73 Lassarat Peinture C2 2 jours Mar 06/10/26 Mer 07/10/26 72
74 Lassarat Peinture C3 2 jours Jeu 08/10/26 Ven 09/10/26 73
75 Vantail RD 44 jours Ven 14/08/26 Mer 14/10/26
76 Lassarat Confinement 5 jours Ven 14/08/26 Jeu 20/08/26 60
77 Lassarat Go/Nogo 1 jour Ven 21/08/26 Ven 21/08/26 76
78 Lassarat Décapage de la porte 12 jours Lun 24/08/26 Mar 08/09/26 77
79 Lassarat Dépoussierage 3 jours Mer 09/09/26 Ven 11/09/26 78
80 Prosoudure Réception PS/Tolerie 0 jour Ven 11/09/26 Ven 11/09/26 79
81 Prosoudure Remise de rapports et validation du Moe 4 jours Lun 14/09/26 Jeu 17/09/26 80
82 Lassarat Liberatoire 2 jours Lun 14/09/26 Mar 15/09/26 80
83 Lassarat Peinture C1 2 jours Mer 16/09/26 Jeu 17/09/26 82
84 Prosoudure Réparation tolerie + remise en place breche 10 jours Ven 18/09/26 Jeu 01/10/26 83;81
85 Prosoudure Remise à niveau PS tolerie et breches 5 jours Ven 02/10/26 Jeu 08/10/26 84
86 Lassarat Peinture C2 2 jours Ven 09/10/26 Lun 12/10/26 85
87 Lassarat Peinture C3 2 jours Mar 13/10/26 Mer 14/10/26 86
88 Travaux pieces fixes des vantaux 30 jours Lun 17/08/26 Ven 25/09/26
89 Lassarat Décapage sur site de la peinture des pièces fixes (présence d’amiante) 1 semaine Lun 17/08/26 Ven 21/08/26 49
90 Rouby Repise des pieces fixes 4 semaines Lun 24/08/26 Ven 18/09/26 89
91 Océlian Travaux préparatooire à la mise en place du nouveau faux busc (démolition , feraillage) 5 jours Lun 21/09/26 Ven 25/09/26 90
92 Repose des vantaux et essais à sec 14 jours Lun 12/10/26 Jeu 29/10/26
93 Océlian / Rouby Vantail RG : Transfert vers le quai travaux et équipement des vantaux 4 jours Lun 12/10/26 Jeu 15/10/26
94 Océlian Transfert du vantail vers le quai travaux 1 jour Lun 12/10/26 Lun 12/10/26 74
95 Rouby Equipement des vantaux 3 jours Mar 13/10/26 Jeu 15/10/26 94
96 Océlian / Rouby Vantail RD : Transfert vers le quai travaux et équipement des vantaux 4 jours Jeu 15/10/26 Mar 20/10/26
97 Océlian Transfert du vantail vers le quai travaux 1 jour Jeu 15/10/26 Jeu 15/10/26 87
98 Rouby Equipement des vantaux 3 jours Ven 16/10/26 Mar 20/10/26 97
99 Océlian / Rouby Repose des vantaux et pièces fixes 2 jours Mer 21/10/26 Jeu 22/10/26 98

100 Océlian / Rouby Repose vérins et passerelles 1 jour Ven 23/10/26 Ven 23/10/26 99
101 Coulage du faux busc 2 jours Lun 26/10/26 Mar 27/10/26 100
102 BC Mise en place des nouveaux coffrets aval 2 jours Mer 14/10/26 Ven 16/10/26 103DF
103 BC Raccordement coffrets aval rive droite et rive gauche 6 jours Ven 16/10/26 Ven 23/10/26 100FF
104 Rouby / BC Réglage des vantaux 2 jours Lun 26/10/26 Mar 27/10/26 100
105 Rouby / BC Essais à sec 2 jours Mer 28/10/26 Jeu 29/10/26 104
106 Travaux sur les vannes d'aqueducs 61 jours Ven 07/08/26 Ven 30/10/26
107 BC Déconnexion électriques des vannes aval 1 jour Ven 07/08/26 Ven 07/08/26 183
108 Rouby Dépose des vérins et des vannes 2 jours Mer 12/08/26 Jeu 13/08/26 47
109 Désamiantage et rénovation des vannes en atelier 2,5 mois Ven 14/08/26 Jeu 22/10/26 108
110 Rouby Rénovation des puits de batardeau 1 semaine Ven 14/08/26 Jeu 20/08/26 108
111 Dépose er repose des pieces fixes et acces existant des aqueducs 50 jours Ven 14/08/26 Jeu 22/10/26
112 Océalian Sciage et démolition 1 mois Ven 14/08/26 Jeu 10/09/26 108
113 Océlian Feraillage 2 semaines Ven 11/09/26 Jeu 24/09/26 112
114 Rouby Mise en place des nouvelles pieces fixe et plateformes et d'acces des puits de vanne 3 semaines Ven 25/09/26 Jeu 15/10/26 113;110
115 Océlian Coulage/Décoffrage 1 semaine Ven 16/10/26 Jeu 22/10/26 114
116 Océlian / Rouby Mise en place des nouvelles vannes et vérins 1 semaine Ven 23/10/26 Jeu 29/10/26 115;109
117 BC Raccordement électrique vannes 1 jour Jeu 29/10/26 Jeu 29/10/26 116FF
118 Rouby / BC Essais à sec 1 jour Ven 30/10/26 Ven 30/10/26 116
119 Essais, remise en eau et débatardage 2 jours? Lun 02/11/26 Mar 03/11/26
120 Rouby Essais en eau - Etanchéité 1 jour Lun 02/11/26 Lun 02/11/26 118;105
121 Océlian Débatardage 1 jour? Mar 03/11/26 Mar 03/11/26 120
122 Tête amont 80 jours Lun 03/08/26 Ven 20/11/26
123 Batardage et vidange 3 jours Lun 03/08/26 Mer 05/08/26
124 Océlian Batardage 1 jour Lun 03/08/26 Lun 03/08/26 40
125 Océlian Vidange et peche de sauvegarde 1 jour Mar 04/08/26 Mar 04/08/26 124
126 Océlian Nettoyage de la tête 1 jour Mer 05/08/26 Mer 05/08/26 125
127 Travaux sur les portes busqués 77 jours Mar 04/08/26 Mer 18/11/26
128 Dépose des vantaux 10 jours Mar 04/08/26 Lun 17/08/26
129 BC Déconnexion électrique vérins de vantaux amont 1 jour Mar 04/08/26 Mar 04/08/26 52
130 BC Décâblage coffrets 1/2 tête amont 2 jours Mer 12/08/26 Jeu 13/08/26 53
131 Océlian / Rouby Dépose des vérins, passerelles et vantaux et transfert au quai travaux 2 jours Mer 05/08/26 Jeu 06/08/26 125
132 Océlian / Rouby Vanrtail RG : Depose des joints et découpes des ouvertures et transfert vers la zone désaminatage 4 jours Ven 07/08/26 Mer 12/08/26
133 Rouby Dépose des joints et découpe des ouvertures 3 jours Ven 07/08/26 Mar 11/08/26 131
134 Océlian Transfert vers la zone de désamiantage 1 jour Mer 12/08/26 Mer 12/08/26 133
135 Océlian / Rouby Vanrtail RD : Depose des joints et découpes des ouvertures et transfert vers la zone de désamiantage 4 jours Mer 12/08/26 Lun 17/08/26
136 Rouby Dépose des joints et découpe des ouvertures 3 jours Mer 12/08/26 Ven 14/08/26 133
137 Ocelian Transfert vers la zone de désamiantage 1 jour Lun 17/08/26 Lun 17/08/26 136
138 Traitement des portes busquées en atelier y/c transport 59 jours Jeu 13/08/26 Mar 03/11/26
139 Vantail RG 56 jours Jeu 13/08/26 Jeu 29/10/26
140 Lassarat Confinement 5 jours Jeu 13/08/26 Mer 19/08/26 134
141 Lassarat Go/Nogo 1 jour Ven 11/09/26 Ven 11/09/26 140;69
142 Lassarat Décapage de la porte 8 jours Lun 14/09/26 Mer 23/09/26 141
143 Lassarat Dépoussierage 3 jours Jeu 24/09/26 Lun 28/09/26 142
144 Lassarat /Prosoudure Réception PS/Tolerie 0 jour Lun 28/09/26 Lun 28/09/26 143
145 Prosoudure Remise de rapports et validation du Moe 4 jours Mar 29/09/26 Ven 02/10/26 144
146 Lassarat Liberatoire 2 jours Mar 29/09/26 Mer 30/09/26 144
147 Lassarat Peinture C1 2 jours Jeu 01/10/26 Ven 02/10/26 146
148 Prosoudure Réparation tolerie + remise en place breche 10 jours Lun 05/10/26 Ven 16/10/26 147;144
149 Prosoudure Remise à niveau PS tolerie et breches 5 jours Lun 19/10/26 Ven 23/10/26 148
150 Lassarat Peinture C2 2 jours Lun 26/10/26 Mar 27/10/26 149
151 Lassarat Peinture C3 2 jours Mer 28/10/26 Jeu 29/10/26 150
152 Vantail RD 56 jours Mar 18/08/26 Mar 03/11/26
153 Lassarat Confinement 5 jours Mar 18/08/26 Lun 24/08/26 137
154 Lassarat Go/Nogo 1 jour Mer 16/09/26 Mer 16/09/26 153;82
155 Lassarat Décapage de la porte 8 jours Jeu 17/09/26 Lun 28/09/26 154
156 Lassarat Dépoussierage 3 jours Mar 29/09/26 Jeu 01/10/26 155
157 Prosoudure Réception PS/Tolerie 0 jour Jeu 01/10/26 Jeu 01/10/26 156
158 Prosoudure Remise de rapports et validation du Moe 4 jours Ven 02/10/26 Mer 07/10/26 157
159 Lassarat Liberatoire 2 jours Ven 02/10/26 Lun 05/10/26 157
160 Lassarat Peinture C1 2 jours Mar 06/10/26 Mer 07/10/26 159
161 Prosoudure Réparation tolerie + remise en place breche 10 jours Jeu 08/10/26 Mer 21/10/26 160;158
162 Prosoudure Remise à niveau PS tolerie et breches 5 jours Jeu 22/10/26 Mer 28/10/26 161
163 Lassarat Peinture C2 2 jours Jeu 29/10/26 Ven 30/10/26 162
164 Lassarat Peinture C3 2 jours Lun 02/11/26 Mar 03/11/26 163
165 Travaux pieces fixes des vantaux 29 jours Jeu 06/08/26 Mar 15/09/26
166 Lassarat Décapage sur site de la peinture des pièces fixes (présence d’amiante) 1 semaine Jeu 06/08/26 Mer 12/08/26 126
167 Rouby Repise des pieces fixes 4 semaines Jeu 13/08/26 Mer 09/09/26 166
168 Océlian Travaux préparatoire à la mise en place du nouveau faux busc (démolition , feraillage) 4 jours Jeu 10/09/26 Mar 15/09/26 167
169 Océlian / Rouby Vantail RG : Transfert vers le quai travaux et équipement des vantaux 3,5 jours Ven 30/10/26 Mer 04/11/26
170 Océlian Transfert du vantail vers le quai travaux 1 jour Ven 30/10/26 Ven 30/10/26 151
171 Rouby Equipement des vantaux 2,5 jours Lun 02/11/26 Mer 04/11/26 170
172 Océlian / Rouby Vantail RD : Transfert vers le quai travaux et équipement des vantaux 3,5 jours Mer 04/11/26 Lun 09/11/26
173 Océlian Transfert du vantail vers le quai travaux 1 jour Mer 04/11/26 Jeu 05/11/26 171
174 Rouby Equipement des vantaux 2,5 jours Jeu 05/11/26 Lun 09/11/26 173
175 Océlian / Rouby Repose des vantaux 2 jours Mar 10/11/26 Mer 11/11/26 174
176 Océlian / Rouby Repose vérins et passerelles 1 jour Jeu 12/11/26 Jeu 12/11/26 175
177 Océlian / Rouby Coulage du faux busc 2 jours Ven 13/11/26 Lun 16/11/26 176
178 BC Mise en place des nouveaux coffrets amont 2 jours Mar 03/11/26 Jeu 05/11/26 179DF
179 BC Raccordement coffrets amont rive droite et rive gauche 6 jours Jeu 05/11/26 Jeu 12/11/26 176FF
180 Rouby / BC Reglage des vantaux 2 jours Ven 13/11/26 Lun 16/11/26 176
181 Rouby / BC Essais à sec 2 jours Mar 17/11/26 Mer 18/11/26 180
182 Travaux sur les vannes d'aqueducs 58 jours Jeu 06/08/26 Lun 26/10/26
183 BC Déconnexion électriques des vannes amont 1 jour Jeu 06/08/26 Jeu 06/08/26 206
184 Rouby Dépose des équipements, des vannes 2 jours Jeu 06/08/26 Ven 07/08/26 126
185 Désamiantage et rénovation des vannes en atelier 2,5 mois Lun 10/08/26 Ven 16/10/26 184
186 Rouby Rénovation des puits de batardeau 1 semaine Lun 10/08/26 Ven 14/08/26 184
187 Dépose er repose des pieces fixes et acces existant des aqueducs 50 jours Lun 10/08/26 Ven 16/10/26
188 Océlian Sciage et démolition 1 mois Lun 10/08/26 Ven 04/09/26 184
189 Océlian Feraillage 2 semaines Lun 07/09/26 Ven 18/09/26 188
190 Rouby Mise en place des nouvelles pieces fixe et plateformes et d'acces des puits de vanne 3 semaines Lun 21/09/26 Ven 09/10/26 189;186
191 Océlian Coulage/Décoffrage 1 semaine Lun 12/10/26 Ven 16/10/26 190
192 Rouby Mise en place des nouvelles vannes et vérins 1 semaine Lun 19/10/26 Ven 23/10/26 191;185
193 BC Raccordement électrique vannes 1 jour Ven 23/10/26 Ven 23/10/26 192FF
194 Rouby / BC Essais à sec 1 jour Lun 26/10/26 Lun 26/10/26 192
195 Essais, remise en eau et débatardage 2 jours Jeu 19/11/26 Ven 20/11/26
196 Rouby Essais en eau - Etanchéité 1 jour Jeu 19/11/26 Jeu 19/11/26 181;194
197 Océlian Débatardage 1 jour Ven 20/11/26 Ven 20/11/26 196
198 Travaux sur la porte levante 78 jours Lun 03/08/26 Mer 18/11/26
199 Installation des moyens de chantiers 74 jours Lun 03/08/26 Jeu 12/11/26
200 Océlian Mise en place initiale de la plateforme d'accès et des nacelles 2 jours Lun 03/08/26 Mar 04/08/26
201 Océlian Mise en place d'une sapine d'accès à la traverse du portique 5 jours Lun 17/08/26 Ven 21/08/26 200DD+10 jours
202 Lassarat Désamiantage chimique pour ouverture de la paroi 4 jours Lun 03/08/26 Jeu 06/08/26
203 BC Ouverture de la paroi du portique 2 jours Lun 24/08/26 Mar 25/08/26 201;202
204 Océlian Dépose finale des nacelles et de la plateforme d'acces 1 jour Jeu 12/11/26 Jeu 12/11/26 238
205 Travaux sur le tablier de porte levante 74 jours Mer 05/08/26 Lun 16/11/26
206 BC Déconnexion vantelles porte levante 1 jour Mer 05/08/26 Mer 05/08/26 129
207 BC Dépose coffret vantelles porte levante 2 jours Ven 14/08/26 Lun 17/08/26 130
208 BC Déconnexion des tuyauteries hydrauliques 1 jour Mer 05/08/26 Mer 05/08/26 200
209 BC Dépose et acheminement en atelier des 4 vantelles et dépose des vérins de manoeuvre 5 jours Jeu 06/08/26 Mer 12/08/26 208
210 BC Dépose des étanchéités des vantelles fixées sur le tablier de la porte 5 jours Jeu 13/08/26 Mer 19/08/26 209
211 BC Dépose du joint d’étanchéité (plat Néoprène) de seuil du tablier. 3 jours Jeu 20/08/26 Lun 24/08/26 200;210
212 BC Dépose des plats de roulement des galets des vantelles 5 jours Jeu 13/08/26 Mer 19/08/26 209
213 Lassarat Traitement des surfaces 7 jours Mar 25/08/26 Mer 02/09/26 211
214 BC montage de l’étanchéité de seuil de la porte 5 jours Jeu 03/09/26 Mer 09/09/26 213
215 BC Montage des étanchéités des vantelles 10 jours Jeu 10/09/26 Mer 23/09/26 214
216 BC Modification de la potence support des canalisations hydrauliques des vantelles 5 jours Mer 30/09/26 Mar 06/10/26 255
217 BC Dépose des galets de guidage existants et montage des nouveaux galets 10 jours Mar 03/11/26 Lun 16/11/26 308FF-2 jours
218 Travaux sur les vantelles 44 jours Jeu 13/08/26 Mar 13/10/26
219 BC Montage des nouveaux plats de roulement des galets pour les vantelles 10 jours Jeu 24/09/26 Mer 07/10/26 215
220 BC Traitement de surface des vantelles en ateliers 15 jours Jeu 13/08/26 Mer 02/09/26 209
221 BC Montage des vantelles dans le tablier 5 jours Jeu 24/09/26 Mer 30/09/26 220;215
222 BC Montage des vérins 5 jours Jeu 01/10/26 Mer 07/10/26 221
223 BC Raccordement des flexibles hydrauliques 4 jours Jeu 08/10/26 Mar 13/10/26 222
224 BC Travaux sur les contrepoids d’équilibrage 10 jours Mar 01/09/26 Lun 14/09/26
225 Océlian Nettoyage et dépollution des fonds des fosses et mise en décharge des déchets 5 jours Mar 01/09/26 Lun 07/09/26 295FF
226 BC Mise en oeuvre structure 5 jours Mar 08/09/26 Lun 14/09/26 225
227 Travaux sur le pare-chocs 71 jours Mer 05/08/26 Mer 11/11/26
228 BC Dépose du pare-choc 1 jour Mer 05/08/26 Mer 05/08/26 54
229 BC Dépose des bois de défense existants 4 jours Mar 11/08/26 Ven 14/08/26 55
230 BC Remplacement des bois de défense et de la fixation 10 jours Lun 17/08/26 Ven 28/08/26 229
231 BC Dépose et retour en atelier pour reconditionnement de la partie mobile 20 jours Lun 17/08/26 Ven 11/09/26 229
232 BC Dépose des vérins hydrauliques amortisseurs 10 jours Lun 17/08/26 Ven 28/08/26 231DD
233 BC Contrôle et remise à niveau des parties fixes des chariots 10 jours Lun 31/08/26 Ven 11/09/26 232
234 Lassarat Application d’un inhibiteur de corrosion sur les parties corrodées après pose 3 jours Lun 14/09/26 Mer 16/09/26 233
235 BC Pose des nouveaux vérins hydrauliques amortisseurs 4 jours Lun 14/09/26 Jeu 17/09/26 233;232
236 BC Remplacement des flexibles hydrauliques 2 jours Ven 18/09/26 Lun 21/09/26 235
237 BC Remplacement de l’huile (huile biodégradable) et des filtres 2 jours Mar 22/09/26 Mer 23/09/26 236
238 Ocelian/BC Repose du pare-choc 1 jour Mer 11/11/26 Mer 11/11/26 217FF-3 jours
239 Installation d’un nouveau monte-charge 53 jours Lun 24/08/26 Mer 04/11/26
240 BC Déconnexion et dépose du câble d'alimentation 2 jours Lun 24/08/26 Mar 25/08/26 242DD
241 BC Pose et raccordement alimentation et liaison téléphonique monte charge 4 jours Mar 20/10/26 Ven 23/10/26 246
242 Océlian Dépose de l’appareil existant 6 jours Lun 24/08/26 Lun 31/08/26 201
243 Océlian Démolition de la fosse et de la dalle d’accès existantes 5 jours Mar 01/09/26 Lun 07/09/26 242
244 Océlian Réalisation des ancrages verticaux de fondation 5 jours Mar 08/09/26 Lun 14/09/26 243
245 Océlian Construction d’une nouvelle fosse et d’une plateforme d’entrée 15 jours Mar 15/09/26 Lun 05/10/26 244
246 BC Montage de la structure métallique de fixation du mât de l’appareil, de la passerelle et de l’échelle de secours 10 jours Mar 06/10/26 Lun 19/10/26 245
247 BC Montage de l’appareil 3 jours Mar 20/10/26 Jeu 22/10/26 246
248 BC Montage de l’échelle de secours et de la passerelle d’accès 3 jours Ven 23/10/26 Mar 27/10/26 247
249 BC Reconstitution de la paroi du portique 3 jours Mer 28/10/26 Ven 30/10/26 248
250 Lassarat Remise en peinture des parties soudées 3 jours Lun 02/11/26 Mer 04/11/26 249
251 Travaux sur le portique 46 jours Jeu 06/08/26 Jeu 08/10/26
252 BC Renforcements structurels locaux des pieds des montants dans les zones perforées à la jonction avec le GC des bajoyers 25 jours Mer 26/08/26 Mar 29/09/26
253 BC Découpe des tôles corrodées 15 jours Mer 26/08/26 Mar 15/09/26 203
254 BC Préparation des joints des soudures 15 jours Mer 02/09/26 Mar 22/09/26 253FD-10 jours
255 BC Soudage des tôles de remplacement 15 jours Mer 09/09/26 Mar 29/09/26 254FD-10 jours
256 Lassarat Remise en peinture des parties renforcées 10 jours Mer 16/09/26 Mar 29/09/26 255FD-10 jours
257 Lassarat Traitement des zones corrodées au droit des articulations des volets pivotants des pièces fixes 10 jours Jeu 03/09/26 Mer 16/09/26 213
258 BC contrôle de la manoeuvrabilité des vérins 4 jours Jeu 06/08/26 Mar 11/08/26 208
259 BC Vidange du réservoir et remplissage par de l’huile neuve biodégradable et remplacement des filtres 3 jours Mer 12/08/26 Ven 14/08/26 258
260 BC Remplacement de l’entrée d’échelle fixe existante 3 jours Mer 30/09/26 Ven 02/10/26 255
261 BC Pose d’un garde-corps démontable 4 jours Lun 05/10/26 Jeu 08/10/26 260
262 BC Travaux sur la travée du portique 65 jours Jeu 20/08/26 Mer 18/11/26
263 BC Travaux sur les passerelles du portique 45 jours Jeu 17/09/26 Mer 18/11/26
264 Lassarat Désamiantage chimique et brossage 10 jours Jeu 17/09/26 Mer 30/09/26 257
265 BC Dépose des panneaux de tôle larmée des passerelles 10 jours Jeu 24/09/26 Mer 07/10/26 264DD+5 jours
266 BC renforcement si besoins des profilés supports 10 jours Jeu 01/10/26 Mer 14/10/26 265DD+5 jours
267 BC soudage de plats de renfort 10 jours Jeu 08/10/26 Mer 21/10/26 266DD+5 jours
268 BC Mise place nouveaux panneaux tôle larmée des passerelles 10 jours Jeu 15/10/26 Mer 28/10/26 267DD+5 jours
269 Lassarat Remise en peinture, système C5 10 jours Jeu 22/10/26 Mer 04/11/26 268DD+5 jours
270 BC Dépose des garde-corps existants 10 jours Jeu 29/10/26 Mer 11/11/26 268
271 BC Mise en place de nouveaux garde-corps normalisés 10 jours Jeu 05/11/26 Mer 18/11/26 270DD+5 jours
272 Travaux d'élargissement salles des machines 26 jours Jeu 24/09/26 Jeu 29/10/26
273 BC Dépose des panneaux existants 6 jours Jeu 24/09/26 Jeu 01/10/26 265DD
274 Lassarat Désamiantage chimique et brossage 4 jours Ven 02/10/26 Mer 07/10/26 273
275 BC Adaptation des profilés supports 6 jours Jeu 08/10/26 Jeu 15/10/26 274
276 BC soudage de plats de renfort 6 jours Jeu 15/10/26 Jeu 22/10/26 275DD+5 jours
277 BC Mise place nouvelles structures 6 jours Jeu 22/10/26 Jeu 29/10/26 276DD+5 jours
278 Travaux sur la couverture polycarbonate 55 jours Jeu 20/08/26 Mer 04/11/26
279 BC Dépose de l’intégralité de la toiture en éléments de polycarbonate translucide 5 jours Jeu 20/08/26 Mer 26/08/26 212
280 BC Remplacement de l’intégralité de la toiture en éléments de polycarbonate translucide 10 jours Jeu 22/10/26 Mer 04/11/26 279;267
281 Travaux de dépose/repose pour installation des motorisations 38 jours Jeu 27/08/26 Lun 19/10/26
282 BC Dépose des éléments de contreventement supérieurs 5 jours Jeu 27/08/26 Mer 02/09/26 279
283 BC Repose des éléments déposés après installation des nouvelles motorisations 5 jours Mar 13/10/26 Lun 19/10/26 303
284 Renforcement structurel de la partie supérieure des tôles verticale 15 jours Jeu 24/09/26 Mer 14/10/26
285 Lassarat Décapage des tôles perforées par décapage chimique plus grattage 5 jours Jeu 24/09/26 Mer 30/09/26 265DD
286 BC Préparation et soudage des tôles de renfort 5 jours Jeu 01/10/26 Mer 07/10/26 285
287 Lassarat Mise en peinture des tôles de renfort (système C5) 5 jours Jeu 08/10/26 Mer 14/10/26 286
288 Remplacement du palan électrique et du monorail existant 22 jours Jeu 15/10/26 Ven 13/11/26
289 Lassarat Décapage local de la structure actuellement protégée par une peinture contenant de l’amiante 5 jours Jeu 15/10/26 Mer 21/10/26 287
290 BC Travaux de soudure nécessaires aux renforcements structurels 5 jours Jeu 22/10/26 Mer 28/10/26 289
291 BC Mise en place des supports supplémentaires 5 jours Jeu 29/10/26 Mer 04/11/26 290
292 BC Mise en place monorail et des palans 4 jours Jeu 05/11/26 Mar 10/11/26 291
293 Lassarat Reprises peinture des zones soudées 3 jours Mer 11/11/26 Ven 13/11/26 292
294 Travaux de remplacement des organes de manoeuvre 28 jours Jeu 03/09/26 Lun 12/10/26
295 BC Contrôles à réaliser préalablement à la dépose des éléments de manoeuvre 3 jours Jeu 03/09/26 Lun 07/09/26 282
296 BC Dépose des éléments de la chaine de motorisation existante 5 jours Jeu 03/09/26 Mer 09/09/26 282
297 BC Dépose des 4 poulies de Ø 1 600 mm, des paliers 5 jours Jeu 10/09/26 Mer 16/09/26 296
298 BC Dépose des motorisations et mise en décharge 2 jours Jeu 17/09/26 Ven 18/09/26 297
299 BC Dépose et mise en décharge des châssis : 3 jours Jeu 17/09/26 Lun 21/09/26 298DD
300 Lassarat Décapage des surfaces laissées libres après dépose des châssis et des calages et application d’un primaire de protection 3 jours Mar 22/09/26 Jeu 24/09/26 299
301 BC Installation des nouveaux treuils dans la travée 6 jours Ven 25/09/26 Ven 02/10/26 300
302 BC Montage des nouveaux câbles d’équilibrage 6 jours Lun 05/10/26 Lun 12/10/26 301
303 BC Montage des nouvelles chaînes Galle 6 jours Lun 05/10/26 Lun 12/10/26 302FF
304 Travaux Elec/Autom 19 jours Ven 25/09/26 Mer 21/10/26
305 BC Mise en place armoire porte levante 2 jours Ven 25/09/26 Lun 28/09/26 300
306 Mise en place plateforme et armoire vantelles 5 jours Mar 29/09/26 Lun 05/10/26 305
307 BC Raccordement électrique porte levante 15 jours Jeu 01/10/26 Mer 21/10/26 301FD-2 jours;305
308 BC Réglages et Essais 20 jours Jeu 22/10/26 Mer 18/11/26 307
309 BC Pose de la potence culée rive gauche 2 jours Mar 13/10/26 Mer 14/10/26 303
310 Travaux de restauration du génie civil de l'écluse et de construction des infrastructures (monte-charge et potence) 72 jours Lun 03/08/26 Mar 10/11/26
311 Cuirassements, échelles… 37 jours Lun 03/08/26 Mar 22/09/26
312 Océlian Remplacement de cuirassement de rainure à batardeau 10 jours Lun 03/08/26 Ven 14/08/26 43
313 Océlian Modification d'une entrée d'échelle de sas 10 jours Lun 17/08/26 Ven 28/08/26 312
314 Océlian Remplacement de cuirassement d'arête de couronnement 10 jours Lun 31/08/26 Ven 11/09/26 313
315 Océlian Remplacement d'une croix d'amarrage 5 jours Lun 14/09/26 Ven 18/09/26 314
316 Océlian Remplacement d'une patte de fixation de défense en bois 2 jours Lun 21/09/26 Mar 22/09/26 315
317 Océlian Traitement des affaissements y/c dégagement, déplacement et remise en place d'un en semble de fourreaux avant remblaiement 15 jours Mer 23/09/26 Mar 13/10/26 316
318 Etanchement des fuites des rideaux de palplanches 10 jours Mer 14/10/26 Mar 27/10/26
319 Océlian Rabattement de la nappe des terrepleins 5 jours Mer 14/10/26 Mar 20/10/26 317
320 Océlian Traitement des déchirures et des trous dans les palplanches 5 jours Mer 21/10/26 Mar 27/10/26 319
321 Construction des infrastructures (monte-charge et potence) 10 jours Mer 28/10/26 Mar 10/11/26
322 Océlian Dépose de l’appareil existant et démolition de la fosse et de la dalle d’accès existantes 2 jours Mer 28/10/26 Jeu 29/10/26 320
323 Océlian Réalisation des ancrages verticaux de fondation 3 jours Ven 30/10/26 Mar 03/11/26 322
324 Océlian Construction d’une nouvelle fosse et d’une plateforme d’entrée au-dessus de la cote de plus hautes eaux 5 jours Mer 04/11/26 Mar 10/11/26 323
325 Travaux éléctriques et contrôle-commande 47 jours? Lun 03/08/26 Mar 06/10/26
326 Océlian Réalisation de tranchée 1 jour? Lun 03/08/26 Lun 03/08/26
327 BC Décâblage et dépose armoire 185x12 et coffret relayage 2 jours Mar 18/08/26 Mer 19/08/26 207
328 BC Dépose des câbles d'alimentation de l'armoire 185x12 3 jours Jeu 20/08/26 Lun 24/08/26 327
329 BC Dépose des câbles de puissance et commande partant de l'armoire 185x12 5 jours Mar 25/08/26 Lun 31/08/26 328
330 BC Pose de la nouvelle armoire 185x12 1 jour Mar 01/09/26 Mar 01/09/26 329
331 BC Pose et raccordement des liaisons d'alimentation de l'armoire 185x12 3 jours Mer 02/09/26 Ven 04/09/26 330
332 BC Pose et raccordement du nouveau réseaux fibre optique 15 jours Lun 07/09/26 Ven 25/09/26 331
333 BC Travaux poste éclusier 1 jour Lun 28/09/26 Lun 28/09/26 332
334 BC Remplacement des sondes de niveaux 2 jours Lun 28/09/26 Mar 29/09/26 332
335 BC Remplacement et raccordement des feux de signalisation 5 jours Mer 30/09/26 Mar 06/10/26 334
336 BC Mise sous tension 10 jours Lun 28/09/26 Ven 09/10/26 332
337 BC Essais contrôle-commande 5 semaines Lun 12/10/26 Ven 13/11/26 336
338 BC Essais en eau générale 1 jour Lun 23/11/26 Lun 23/11/26 121;197
339 Intempérie 3 jourséc Lun 23/11/26 Jeu 26/11/26 338
340 Reception partielle des ouvrages ou parties d’ouvrages nécessaires à la bonne exploitation de l’écluse dans les formats 180 et 160m 0 jour Jeu 26/11/26 Jeu 26/11/26 339
341 DD5 :  Travaux nécessitant le chômage de l’écluse : au plus tard le 30/11/2025 (inclus) 0 jour Lun 30/11/26 Lun 30/11/26
342 Repliement de chantier 2 semaines Ven 27/11/26 Jeu 10/12/26 340
343 Réception des travaux 0 jour Jeu 10/12/26 Jeu 10/12/26 342
344 Etablissement du DOE Intégré 1,5 mois Ven 11/12/26 Jeu 21/01/27 343
345 DD6 : Soumission au visa de la MOE du DOE compilé avec les données chantiers intégrés 0 jouréc Lun 25/01/27 Lun 25/01/27 343DD+45,75 jourséc

Notification 
Période de préparation

Envoi des documents prévus au 7.1 du CCAP
Planning détaillé des études et des travaux
Modes opératoires et procédures d’exécution détaillées
Projet des installations de chantier, des ouvrages provisoires et des zones de stockage provisoires

Plans d’Assurance Qualité (PAQ)
Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
Dossier d'exploitation concernant la circulation routière
Organisation de l’état des lieux contradictoire
DD1 :Envoi des documents prévus au 7.1 du CCAP
Soumission au visa de la MOE de la V1 de l’ensemble des documents d’EXE sur le volet vantellerie nécessaires au démarrage des fabrications en atelier

Documents d'EXE V1 pour appro. critique porte levante 
DD2 : Soumission au visa de la MOE de la V1 de l’ensemble des documents d’EXE sur le volet vantellerie nécessaires au démarrage des fabrications en atelier 

Soumission au visa de la MOE de la V1 de l’ensemble des document d’EXE.
Ensemble des documents d'EXE V1 Porte Levante

Documents d'EXE V1 concernant les vantelles
Documents d'EXE V1 concernant les treuils
Documents d'EXE V1 concernant les travaux portique/traverse
Documents d'EXE V1 concernant l'électricité/Automatisme

DD3 : Soumission au visa de la MOE de la V1 de l’ensemble des document d’EXE 
Travaux de restauration du génie civil de l'écluse et de construction des infrastructures (monte-charge et potence)

Cuirassements, échelles…
Génie civil de fosse
Etanchement des fuites des rideaux de palplanches
Construction des infrastructures (monte-charge et potence)

Approvisionnements Critiques
Réducteurs Porte levante

Approvisionnement
Débit

Vanne 1
Vanne 2

Vanne 3
Vanne 4

DD4 : Réalisation de l’ensemble des études d’exécution visées « bon pour exécution » par le MOE (y.c. dossier maintenance) et des travaux en atelier réceptionnés par le MOE : au plus tôt le 01/08/2025 (inclus) 

Travaux péréparatoires
Installation de chantier

Prise en charge des batardeaux à Mericourt, transfert à Andresy et  et remplacement des joints d’étanchéité
Transfert du matériel sur l'ile

Chomage
Démarrage chomage

Tête aval
Batardage et vidange

Remise en état opérationnel des rainures aval de la tête aval
Batardage 

Vidange et peche de sauvegarde
Nettoyage de la tête

Travaux sur les portes busqués
Dépose des vantaux

Déconnexion électriques vérins de vantaux aval
Déconnexion des coffrets 1/2 tête aval

Dépose des vérins, passerelles et vantaux et transfert au quai travaux

Dépose des joints et découpe des ouvertures
Transfert vers la zone de désamiantage

Dépose des joints et découpe des ouvertures
Transfert vers la zone de désamiantage

Vantail RG
Confinement

Go/Nogo
Décapage de la porte

Dépoussierage
Réception PS/Tolerie

Remise de rapports et validation du Moe
Liberatoire

Peinture C1
Réparation tolerie + remise en place breche

Remise à niveau PS tolerie et breches
Peinture C2

Peinture C3
Vantail RD

Confinement
Go/Nogo

Décapage de la porte
Dépoussierage
Réception PS/Tolerie

Remise de rapports et validation du Moe
Liberatoire

Peinture C1
Réparation tolerie + remise en place breche

Remise à niveau PS tolerie et breches
Peinture C2

Peinture C3
Travaux pieces fixes des vantaux

Décapage sur site de la peinture des pièces fixes (présence d’amiante)
Repise des pieces fixes

Travaux préparatooire à la mise en place du nouveau faux busc (démolition , feraillage)
Repose des vantaux et essais à sec

Transfert du vantail vers le quai travaux
Equipement des vantaux

Transfert du vantail vers le quai travaux
Equipement des vantaux

Repose des vantaux et pièces fixes
Repose vérins et passerelles

Coulage du faux busc
Mise en place des nouveaux coffrets aval

Raccordement coffrets aval rive droite et rive gauche
Réglage des vantaux

Essais à sec
Travaux sur les vannes d'aqueducs

Déconnexion électriques des vannes aval
Dépose des vérins et des vannes

Désamiantage et rénovation des vannes en atelier
Rénovation des puits de batardeau

Sciage et démolition
Feraillage

Mise en place des nouvelles pieces fixe et plateformes et d'acces des puits de vanne
Coulage/Décoffrage

Mise en place des nouvelles vannes et vérins
Raccordement électrique vannes

Essais à sec
Essais, remise en eau et débatardage

Essais en eau - Etanchéité
Débatardage

Tête amont
Batardage et vidange

Batardage 
Vidange et peche de sauvegarde

Nettoyage de la tête
Travaux sur les portes busqués

Dépose des vantaux
Déconnexion électrique vérins de vantaux amont

Décâblage coffrets 1/2 tête amont
Dépose des vérins, passerelles et vantaux et transfert au quai travaux

Dépose des joints et découpe des ouvertures
Transfert vers la zone de désamiantage

Dépose des joints et découpe des ouvertures
Transfert vers la zone de désamiantage

Vantail RG
Confinement

Go/Nogo
Décapage de la porte

Dépoussierage
Réception PS/Tolerie

Remise de rapports et validation du Moe
Liberatoire

Peinture C1
Réparation tolerie + remise en place breche

Remise à niveau PS tolerie et breches
Peinture C2

Peinture C3
Vantail RD

Confinement
Go/Nogo

Décapage de la porte
Dépoussierage
Réception PS/Tolerie

Remise de rapports et validation du Moe
Liberatoire

Peinture C1
Réparation tolerie + remise en place breche

Remise à niveau PS tolerie et breches
Peinture C2

Peinture C3
Travaux pieces fixes des vantaux

Décapage sur site de la peinture des pièces fixes (présence d’amiante)
Repise des pieces fixes

Travaux préparatoire à la mise en place du nouveau faux busc (démolition , feraillage)

Transfert du vantail vers le quai travaux
Equipement des vantaux

Transfert du vantail vers le quai travaux
Equipement des vantaux

Repose des vantaux 
Repose vérins et passerelles

Coulage du faux busc
Mise en place des nouveaux coffrets amont

Raccordement coffrets amont rive droite et rive gauche
Reglage des vantaux

Essais à sec
Travaux sur les vannes d'aqueducs

Déconnexion électriques des vannes amont
Dépose des équipements, des vannes

Désamiantage et rénovation des vannes en atelier
Rénovation des puits de batardeau

Sciage et démolition
Feraillage

Mise en place des nouvelles pieces fixe et plateformes et d'acces des puits de vanne
Coulage/Décoffrage

Mise en place des nouvelles vannes et vérins
Raccordement électrique vannes

Essais à sec
Essais, remise en eau et débatardage

Essais en eau - Etanchéité
Débatardage

Travaux sur la porte levante

Mise en place initiale de la plateforme d'accès et des nacelles
Mise en place d'une sapine d'accès à la traverse du portique

Désamiantage chimique pour ouverture de la paroi
Ouverture de la paroi du portique

Dépose finale des nacelles et de la plateforme d'acces

Déconnexion vantelles porte levante
Dépose coffret vantelles porte levante

Déconnexion des tuyauteries hydrauliques
Dépose et acheminement en atelier des 4 vantelles et dépose des vérins de manoeuvre

Dépose des étanchéités des vantelles fixées sur le tablier de la porte
Dépose du joint d’étanchéité (plat Néoprène) de seuil du tablier.

Dépose des plats de roulement des galets des vantelles
Traitement des surfaces

montage de l’étanchéité de seuil de la porte
Montage des étanchéités des vantelles

Modification de la potence support des canalisations hydrauliques des vantelles
Dépose des galets de guidage existants et montage des nouveaux galets

Montage des nouveaux plats de roulement des galets pour les vantelles
Traitement de surface des vantelles en ateliers

Montage des vantelles dans le tablier
Montage des vérins

Raccordement des flexibles hydrauliques

Nettoyage et dépollution des fonds des fosses et mise en décharge des déchets
Mise en oeuvre structure

Dépose des bois de défense existants
Remplacement des bois de défense et de la fixation

Dépose et retour en atelier pour reconditionnement de la partie mobile
Dépose des vérins hydrauliques amortisseurs

Contrôle et remise à niveau des parties fixes des chariots
Application d’un inhibiteur de corrosion sur les parties corrodées après pose

Pose des nouveaux vérins hydrauliques amortisseurs
Remplacement des flexibles hydrauliques

Remplacement de l’huile (huile biodégradable) et des filtres
Repose du pare-choc

Installation d’un nouveau monte-charge
Déconnexion et dépose du câble d'alimentation

Pose et raccordement alimentation et liaison téléphonique monte charge
Dépose de l’appareil existant

Démolition de la fosse et de la dalle d’accès existantes
Réalisation des ancrages verticaux de fondation

Construction d’une nouvelle fosse et d’une plateforme d’entrée
Montage de la structure métallique de fixation du mât de l’appareil, de la passerelle et de l’échelle de secours

Montage de l’appareil
Montage de l’échelle de secours et de la passerelle d’accès

Reconstitution de la paroi du portique
Remise en peinture des parties soudées

Découpe des tôles corrodées
Préparation des joints des soudures

Soudage des tôles de remplacement
Remise en peinture des parties renforcées

Traitement des zones corrodées au droit des articulations des volets pivotants des pièces fixes
contrôle de la manoeuvrabilité des vérins

Vidange du réservoir et remplissage par de l’huile neuve biodégradable et remplacement des filtres
Remplacement de l’entrée d’échelle fixe existante

Pose d’un garde-corps démontable

Désamiantage chimique et brossage
Dépose des panneaux de tôle larmée des passerelles

renforcement si besoins des profilés supports
soudage de plats de renfort

Mise place nouveaux panneaux tôle larmée des passerelles
Remise en peinture, système C5

Dépose des garde-corps existants
Mise en place de nouveaux garde-corps normalisés

Travaux d'élargissement salles des machines
Dépose des panneaux existants

Désamiantage chimique et brossage
Adaptation des profilés supports

soudage de plats de renfort
Mise place nouvelles structures

Travaux sur la couverture polycarbonate
Dépose de l’intégralité de la toiture en éléments de polycarbonate translucide

Remplacement de l’intégralité de la toiture en éléments de polycarbonate translucide
Travaux de dépose/repose pour installation des motorisations

Dépose des éléments de contreventement supérieurs
Repose des éléments déposés après installation des nouvelles motorisations

Renforcement structurel de la partie supérieure des tôles verticale
Décapage des tôles perforées par décapage chimique plus grattage

Préparation et soudage des tôles de renfort
Mise en peinture des tôles de renfort (système C5)

Remplacement du palan électrique et du monorail existant
Décapage local de la structure actuellement protégée par une peinture contenant de l’amiante

Travaux de soudure nécessaires aux renforcements structurels
Mise en place des supports supplémentaires

Mise en place monorail et des palans
Reprises peinture des zones soudées

Travaux de remplacement des organes de manoeuvre
Contrôles à réaliser préalablement à la dépose des éléments de manoeuvre

Dépose des éléments de la chaine de motorisation existante
Dépose des 4 poulies de Ø 1 600 mm, des paliers

Dépose des motorisations et mise en décharge
Dépose et mise en décharge des châssis :

Décapage des surfaces laissées libres après dépose des châssis et des calages et application d’un primaire de protection
Installation des nouveaux treuils dans la travée

Montage des nouveaux câbles d’équilibrage
Montage des nouvelles chaînes Galle

Mise en place armoire porte levante
Mise en place plateforme et armoire vantelles

Raccordement électrique porte levante
Réglages et Essais

Pose de la potence culée rive gauche
Travaux de restauration du génie civil de l'écluse et de construction des infrastructures (monte-charge et potence)

Cuirassements, échelles…
Remplacement de cuirassement de rainure à batardeau

Modification d'une entrée d'échelle de sas
Remplacement de cuirassement d'arête de couronnement

Remplacement d'une croix d'amarrage
Remplacement d'une patte de fixation de défense en bois

Traitement des affaissements y/c dégagement, déplacement et remise en place d'un en semble de fourreaux avant remblaiement
Etanchement des fuites des rideaux de palplanches

Rabattement de la nappe des terrepleins
Traitement des déchirures et des trous dans les palplanches

Construction des infrastructures (monte-charge et potence)
Dépose de l’appareil existant et démolition de la fosse et de la dalle d’accès existantes

Réalisation des ancrages verticaux de fondation
Construction d’une nouvelle fosse et d’une plateforme d’entrée au-dessus de la cote de plus hautes eaux

Réalisation de tranchée
Décâblage et dépose armoire 185x12 et coffret relayage

Dépose des câbles d'alimentation de l'armoire 185x12
Dépose des câbles de puissance et commande partant de l'armoire 185x12

Pose de la nouvelle armoire 185x12
Pose et raccordement des liaisons d'alimentation de l'armoire 185x12

Pose et raccordement du nouveau réseaux fibre optique
Travaux poste éclusier

Remplacement des sondes de niveaux
Remplacement et raccordement des feux de signalisation

Mise sous tension
Essais contrôle-commande

Essais en eau générale
Intempérie
Reception partielle des ouvrages ou parties d’ouvrages nécessaires à la bonne exploitation de l’écluse dans les formats 180 et 160m

DD5 :  Travaux nécessitant le chômage de l’écluse : au plus tard le 30/11/2025 (inclus) 
Repliement de chantier
Réception des travaux

Etablissement du DOE Intégré
DD6 : Soumission au visa de la MOE du DOE compilé avec les données chantiers intégrés 

Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar
Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026 Tri 1, 2027

Travaux de rénovation décennale de l'écluse n°4 de Notre Dame la Garenne (27)

Planning previsionnel des travaux


