N°  INom de la tache Durée Début Fin ' Mai 2026 | Juin 2026 Juillet 2026
301030609 12] 15 18 2124 273002 05 08111417 202326 29 0205 08| 1114 17|20 23]26
1 | Chambre froide B.O.F (création) 20 jours Lun 04/05/2¢Ven 29/05/2 ]
2 Dépose 5 jours Lun 04/05/2€Ven 08/05/2¢ [
3 Travaux préparatoires 8 jours Jeu 07/05/26 Lun 18/05/2¢ [ |
4 Enceinte isoltherme 5 jours Mar 19/05/2iLun 25/05/2¢ [ |
5 Groupe froid extérieur 10 jours Lun 04/05/2€Ven 15/05/2¢ [ |
6 Evaporateur et raccordement frigo 6 jours Mar 19/05/2:Mar 26/05/2: [ |
7 Installations electriques 15,5 jours  Mar 05/05/2 Mar 26/05/2: [ |
8 Mise en service 5 jours Lun 25/05/2€Ven 29/05/2¢ [
9 | Chambre froide négative ( Ex B.O.F.) 18 jours Lun 18/05/2¢Mer 10/06/2
10 Dépose 5 jours Lun 18/05/2€Ven 22/05/2¢ [ |
11 | Travaux préparatoires 7,1 jours Jeu 21/05/26 Lun 01/06/2¢€ [
12 Enceinte isoltherme 8,5 jours Lun 25/05/2€Jeu 04/06/26 [
13 Groupe froid extérieur 5 jours Lun 25/05/2€Ven 29/05/2¢ [
14 Evaporateur et raccordement frigo 4 jours Mer 03/06/2 Lun 08/06/2¢ [ |
15 Installations electriques 8 jours Lun 01/06/2€ Mer 10/06/2: [ |
16 Mise en service 3 jours Lun 08/06/2€¢ Mer 10/06/2 |
17 | Chambre froide négative ( rénovation) 22 jours Mar 09/06/2 Mer 08/07/2 I 1
18 Dépose 5 jours Mar 09/06/2/Lun 15/06/2¢ [ |
19 Travaux préparatoires 8 jours Jeu 18/06/26 Lun 29/06/2¢ [ |
20 Enceinte isoltherme 5 jours Mer 24/06/2 Mar 30/06/2! [ 1
21 Groupe froid extérieur 11 jours Jeu 18/06/26Jeu 02/07/26 [ |
22 Evaporateur et raccordement frigo 4 jours Mar 30/06/2'Ven 03/07/2¢ [ |
23 Installations electriques 6 jours Mar 30/06/2 Mar 07/07/2: [
24 Mise en service 3 jours Lun 06/07/2€ Mer 08/07/2 [ |
25 | Chambre froide expédition (RDC) 20 jours Lun 29/06/2¢Ven 24/07/2 |
26 Dépose 2 jours Lun 06/07/2€ Mar 07/07/2: [
27 Travaux préparatoires 2 jours Mer 08/07/2 Jeu 09/07/26 |
28 Enceinte isoltherme 8 jours Mar 30/06/2Jeu 09/07/26 [ |
29 Groupe froid extérieur 2 jours Mer 08/07/2 Jeu 09/07/26 |
30 Evaporateur et raccordement frigo 4 jours Mer 08/07/2 Lun 13/07/2¢ |
' 31 | Installations electriques 3 jours Lun 13/07/2€ Mer 15/07/2 [ |
32 Mise en service 3 jours Jeu 16/07/26 Lun 20/07/2¢ [ |
33
34 | RECEPTION 1jour Ven 24/07/2tVen 24/07/2t I
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