
N° Lot Nom de la tâche Durée

1 TRAVAUX 148 jrs

2

3 OS travaux 0 m

4

5 Préparation de chantier 20 jrs

6 GO Démolition - Gros-oeuvre 33 jrs

7 GO Démoliton intérieure / percements 5 jrs

8 GO Dépose de menuiseries 8 jrs

9 GO Réseau sous dallage 7 jrs

10 GO Dallage 5 jrs

11 GO Réseaux extérieurs 6 jrs

12

13 M EXT Menuiseries extérieures 103 jrs

14 Commande châssis 2 jrs

15 M EXT Pose Chassis 5 jrs

16 M EXT Joints extérieurs 2 jrs

17 M EXT Equipements et réglage 5 jrs

18

19 PLATR Cloisons-Doublages 27 jrs

20 PLATR Réalisation des Doublages 12 jrs

21 PLATR Réalisation des Cloisons 15 jrs

22 PLATR Peinture 84 jrs

23 PLATR Préparation 25 jrs

24 PLATR Peinture 20 jrs

25 PLATR Nettoyage 4 jrs

26

27 CVC Plomberie - CVC 86 jrs

28 CVC Incorporation en cloisons 6 jrs

29 CVC Distribution en plafond 8 jrs

30 CVC Réseau Ventilation 10 jrs

31 CVC Groupe clim 4 jrs

32 CVC Appareillages CVC 25 jrs

33

34 ELEC Electricité 72 jrs

35 ELEC Incorporation en cloisons 12 jrs

36 ELEC Distribution en plafond 15 jrs

37 ELEC Armoire CFA - CFO 10 jrs

38 ELEC Appareillages Elec 20 jrs

39

40 M INT Menuiserie Intérieures 86 jrs

41 M INT Approvisionnement Menuiseries 2 jrs

42 M INT Pose portes 5 jrs

43 M INT façades de gaines technqiues 10 jrs

44 M INT Aménagements / Mobilier 10 jrs

45

46 CARR Chape / Carrelage / Faience 20 jrs

47 CARR Chape 4 jrs

48 CARR Carrelage 4 jrs

49 CARR Faïence 4 jrs

50

51 SOLS S Sols Souples 20 jrs

52 SOLS S Ragréages 3 jrs

53 SOLS S Préparation 5 jrs

54 SOLS S Sols Souples 10 jrs

55

56 FX PLAF Faux plafond 35 jrs

57 FX PLAF Ossature 7 jrs

58 FX PLAF Plaquage 3 jrs

59

60 RECEPTION 12 jrs

61 OPR 12 jrs

62 Reception / Livraison 0 jr
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