
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2 déménagement 15 jours Lun 
01/12/25

Ven 
19/12/25

3 Vacances de Noël

4 confinements 2 niveaux 2 jours Lun 
05/01/26

Mar 
06/01/26

5 consignation TOUS réseaux 2 jours Mar 
06/01/26

Mer 
07/01/26

6 Alim eau/élec chantier + 
désamiant

2 jours Mer 
07/01/26

Jeu 
08/01/26

7 MP2000 déposes étage + rdc 18 jours Mer 
07/01/26

Ven 
30/01/26

8 INEO déposes étage + rdc 18 jours Mer 
07/01/26

Ven 
30/01/26

9 HT déposes 4 jours Mer 
07/01/26

Lun 
12/01/26

10 Désamiantage 20 jours Lun 
02/02/26

Ven 
27/02/26

11 résultats / analyses 10 jours Lun 
02/03/26

Ven 
13/03/26

12 MALARD découpe voile BA 5 jours Lun 
16/03/26

Ven 
20/03/26

13 MALARD pose renforts 5 jours Lun 
23/03/26

Ven 
27/03/26

14 dépose revêt sol + mur ETAGE 5 jours Lun 
23/03/26

Ven 
27/03/26

15 UTB dépose réseaux 10 jours Lun 
16/03/26

Ven 
27/03/26

16 dépose revêt sol + mur RDC 5 jours Lun 
16/03/26

Ven 
20/03/26

17 cloison+ bande étage 20 jours Lun 
30/03/26

Ven 
24/04/26

18 élec + ssi étage 15 jours Lun 
30/03/26

Ven 
17/04/26

19 CVC-Pb-GM étage 10 jours Lun 
06/04/26

Ven 
17/04/26

20 revêt mural yc douche + 
peinture étage

15 jours Lun 
27/04/26

Ven 
15/05/26

21 sol étage 15 jours Lun 
27/04/26

Ven 
15/05/26

22 UTB pose équipmt étage 10 jours Lun 
18/05/26

Ven 
29/05/26

23 INEO pose équipmt étage 10 jours Lun 
18/05/26

Ven 
29/05/26

24 HT GM étage 5 jours Lun 
01/06/26

Ven 
05/06/26

25 MP2000 pose placards étage 5 jours Lun 
25/05/26

Ven 
29/05/26

26 MP2000 rail FP étage 5 jours Lun 
18/05/26

Ven 
22/05/26

27 BAXTER rail étage 5 jours Lun 
01/06/26

Ven 
05/06/26

28 blanchiment + tests TOUS 
réseaux

5 jours Lun 
08/06/26

Ven 
12/06/26

29 Nettoyages 5 jours Lun 
15/06/26

Ven 
19/06/26

30 MEXT 5 jours Lun 
30/03/26

Ven 
03/04/26

31 cloison + bande RDC 20 jours Lun 
23/03/26

Ven 
17/04/26

32 élec + ssi RDC 20 jours Lun 
23/03/26

Ven 
17/04/26

33 CVC-Pb-GM RDC 15 jours Lun 
23/03/26

Ven 
10/04/26

34 revêt mural yc douche + 
peinture RDC

15 jours Lun 
20/04/26

Ven 
08/05/26

35 sol RDC 15 jours Lun 
20/04/26

Ven 
08/05/26

36 UTB pose équipmt RDC 10 jours Lun 
11/05/26

Ven 
22/05/26

37 INEO pose équipmt RDC 10 jours Lun 
11/05/26

Ven 
22/05/26

38 HT GM RDC 5 jours Lun 
25/05/26

Ven 
29/05/26

39 MP2000 pose placards RDC 5 jours Lun 
18/05/26

Ven 
22/05/26

40 MP2000 rail FP RDC 5 jours Lun 
11/05/26

Ven 
15/05/26

41 BAXTER rail RDC 5 jours Lun 
18/05/26

Ven 
22/05/26

42 blanchiment + tests TOUS 
réseaux

5 jours Lun 
01/06/26

Ven 
05/06/26

43 nettoyages 5 jours Lun 
08/06/26

Ven 
12/06/26

44 RECEPTION phase 3 5 jours Lun 
22/06/26

Ven 
26/06/26

45 NSA + MALARD : études 25 jours Lun 
12/01/26

Ven 
13/02/26

46 NSA dépose existant 10 jours Lun 
16/03/26

Ven 
27/03/26

47 MALARD adapations structure 30 jours Lun 
30/03/26

Ven 
08/05/26

48 NSA installation appareil 20 jours Lun 
11/05/26

Ven 
05/06/26

49 FINITIONS murs/zone ascenseur 10 jours Lun 
08/06/26

Ven 
19/06/26

50 FINITIONS- prépa réserves 
centrale 2 niveaux

5 jours Lun 
02/02/26

Ven 
06/02/26

51 FINITIONS peinture réserves 
centrale 2 niveaux

5 jours Lun 
09/02/26

Ven 
13/02/26

52 FINITIONS prépa locaux 
interaile phase 2 - 2 niveaux

10 jours Lun 
16/02/26

Ven 
27/02/26

53 FINITIONS peint locaux interaile 
phase 2 -2 niveaux

10 jours Lun 
02/03/26

Ven 
13/03/26

54 FINITIONS sol locaux interaile 
phase 2 - 2 niveaux

10 jours Lun 
16/03/26

Ven 
27/03/26

confinements 2 niveaux

consignation TOUS réseaux

Alim eau/élec chantier + désamiant

MP2000 déposes étage + rdc

INEO déposes étage + rdc

HT déposes 

Désamiantage

résultats / analyses

MALARD découpe voile BA

MALARD pose renforts

dépose revêt sol + mur ETAGE

UTB dépose réseaux

dépose revêt sol + mur RDC

cloison+ bande étage

élec + ssi étage

CVC-Pb-GM étage

revêt mural yc douche + peinture étage

sol étage

UTB pose équipmt étage

INEO pose équipmt étage

HT GM étage

MP2000 pose placards étage

MP2000 rail FP étage

BAXTER rail étage

blanchiment + tests TOUS réseaux

Nettoyages

MEXT

cloison + bande RDC

élec + ssi RDC

CVC-Pb-GM RDC

revêt mural yc douche + peinture RDC

sol RDC

UTB pose équipmt RDC

INEO pose équipmt RDC

HT GM RDC

MP2000 pose placards RDC

MP2000 rail FP RDC

BAXTER rail RDC

blanchiment + tests TOUS réseaux

nettoyages

RECEPTION phase 3

NSA + MALARD : études

NSA dépose existant

MALARD adapations structure

NSA installation appareil

FINITIONS murs/zone ascenseur

FINITIONS- prépa réserves centrale 2 niveaux

FINITIONS peinture réserves centrale 2 niveaux

FINITIONS prépa locaux interaile phase 2 - 2 niveaux

FINITIONS peint locaux interaile phase 2 -2 niveaux

FINITIONS sol locaux interaile phase 2 - 2 niveaux
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