
N° Nom de la tâche Début Fin

0 Planning_HOPI'TOUL 2030 Ven 19/04/24 Lun 05/07/32

1 Lancement du projet Ven 19/04/24 Ven 19/04/24

2 Diagnostic, Faisabilité et Programmation de l'opération Ven 19/04/24 Mar 26/08/25

67 Préparation, mise en place et suivi de l'ensemble des études équipe 
MOE

Mar 11/02/25 Mar 15/02/28

68 COSTRAT Mar 11/02/25 Mar 11/02/25

69 Choix de la procédure Ven 21/03/25 Ven 21/03/25

70 Procédure de concours Lun 07/04/25 Lun 27/07/26

71 Phase candidature Lun 07/04/25 Ven 07/11/25

72 Elaboration du dossier de consultation, y compris validation 
du MOA

Lun 07/04/25 Lun 23/06/25

73 Préparation de l'avis public d'appel de candidature et publicité Lun 02/06/25 Lun 30/06/25

74 Temps de publication Mar 01/07/25 Lun 15/09/25

75 Assistance à la mise en place des jurys/comités. Présentation 
des candidats au jury et établissement des PV avec choix des 
candidats retenus pour la phase ESQ.

Mar 16/09/25 Ven 31/10/25

76 Organisation du jury Lun 03/11/25 Ven 07/11/25

77 Projet en phase ESQ Lun 10/11/25 Ven 12/06/26

78 Constitution du dossier + Remise du PTD complet aux 
candidats pour réalisation de l'esquisse

Lun 10/11/25 Lun 08/12/25

79 Phase de conception ESQ Mar 23/12/25 Ven 27/03/26

80 Analyse AMO Lun 30/03/26 Mar 28/04/26

81 Analyse - Groupes de travail (5 groupes) - 1ère phase Mer 29/04/26 Jeu 30/04/26

82 Préparation présentation Lun 04/05/26 Mar 19/05/26

83 Analyse - Groupes de travail (5 groupes) - 2ème phase Mer 20/05/26 Jeu 21/05/26

84 Préparation présentation Ven 22/05/26 Ven 29/05/26

85 Présentation des travaux au jury et établissement des PV avec 
choix du ou des lauréats

Lun 01/06/26 Ven 12/06/26

86 Avis de résultat du concours Ven 12/06/26 Ven 12/06/26

87 Passation et notification du lauréat Lun 15/06/26 Lun 27/07/26

88 Etude de conception, yc dépôt PC Mar 28/07/26 Mar 15/02/28

89 Phase APS Mar 28/07/26 Ven 25/09/26

90 Phase validation APS Lun 28/09/26 Mar 27/10/26

91 Phase APD Mer 28/10/26 Mer 30/12/26

92 Phase validation APD Jeu 31/12/26 Lun 01/02/27

93 Dépôt du PC et temps d'instruction Jeu 31/12/26 Mer 09/06/27

94 Permis purgé Jeu 10/06/27 Mar 12/10/27

95 Phase PRO/DCE Mar 02/02/27 Ven 07/05/27

96 Phase validation PRO/DCE Lun 10/05/27 Mer 11/08/27

97 Consultation pour Réalisation Exploitation Maintenance en 
Procédure avec Négociation

Jeu 12/08/27 Mar 15/02/28

98 Assistance à l'élaboration de l'avis public de mise en 
concurrence et du règlement de consultation

Jeu 12/08/27 Ven 10/09/27

99 Temps de publication Lun 13/09/27 Mer 15/12/27

100 Assistance à la réception et à l'analyse des offres établies par 
le MOE

Jeu 16/12/27 Lun 31/01/28

101 Assistance à la notification des marchés Mar 01/02/28 Mar 15/02/28

102 Notification des marchés Mar 15/02/28 Mar 15/02/28

103 Préparation, suivi et règlement des autres marchés d'études et de 
prestations intellectuelles en phase étude

Lun 03/11/25 Jeu 12/02/26

104 Passation des marchés de prestataires intellectuels Lun 03/11/25 Lun 24/11/25

105 Passation des marchés d'études complémentaires Mar 25/11/25 Lun 01/12/25

106 Temps de publication Mar 02/12/25 Jeu 29/01/26

107 Assistance à la gestion des marchés et suivi des prestations 
réalisées tout au long des études de conception

Ven 30/01/26 Jeu 12/02/26

108 Phases travaux Lun 01/09/25 Mer 23/07/31

109 Remplacement de l'IRM et du scanner (hors projet) Lun 04/01/27 Ven 17/12/27

110 Phase 1 : Travaux préparatoires (interne MOE) Lun 01/09/25 Ven 06/02/26

111 Raccordement au RCU Lun 01/09/25 Lun 01/09/25

112 Déplacement des équipements de chauffage Lun 01/09/25 Ven 26/09/25

113 Déplacement/Remplacement des groupes froid Mer 12/11/25 Mer 10/12/25

114 Raccordement à l'eau potable par la rue de l'Hôpital Militaire Mer 10/12/25 Lun 12/01/26

115 Démolition de la chaufferie Lun 12/01/26 Ven 06/02/26

116 Phase 2 : Construction bâtiment logistique et démolition de la 
cuisine

Mer 16/02/28 Mar 15/05/29

117 Phase 3 : Construction bâtiment santé Mer 16/05/29 Mar 06/08/30

118 Phase 4 : Travaux de rénovation dans l'existant Mer 16/05/29 Mer 25/06/31

119 Extension du bloc yc sté et endoscopes Mer 16/05/29 Mar 18/09/29

120 Rénovation du hall et des admissions Jeu 02/05/30 Mar 06/08/30

121 Réaménagement des vestiaires du personnel + lingerie Mer 19/09/29 Mar 20/11/29

122 Rénovation du bâtiment 69 (R+1 et R+2) Mer 07/08/30 Mer 25/06/31

123 Travaux dans le bâtiment existant (avec MOE interne ou externe) Ven 27/03/26 Mer 23/07/31

143 Période de la garantie de parfait achèvement Jeu 26/06/31 Lun 05/07/32
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12/06/26

15/02/28

Remplacement de l'IRM et du scanner (hors projet)

Phase 2 : Construction bâtiment logistique et démolition de la cuisine

Phase 3 : Construction bâtiment santé
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Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la programmation et la conduite d'opération de travaux
CH de Toul
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